



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 26^η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 271/2016

Σήμερα 28/7/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 141446/22-7-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 142853/26-7-2016 συμπληρωματική αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 22-7-2016 και 26-7-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έργο: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Μεταμόρφωσης-Λυκόβρυσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
 Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Ασρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουτζή Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Βλάχος Γεώργιος, Γιάμαλη Αναστασία, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Παπαδημητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραμέρο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 139060/22-7-2016 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως ισχύουν.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
4. Την υπ. αριθμ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
5. Την υπ. αριθμ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2016
6. Την από 7/9/2012 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
7. Την από 10/7/2014 υπογεγραμμένη Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
8. Το με αρ. πρωτ. 14961/19-7-2016 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για την παράταση της από 7/9/2012 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης
9. Το από 22/7/2016 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 7/9/2012 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ», είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 με την υπ' αριθμ. 369/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Με την υπ' αρ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2016 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργου (νομική δέσμευση) 1.650.964,66 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 1.650.964,66 ευρώ από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.02.001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ» υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης στις 7-9-2012, με διάρκεια τέσσερα (4) έτη ήτοι έως την 7-9-2016, και τροποποίηση αυτής στις 10/7/2014 ως προς την αύξηση προϋπολογισμού λόγω του 2ου Α.Π.Ε.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 14961/19-7-2016 έγγραφο της εισηγείται τη παράταση περαίωσης έως την 31-10-2016.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το από 22/7/2016 πρακτικό της συμφωνεί με την παράταση της από 7/9/2012 υπογεγραμμένης προγραμματικής για δύο (2) έτη, ικανό διάστημα για την

αποπεράτωση του έργου, την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησής του (15 μήνες) και την παραλαβή του, ώστε η προγραμματική σύμβαση να λήγει την 07/09/2018..

Μετά τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Έγκριση της σύναψης και των όρων της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μεταμόρφωσης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ», η οποία λήγει την 7/9/2016, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 7/9/2018.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ», η οποία λήγει την 7/9/2016, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 7/9/2018 και η οποία έχει ως εξής:

«Σήμεραοι παρακάτω φορείς:

1. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου,
2. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Μιλτιάδη Καρπέτα,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως ισχύουν.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
4. Την υπ. αριθμ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
5. Την υπ. αριθμ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2016

6. Την από 7/9/2012 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
7. Την από 10/7/2014 υπογεγραμμένη Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
8. Το με αρ. πρωτ. 14961/19-7-2016 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για την παράταση της από 7/9/2012 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης
9. Το από 22/7/2016 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 7/9/2012 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την υπ' αριθ. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
11. Την υπ' αριθ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης για την έγκριση των όρων της παρούσας.
12. Την υπ' αριθ. πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο νομιμότητας της παρούσας.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου:

Την παράταση για είκοσι τέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 7/9/2012 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 7/9/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 7/9/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 7/9/2012 Προγραμματική Σύμβαση και η από 10-7-2014 τροποποίηση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Αττικής

**Η Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου**

**Για το Δήμο
Μεταμόρφωσης**

**Ο Δήμαρχος
Μιλτιάδης Καρπέτας»**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»

	7/9/2012 - 7/9/2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																										
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																										
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																										
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης		2																								
Διοικητική Παραλαβή				2																						
Τελικές επιμετρήσεις Υποβολή - Έγκριση					2																					
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 Μήνες)																										
Οριστική παραλαβή																								2		
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																										1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ