



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1819/2021

Στην Αθήνα, σήμερα **10-08-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **665211/5-8-21** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 05-08-2021.

Θέμα 39^ο

Απόρριψη αιτήματος υποκατάστασης αναδόχου στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ» συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου οικ. Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαραίτητη καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).
2. Της με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Του Ν. 4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και λαμβάνοντας υπόψη:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την με αρ. 143/2014 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ για το έργο του θέματος.
2. Την συνταχθείσα μελέτη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ- ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ», που έγινε με μέριμνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η οποία αποτελείται από: Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης.
3. Την υπ' αριθμ. 35 Απόφαση της 1139/3-5-2018 Συνεδρίασης και την υπ' αριθμ. 4 Απόφαση της 1148/9-11-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τελική μελέτη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ- ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ».
4. την υπ' αριθμ. 4 Απόφαση της Συνεδρίασης 1148/09-11-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με την οποία έγινε η έγκριση των τροποποιήσεων των μελετών του έργου του θέματος
5. Την υπ' αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2020.
6. Την υπ' αριθμ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2020
7. Την από 02-08-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 320/2-1-2020 (ΑΔΑ: Ω28Ψ7Λ7-19Κ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.9725.01.027.01 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 1.156.000,00 € για τα έτη 2020 έως και 2022.
9. Την Απόφαση υπ' αριθμ. 1873/2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, και η κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 46,94% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 504.564,13 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

10. Την από 28-01-2021 Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οικονομικού Φορέα «Γεώργιος Βερονίκης» συνολικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.)
11. Την από 18-05-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Γεώργιος Βερονίκης» (αρ. πρωτ. 392095/18-05-2021/ΔΤΕΠΑ) με την οποία ζητήθηκε η έγκριση υποκατάστασης αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 164 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 392095/18-05-2021/ΔΤΕΠΑ) από την κοινοπραξία «Κ/ξια Γ. Βερονίκης -Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ/ΕΡΓΟ ΕΑΑ»
12. Την από 18-05-2021 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου της κξιας «Κ/ξια Γ. Βερονίκης -Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ/ΕΡΓΟ ΕΑΑ» του Βασιλείου Κονδύλη, με την οποία αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης της αναδόχου για υποκατάσταση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 και προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
13. το υπ' αριθμ. Πρωτ. 526174/25-06-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής υποστήριξης Π.Α. με το οποίο γνωμοδότησε επί του με αρ. πρωτ. 441533/0106-2021 ερωτήματος της υπηρεσίας μας
14. την με αρ. πρωτ. 614591/21-07-21/ΔΤΕΠΑ Εισήγηση απόρριψης του αιτήματος υποκατάστασης αναδόχου προς την Προϊσταμένη Αρχή.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Την 28-4-2020 η εταιρία «Γεώργιος Βερονίκης» έλαβε μέρος στη δημοπρασία του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ»** όπου αναδείχτηκε μειοδότης
2. Την 28-01-2021 υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οικονομικού Φορέα «Γεώργιος Βερονίκης» συνολικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.)
3. Σύμφωνα με την από 18-05-2021 αίτηση υποκατάστασης του αναδόχου, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανάδοχου οικ. Φορέα «Γεώργιος Βερονίκης» που εκτελεί έως σήμερα το έργο, κος Γ. Βερονίκης, αιτείται **«...την υποκατάσταση αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.4412/2016»**. Πιο συγκεκριμένα, αιτείται **«...σύμφωνα με την παράγραφο 2, ...την κατ' εξαίρεση υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη έναντι του κυρίου του έργου, διότι αυτό επιβάλλεται για το συμφέρον του έργου διότι βρίσκεται σε αδυναμία για λόγους υγείας να το περατώσει...»**. Και συνεχίζει, ότι **«...για τον λόγο αυτό, και προκειμένου το έργο να εκτελεστεί εμπρόθεσμα...»**, αιτείται την υποκατάστασή του από την Κ/ξια Γ. Βερονίκης – Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ /ΕΡΓΟ ΕΑΑ».
4. Κατατέθηκε συνοδευτικά της ανωτέρω σχετικής αίτησης **προς απόδειξη της κατάστασης αφερεγγυότητας** στην οποία ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει η εταιρία, Ιατρική Βεβαίωση – Γνωμάτευση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου βεβαιώνεται το ιατρικό ιστορικό του αιτούντα κος Γ. Βερονίκη.
5. Σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, στο άρθρο 164 παρ.1 αναφέρεται: **«Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132»**, και στο άρθρο 132 παρ.1 περίπτωση δ' αναφέρεται: **«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:.... ββ)ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου»**.
6. Σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, στο άρθρο 164 παρ.2: **«..... Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατωθεί το έργο.»**

7. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ 526174/25-06-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής υποστήριξης Π.Α., «...Η υποκατάσταση του αναδόχου της αρχικής σύμβασης από άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αποτελεί κατάσταση μη επιτρεπτή καταρχάς για το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων καθώς η αναθέτουσα αρχή προσέβλεψε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, την προσφορά του οποίου αξιολόγησε ως την καταλληλότερη για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι οι επιτρεπτές περιπτώσεις υποκατάστασης του αναδόχου αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις και κατά συνέπεια σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που χωρεί υποκατάσταση αναδόχου από άλλο πρόσωπο πρόκειται για μη επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και μάλιστα για ουσιώδη τροποποίηση αυτής, για την οποία η αναθέτουσα αρχή οφείλει να εκκινήσει νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (βλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 22, απόφαση 22/2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων). Ομοίως, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τν υπ. αριθμ. 2135/2020 απόφαση έκρινε ότι η σύμβαση υπάγεται σε προσυμβατικό έλεγχο ως τροποποιητική σύμβαση, με την οποία μεταβάλλεται το πρόσωπο του αρχικού αναδόχου. Η διάταξη του Ν.4412/2016 άρθρο 132 παρ.1 δ) αναφορικά με τις περιπτώσεις υποκατάστασής του υπό στοιχεί ββ) περιλαμβάνει την ολική ή μερική διαδοχή του αρχικού αναδόχου λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών. Ως πτωχευτικές και προπρωχευτικές διαδικασίες νοούνται η πτώχευση, ο πτωχευτικός συμβιβασμός, η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία αποτελεί συλλογική προπρωχευτική διαδικασία και το σχέδιο αναδιοργάνωσης. **Ο επικαλούμενος λόγος υγείας δεν συνιστά αυτοτελή νόμιμο λόγο υποκατάστασης του αναδόχου, ούτε δύναται να υπαχθεί στην κατάσταση αφερεγγυότητας που αφορά τις παραπάνω αναφερόμενες πτωχευτικές και προπρωχευτικές διαδικασίες...».**

8. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 614591/21-07-21/ΔΤΕΠΑ η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης αναδόχου προς την Προϊσταμένη Αρχή

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύει ο Ν. 4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων και ειδικότερα για το συγκεκριμένο θέμα της υποκατάστασης, τα άρθρα 164 και 132 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Η Ανάδοχος εταιρεία «Γεώργιος Βερονίκης» κατέθεσε την από 18-05-2021 αίτηση (αρ. πρωτ. 392095/18-05-2021/ΔΤΕΠΑ) με την οποία ζήτησε την έγκριση υποκατάστασής της σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 164 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 392095/18-05-2021/ΔΤΕΠΑ) από την κοινοπραξία «Κ/ξία Γ. Βερονίκης -Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ/ΕΡΓΟ ΕΑΑ»
3. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αιτούμενη υποκατάσταση αναδόχου

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», από την Κ/ξία Γ. Βερονίκης – Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ /ΕΡΓΟ ΕΑΑ στο έργο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ»** συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.)

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», από την Κ/ξία Γ. Βερονίκης – Β. Κονδύλης και ΣΙΑ ΕΕ /ΕΡΓΟ ΕΑΑ στο έργο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ»** συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.)

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**