



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1827/2021

Στην Αθήνα, σήμερα **10-08-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **665211/5-8-21** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 05-08-2021.

Θέμα 47^ο

Έγκριση: α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων της διακήρυξης κα της πρόσκλησης, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), και γ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Κάραλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ.» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου υπ. αρ. 6/17-4-2013(ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την με αριθμ.198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.
5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν.4281/14(ΦΕΚΑ160)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» όπως ισχύουν σήμερα.
8. Τον Ν.4270/2014(Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Τον Ν.4129/2013(Α'52)«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
10. Τον Ν.4013/2011(Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
11. Τον Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και την με αριθμ.ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
13. Τον Ν.4042/2012(Α'24/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
14. Την απόφαση με αρ.36259/1757/Ε103(Β'1312/24.08.2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
15. Την με αρ. πρωτ.: 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ688/τ. ΥΟΔΔ/3.9.2019).
16. Την με αριθ . 60/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αρ.29/2021 μελέτη με τίτλο: :«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 14.915.000,00€ (με ΦΠΑ)
17. Το ως άνω έργο είναι ενταγμένο στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση 107/09-06-2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος με Κ.Α.Ε.: 9775.06.031.
18. Η με αρ. πρωτ.: 659712/Α/Α2608/04-08-2021 (ΑΔΑ: 60ΡΗ7Λ7-Ψ6Ι) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης.
19. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11-06-2021, τα οποία προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή του Δήμου Φυλής, αλλοίωσαν την υφιστάμενη λεκάνη απορροής υδάτων διαβρώνοντας το γεωγραφικό ανάγλυφο της αδόμητης γύρωθε περιοχής, και

δημιούργησαν γεωλογικές συνθήκες αναδρομολόγησης της όδευσης των υδάτων μέσα από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τις δομημένες περιοχές, προξενώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Ένεκα των ως άνω ακραίων καιρικών φαινομένων, με την υπ' αρ. πρωτ. 5285/18-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Φυλής σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

20. Την εξαιτίας των ανωτέρω, ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή που αναφέρεται το έργο του θέματος, εξαιτίας του απρόβλεπτου και έκτακτου γεγονότος της αλλοίωσης του γεωγραφικού ανάγλυφου της υφιστάμενης επί έτη φυσικής λεκάνης απορροής των βρόχινων υδάτων και της αναδρομολόγησης της όδευσης των υδάτων προς το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της κατοικημένης περιοχής εξαιτίας της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή του Δήμου Φυλής την 11.06.2021, με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνου για τις κατοικίες και τα καταστήματα των πολιτών, και τις αστικές υποδομές εν γένει.
21. Την με αρ. 5285/18-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:6ΩΧ746ΜΤΛΒ-Ε3Λ), με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11-06-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φυλής.
22. Το από 01-07-2021(Αρ.Πρωτ.:543961) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε για δικές μας ενέργειες, το με Α.Π.18810/29-06-2021 έγγραφο του Δήμου Φυλής με θέμα: 'Ανάγκη άμεσης έναρξης των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»".
23. Το από 03-08-2021(Αρ.Πρωτ.:656527) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκαν ενδεικτικά δέκα (10) Βεβαιώσεις Συμβάντων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη-10⁹⁵ Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών που αφορούν σε παροχή βοήθειας ύστερα από εκτεταμένες ζημιές σε οικίες και αυτοκίνητα που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα της 11-06-2021, για δικές μας άμεσες ενέργειες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κατασκευή του έργου του θέματος.
24. Τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεξαγωγή κάθε Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού έως και την υπογραφή της σύμβασης ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων, προσφυγών και άλλων θεμάτων που συχνά κωλύουν την υπογραφή μιας σύμβασης.
25. Την επείγουσα ανάγκη άμεσης θωράκισης με αντιπλημμυρικά έργα του συνόλου της περιοχής περίξ των θέσεων των οδών Πηνειού, Αλιάκμονος, Θεσσαλίας, Πίνδου, Αιγαίου Πελάγους και των καθέτων οδών της Αιγαίου Πελάγους πριν την επέλευση της χειμερινής περιόδου του έτους 2021-2022, προς αποτροπή κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας ιδιωτικής και δημόσιας από κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων που ενδεχομένως θα πλήξουν την περιοχή, ένεκα της αλλοίωσης του γεωγραφικού αναγλύφου και της όδευσης των υδάτων εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων την 11-06-2021.
26. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να εκτελεστούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή κεντρικών συλλεκτών ομβρίων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, συνεπεία ραγδαίων βροχοπτώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αναμένεται πλέον να κατακλυστούν σημαντικές εκτάσεις και να προκληθούν μεγάλες και νέες υλικές ζημιές, παρόμοιες με αυτές που σημειώθηκαν την 11-06-2021, ακόμη κι αν σημειωθούν ηπιότερα καιρικά φαινόμενα, καθώς έχει αλλάξει πλέον το γεωλογικό ανάγλυφο της περιοχής και η κατεύθυνση της φυσικής λεκάνης απορροής, ένεκα των ακραίων καιρικών φαινομένων του Ιουνίου 2021. . Τα έργα που προβλέπονται με την παρούσα εργολαβία, αφενός μεν απέκτησαν υπερεπείγοντα χαρακτήρα δυνάμει των συνθηκών που δημιουργήθηκαν την 11-06-06, οι οποίοι κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης των αρμοδίων οργάνων, αφετέρου μπορούν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα έργα ομβρίων της περιοχής και να τα συμπληρώσουν, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν τόσο την αντιπλημμυρική προστασία όσο και να συνδυάζουν την παροχέτευση των ομβρίων της εκτός αστικής περιοχής λεκανών απορροής με την παροχέτευση των ομβρίων της οικιστικής περιοχής.

Ως εκ τούτου, η εκτέλεση του εν λόγω έργου, προέκυψε από απρόβλεπτη ανάγκη οφειλόμενη στο ασυνήθιστο και έκτακτο γεγονός της εμφάνισης ακραίων φαινομένων τον Ιούνιο 2021, τέτοιας έντασης, ένεκα της οποίας προκλήθηκε αλλοίωση του γεωλογικού ανάγλυφου, μη δυνάμενη να προβλεφθεί αντικειμενικά. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν κίνδυνο που χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, πριν την επέλευση της χειμερινής περιόδου του έτους 2021-2022, όπου η διαμορφωθείσα από τα ακραία φαινόμενα κατάσταση, κατατείνει στην δημιουργία και ύπαρξη σοβαρότατων κινδύνων για τους πολίτες και καταστροφών υποδομών και κτιρίων, απλά και με την εμφάνιση πλέον συνήθων βροχοπτώσεων. Παρίσταται συνεπώς επείγουσα ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης και άμεση λήψη μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της ερχόμενης χειμερινής περιόδου και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά προυεκδηλώθηκαν στις 11-6-2021 στην περιοχή του Δήμου Φυλής και αλλοίωσαν τη φυσική λεκάνη απορροής κατευθύνοντας το σύνολο των βρόχινων υδάτων και φερτών υλικών προς το υφιστάμενο αστικό δίκτυο και τις κατοικημένες περιοχές.

27. Αντικείμενο, εν προκειμένω του έργου είναι η επείγουσα κατασκευή εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί των οδών Πηνειού, Καραϊσκάκη, Θεσσαλίας και Αιγαίου Πελάγους, καθώς και επί της οδού Πίνδου, οι οποίες θα δέχονται πλέον μετά την αλλοίωση του γεωλογικού ανάγλυφου τον κύριο όγκο των υδάτων, όπως προέκυψε από την εξέλιξη του φαινομένου κατά τη θεομηνία της 11-06-21 (από τις οδούς αυτές διήλθε ο κύριος όγκος υδάτων), με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. Αποδέκτης του δικτύου θα είναι ο κατασκευασμένος αγωγός επί της οδού Αιγαίου Πελάγους (από το ύψος της οδού Πηνειού και κατάντη) που καταλήγει τελικά στο ρέμα των Ευπυριδών. Ειδικότερα, για τον αγωγό της οδού Πίνδου, αποδέκτης θα είναι ο κατασκευασμένος αγωγός επί της οδού Θεσσαλίας (από το ύψος της οδού Λάρισας και ανάντη), που καταλήγει στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού της οδού αυτής (από το ύψος της οδού Λάρισας και κατάντη). Η συνολικά αποχετευόμενη λεκάνη θα έχει έκταση περίπου 1290 εκτάρια. Από αυτά, περί τα 1014 εκτάρια αποτελούν εξωτερική και 276 εκτάρια εσωτερική λεκάνη. Η οριζοντιογραφική χάραξη των αγωγών ομβρίων αποφεύγει, όπου είναι δυνατό, τα υφιστάμενα δίκτυα που οδεύουν παράλληλα. Το έργο περιλαμβάνει όμως και την ανακατασκευή εν λειτουργία αγωγών ακαθάρτων, λόγω στενότητας χώρου, καθώς και την προσθήκη νέων αγωγών ακαθάρτων, όπου αυτό απαιτείται.
28. Το γεγονός ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις με την εκδήλωση των έντονων φαινομένων τον Ιούνιο 2021 καθώς οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές, είχαν σαν συνέπεια την κήρυξη της περιοχής του Δήμου Φυλής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η λήψη μέτρων παρίσταται αναγκαία και επείγουσα, πριν την επέλευση της επόμενης χειμερινής περιόδου του 2021-2021, όπου εξαιτίας της αλλοίωσης του γεωλογικού ανάγλυφου, τα βρόχιννα ύδατα, ακόμη και σε περίπτωση ηπίων φαινομένων, αναμένεται να ακολουθήσουν την πορεία που διαμορφώθηκε από τα φαινόμενα της 11-6-2021.
29. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής θεωρεί, ότι δεν θα υπήρχε ανάγκη για άμεση επέμβαση στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής του Δήμου Φυλής, αν δεν είχε προηγηθεί η θεομηνία του Ιουνίου 2021, η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Συνεπώς η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητά της Περιφέρειας ή οιοδήποτε οργάνου.
30. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρεται ότι «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ...γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»
31. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της

σύμβασης. Την διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου, που ολοκληρώθηκε με το από 04-08-2021 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

32. Η υπόψη σύμβαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Και επειδή:

1. Η θεομηνία του Ιουνίου 2021, αποτελώντας απρόβλεπτο γεγονός κατά την έννοια του νόμου, το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, **αλλοίωσε το γεωλογικό ανάγλυφο και άλλαξε την κατεύθυνσή και τον προσανατολισμό της υφιστάμενης επό έτη φυσικής λεκάνης απορροής υδάτων**, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος, τόσο για τις ζωές όσο και για τις περιουσίες των περιοίκων, ακόμη και αν στην ερχόμενη χειμερινή περίοδο λάβουν χώρα συνήθης βροχοπτώσεις.
2. Για την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών αλλά και την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών, είναι επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», πριν την εκκίνηση της χειμερινής περιόδου 2021-2022.
3. Οι εργασίες του εν λόγω έργου αφορούν στην κατασκευή συνολικού μήκους δικτύου ομβρίων 3.840 μ., στις Πολεοδομικές Ενότητες Λίμνης, Δροσούπουλης και Αγ.Γεωργίου στην πόλη των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλή, το οποίο πλήττεται σφοδρά τα τελευταία χρόνια.
4. Το έργο έχει ενταχθεί στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση 107 /2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) με Κ.Α.Ε.: 9775.06.031.
5. Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ: 83988/21/21-07-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Αττικής το εν θέματι έργο **απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης**.
6. Με το υπ' αρ.121/29-07-2021 πρακτικό, η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) ενέκρινε την κατασκευή του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», από την υπηρεσία μας.
7. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 *«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»* αναφέρεται ότι *«2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ...γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»*
8. Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες με τα πλείστα όσα πλημμυρικά φαινόμενα από την θεομηνία του Ιουνίου του 2021, θα χρειαστεί άμεσα Ανάδοχο κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική θωράκιση το συντομότερο δυνατό.
9. Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, τον κίνδυνο πρόκλησης νέων πλημμυρικών φαινομένων συνεπεία έντονων καιρικών φαινομένων κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο 2021-2022, το γεγονός ότι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου με έτερο τρόπο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ενώ ελλοχεύει ο συνήθης και αναμενόμενος κίνδυνος καθυστέρησης της διαδικασίας συνεπεία άσκησης πληθώρας ενδικοφανών και ένδικων μέσων από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), κρίνει ότι η απολύτως νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, θα αντιμετωπίσει την κατεπείγουσα περίπτωση άρσης των κινδύνων από τα πλημμυρικά

φαινόμενα, πριν την έλευση της νέας χειμερινής περιόδου. Ο κίνδυνος που έχει προκληθεί, σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς όλα τα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ενήργησαν ταχύτατα. Σημειώνεται δε ότι τυχόν καθυστέρηση της υπόψη διαδικασίας, δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο, να λάβουν χώρα νέα έντονα καιρικά φαινόμενα πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα οποία θα αλλοιώσουν εκ νέου τα δεδομένα που έχει λάβει υπόψη της η εγκεκριμένη μελέτη, θα δημιουργήσουν νέους κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο και να απαιτήσουν συμπληρωματικές μελέτες για την επέκταση των διορθωτικών επεμβάσεων. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, χωρίς την παραμικρή από μέρους της καθυστέρηση, αποφάσισε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/16.

10. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, απαιτείται σύσταση τριμελούς Επιτροπής. Μετά την κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., προέκυψαν τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση:

- α)** για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016,
β) των όρων της επισυναπτόμενης πρόσκλησης και διακήρυξης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 12.028.225,81€(προ Φ.Π.Α.), και
γ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης, η οποία μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

- 1) Κλεονίκη Γκρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως πρόεδρος),
- 2) Αναστάσιος Σερέφογλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως μέλος)
- 3) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη

- 1) Κωνσταντίνος Τσολιάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως αναπληρωματικός πρόεδρος)
- 2) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως αναπληρωματικό μέλος)
- 3) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως αναπληρωματικό μέλος).

Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: ορίζεται η κα Μαρία Κουτσουρέλου, Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση:

- α)** για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016,
β) των όρων της επισυναπτόμενης πρόσκλησης και διακήρυξης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 12.028.225,81€(προ Φ.Π.Α.), και
γ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης, η οποία μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη:

- 1) Κλεονίκη Γκρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως πρόεδρος),
- 2) Αναστάσιος Σερέφογλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως μέλος)
- 3) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:

- 1) Κωνσταντίνος Τσολιάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως αναπληρωματικός πρόεδρος)
- 2) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,(ως αναπληρωματικό μέλος)
- 3) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως αναπληρωματικό μέλος).

Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: ορίζεται η κα Μαρία Κουτσουρέλου, Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, καθώς συμφωνούμε ότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος και ανωτέρας βίας λόγω της επικινδυνότητας που έχει προκύψει και της αναγκαιότητας άμεσης επέμβασης, όμως θεωρούμε ότι η πρόσκληση οικονομικών φορέων θα όφειλε να γίνει μέσω κλήρωσης».
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Όπως έχουμε κατ' επανάληψη καταγγείλει, η προσφυγή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με περιορισμένο και προκαθορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, δεν διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προστατεύει το δημόσιο συμφέρον».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**