



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 13^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 160/2019

Σήμερα 20-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 290271/14-6-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 14-6-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22^{ης} Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου

Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ραίκου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουτζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αλεξίου Αθανάσιος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστεά, Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία, Φωτόπουλος Ανδρέας.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 285740/13-6-2019 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «*Έγκριση της*

121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 και περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7).
5. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 και έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).
6. Την από 27/6/2016 προγραμματική σύμβαση.
7. Το από 16/5/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 27/06/2016 προγραμματικής σύμβασης.
8. Το με αριθμό 17965/15-5-19 αίτημα του Δήμου Φυλής περί χρονικής παράτασης.
9. Το υπ' αρ. 284554/13-6-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης/Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»**, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 με την υπ' αριθμ. 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση, του υφιστάμενου δίδυμου σωληνωτού αγωγού όμβριων καθ' όλο το μήκος της οδού Αιγαίου Πελάγους, από την οδό Αχαρνών μέχρι την οδό Σαρωνικού, έως τον τελικό αποδέκτη του έργου, με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Φυλής. Ο τελικός αποδέκτης του έργου είναι η λίμνη ανάσχεσης η οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση και ενίσχυση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Λίμνης Δήμου Άνω Λιοσίων», με χρηματοδότηση του Π.Ε.Π. Αττικής 2000-2006. Με αυτό το έργο κατασκευάστηκαν από ανάντη προς κατόντη ορθογωνικός αγωγός και διέλευση υπό την οδό Αχαρνών, τραπεζοειδής ανοιχτή διατομή, τεχνητή λίμνη εμβαδού 1,5 εκταρίων, ορθογωνικός υπερχειλιστής.

Στις 27/6/2016 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής με χρονική διάρκεια τράντα έξι (36) μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την από 27/6/2016 προγραμματική Σύμβαση ανερχόταν στο ποσό των 5.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείτο εξ' ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.06.014).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε από τον Δήμο Φυλής. Με την υπ' αριθμ. 223/18-7-17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με έκπτωση 66,3841%.

Την 14/2/2018 υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συνολική δαπάνη ποσού 1.688.975,31 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο επάρκειας της υδραυλικής διατομής συντάσσοντας μελέτη από την οποία προέκυψε ότι ο προβλεπόμενος αγωγός 2 χ Φ 2500 δεν επαρκεί αντίθετα για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων πρέπει να κατασκευαστεί ορθογωνικός αγωγός εσωτερικών διαστάσεων πλάτους 6,00 μέτρων και ύψους 2,80 μέτρων.

Την 26/02/2019 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου για το ποσό των 674.596,77 € για εργασίες και 161.903,23 € για Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού ποσού : 836.500,00 €.

Το έργο είχε προβλεπόμενη διάρκεια περαίωσης εργασιών δέκα (10) μήνες ήτοι έως 14/12/2018. Με την υπ' αρ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 14/03/2020.

Έως σήμερα:

- Συντάχθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες για τη μετατόπιση των ΟΚΩ και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις που απαιτήθηκαν.
- Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας ΔΕΗ και ΟΤΕ.
- Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης.
- Η μετατόπιση του δικτύου ακαθάρτων είναι σε εξέλιξη.
- Την 26/02/2019 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και ουσιαστικά το έργο ξεκίνησε από την υπογραφή της, η οποία περιλαμβάνει τις πρόσθετες εργασίες που προβλέπονται για την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διάστασης 6.00x2.80 καθ' όλο το μήκος της οδού Αιγαίου Πελάγους έως τον τελικό αποδέκτη του έργου, για την προστασία και αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φυλής και θα καλυφθούν από πόρους του Δήμου.
- Η τυχόν ανάγκη κατασκευής κατάλληλου έργου αντιστήριξης, των πρανών που θα προκύψει από την εκσκαφή του προς κατασκευή αγωγού θα βαρύνει τον Δήμο Φυλής.

Η σύνταξη των μελετών για τη μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις που αυτές συνεπάγονταν και οι μελέτες για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού, επέφεραν χρονική καθυστέρηση στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και ουσιαστικά το έργο ξεκίνησε μετά την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ήτοι μετά την 26/02/2019.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής με το από 16/5/2019 πρακτικό της εισηγήθηκε την παράταση της από 27-6-2016 προγραμματικής σύμβασης για το έργο κατά τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι μέχρι 27.6.2022 προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του.

Ο Δήμος με το υπ' αρ. πρωτ. 17965/15-5-19 αίτημά του ζήτησε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Με το υπ' αρ. 284554/13-6-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης/Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», η οποία λήγει την 27/6/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 27/6/2022.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 27-6-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22^{ης} Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής», η οποία λήγει την 27-6-2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 27-6-2022, που έχει ως εξής:

**«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :**

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Φυλής» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Άνω Λιόσια, στην πλατεία Ηρώων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο Παππού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) και ισχύει.
2. Την με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7).
4. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2019 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)

5. Την από 27/6/2016 προγραμματική σύμβαση.
6. Το από 16/5/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 27/6/2016 προγραμματικής σύμβασης.
7. Το με αριθμό 17965/15-5-2019 αίτημα του Δήμου Φυλής περί χρονικής παράτασης.
8. Την με αριθμό /2019 (ΑΔΑ :) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
9. Την με αριθμό /2019 (ΑΔΑ :) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
10. Την υπ' αρ. /2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού:

Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 27-6-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 27/6/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 27/6/2022, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/6/2016 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ για το έργο: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
Ολοκλήρωση Μεταφοράς Δικτύων Ο.Κ.Ω. - Αδειοδοτήσεις		2																																								
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή			18																																							
Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου																						15																				
Οριστική Παραλαβή - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																																						1				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ