



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 9^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 90/2020

Σήμερα 03/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 344994/28-5-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 28/5/2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 5^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι (76) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρια Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδα, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Το μέλος του Π.Σ. κ. Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ).

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Δημόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 205700/12-3-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει
2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση»

3. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
10. Την από 25/10/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»
11. Τη με Α.Π. 381744/27-12-2017 Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ. του ΑΛΕΞ. – ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συμβατικής δαπάνης 1.186.025,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
12. Τη με αρ. πρωτ. 42047/19/02/2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας σχετικά με τη χορήγηση χρονικής παράτασης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου
13. Το με αρ. πρωτ. 52278/28-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την παράταση της από 25/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 611473/09-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΨΚ7Λ7 – Κ4Α) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τη 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
15. Το από 28/02/2020 Πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης
16. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020
17. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020
18. Το με αρ. πρωτ. 200573/11-03-2020 έγγραφο από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: **«Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»**, συνολικού προϋπολογισμού **1.239.025,18 €** (πλέον ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και από το Δήμο Αθηναίων ως εξής: για ποσό 972.851,88 € από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.01.061) και για ποσό 266.173,30 € από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων (ΚΩΔ. 7341.013, Φορέας 63).

Το έργο αρχικά είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 456783. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.093.553,26 € υπεγράφη την 01/12/2014. Το έργο απεντάχθηκε με την με αρ. πρωτ. 2963/ΕΦΔ 1968/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης. Έως 31/12/2015 είχε υλοποιηθεί μέρος των εργασιών του έργου, που είχε πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων. Η ανάδοχος εταιρεία «Θεμελιακή Α.Ε.» στις 08/04/2016 υπέβαλε αίτηση για διάλυση σύμβασης του έργου και με την με αρ. 1329/09-11-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότη εταιρεία, στην Κ/Ξ «ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 48,07%.

Αντικείμενο της 25/10/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής είναι η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου για την αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδων ακινήτων σε αυτό σε συγκεκριμένα τμήματα οδών της 4^{ης} και 5^{ης} Δημοτικής Κοινότητας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.

Έως τις 31/12/2019 η Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμιεύσει προς το Δήμο Αθηναίων το ποσό των 230.995,75 €, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει εκταμιεύσει για το έργο το ποσό των 365.111,40 €.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 52278/28-02-2020 ενημερωτικό έγγραφο από τη Δ/ση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίως λόγω απόκλισης των μελετών από την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου και αναθεώρησης αυτών από την ΕΥΔΑΠ, καθώς και λόγω εύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η Ανάδοχος Εταιρεία με τη με αρ. πρωτ. 042047/19-02-2020 αίτησή της έχει ζητήσει παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 25/02/2021, ήτοι δέκα (10) μήνες από την προθεσμία λήξης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό η επιβλέπουσα υπηρεσία αιτείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι επτά (27) μήνες ώστε να συμπεριληφθούν:

- α) χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου
- β) χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, ως χρόνος για την υποχρεωτική συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο
- γ) χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής παραλαβής και της αποπληρωμής του έργου.

Με το από 28/02/2020 Πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το εν λόγω έργο προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 25/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι επτά (27) μήνες.

Το σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης θεωρήθηκε από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με το με αρ. πρωτ. 200573/11-03-2020 έγγραφο του.

**Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
και δεδομένου ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
εισηγούμαστε**

την έγκριση των όρων του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 25/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο με τίτλο: **«Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»**, ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25/07/2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25/10/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης- παράτασης, κατά είκοσι επτά (27) μήνες, της από 25/10/2017 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25/7/2022, με συνακόλουθη τροποποίηση του παραρτήματος Ι της αρχικής προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής.

Το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα στις ημέρα
..... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Περιφέρεια Αττικής»** (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής **Γεώργιο Πατούλη**
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Δήμος Αθηναίων»** (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Αθηνάς 63 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αθηναίων **Κωνσταντίνο Μπακογιάννη**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

- τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει
2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση»
 3. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 8. Το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 9. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
 10. Την από 25/10/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4^η και 5^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»
 11. Τη με Α.Π. 381744/27-12-2017 Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ. του ΑΛΕΞ. – ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συμβατικής δαπάνης 1.186.025,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 12. Τη με αρ. πρωτ. 42047/19/02/2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας σχετικά με τη χορήγηση χρονικής παράτασης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου
 13. Το με αρ. πρωτ. 52278/28-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την παράταση της από 25/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης
 14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 611473/09-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΨΚ7Λ7 – Κ4Α) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τη 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
 15. Το από 28/02/2020 Πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης
 16. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020
 17. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020
 18. Τη με αριθμό (ΑΔΑ:) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκρισης σύναψης της παρούσας

- 19.Τη με αριθμό (ΑΔΑ:) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την έγκριση της σύναψης της παρούσας
- 20.Τη με αριθμό Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση κατά είκοσι επτά (27) μήνες της χρονικής ισχύος της από 25/10/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο με τίτλο: 1. «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων», η οποία λήγει την 25^η/04/2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25^η/07/2022.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 25/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25/10/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χρονοδιάγραμμα Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»																													
	1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (25/10/2017 ΕΩΣ 25/04/2020)																												
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																													
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																													
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																													
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης			10																										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																													
Οριστική παραλαβή / Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής / Αποπληρωμή έργου																													2
	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (25/10/2017 ΕΩΣ 25/04/2020)																												
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																												

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ