



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 9^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 96/2020

Σήμερα 03/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 344994/28-5-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 28/5/2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 13^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι (76) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ) και κ. Αποστολόπουλος Εμμανουήλ.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Αντωνάκου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 210542/13-3-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'19-7-2018) και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Καθώς και:

1. Την με αριθμό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)
2. Την με αριθμό 329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)
3. Την από 10/8/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Το με αριθμό 2090/5-2-2020 αίτημα παράτασης του Δήμου Περάματος.
5. Το ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων της Περιφ. Αττικής που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 38596/16-1-2020 διαβιβαστικό έγγραφο.
6. Το από 22/1/2020 3^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 10/8/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παροχή υπηρεσίας «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ**» είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2020 με τις κατ' αντιστοιχία 328/2019 και 329/2019 Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ**» ανέρχεται στο ποσό των 518.155,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9729.07.006).

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Περάματος υπογράφηκε στις 10/8/2017 με χρονική διάρκεια 32 μήνες και δυνατότητα παράτασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου, ώστε να αποτελέσουν ασφαλείς και πιστοποιημένους χώρους για την κάλυψη

των αναγκών παιχνιδιού και άθλησης των παιδιών και των εφήβων αλλά και των γονέων συνοδών τους.

Η παροχή υπηρεσίας δημοπρατήθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με ανάδοχο την εταιρία ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε και ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 377.721,41€ και ημερομηνία ανάθεσης 28-1-2019.

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας είχε μεγάλη καθυστέρηση διότι υπήρξε προδικαστική προσφυγή που καθυστέρησε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (17 μήνες). Επίσης κατά την εκτέλεση προέκυψαν καθυστερήσεις που οφείλονται στις ανάγκες του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 10/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 3^ο πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για 23 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της εργολαβικής σύμβασης και για την επιστροφή της εγγύησης καλής λειτουργίας μετά το πέρας 15 μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

Εισηγούμεστε

Α. Την παράταση κατά 23 μήνες της χρονικής ισχύος της από 10/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 10/4/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10/3/2022.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 10/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/8/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης ως προς τη χρονική διάρκεια και παράτασης, κατά είκοσι τρεις (23) μήνες, της από 10/8/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10/3/2022, με συνακόλουθη τροποποίηση του παραρτήματος Ι της αρχικής προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής.

Το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Περάματος**», (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) που εδρεύει στο Πέραμα, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 28 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λαγουδάκη.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Καθώς και:

1. Την με αριθμό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)
2. Την με αριθμό 329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)
3. Την από 10/8/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Το με αριθμό 2090/5-2-2020 αίτημα παράτασης του Δήμου Περάματος.
5. Το ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων της Περιφ. Αττικής που διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. 38596/16-1-2020 διαβιβαστικό έγγραφο.
6. Το από 22/1/2020 3^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 10/8/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
7. Την υπ΄ αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ).
8. Την υπ΄ αρ. Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Περάματος για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ).
9. Την υπ΄ αριθμ. πράξη της 15^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την παράταση κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της χρονικής ισχύος της από 10/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 10/4/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10/3/2022.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 10/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/8/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»		
ΜΗΝΕΣ	1-32	33-55
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση έως 10/4/2020	
Έγκριση όρων-διακήρυξη		
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων		
Κατακύρωση-εργολαβική σύμβαση		
Εκτέλεση έργου- βεβαίωση περαίωσης- διοικητική παραλαβή		6
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου		15
Οριστική παραλαβή		
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής		2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ