



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 25^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 578/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **08/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/07/2011**.

Θέμα 18^ο

Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ», αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ✓ Με τις υπ'αρ. 30/09, 31/09 132/09 Αποφάσεις Ν.Σ. εντάχθηκε στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα το έργο του θέματος και εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης.
- ✓ Με την υπ'αρ. 1474/2-2-10 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ερυθραίας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.

- ✓ Με την υπ'αρ. 15/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης της διακήρυξης του έργου του θέματος.
- ✓ Με την υπ'αρ. 40/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού για το έργο του θέματος.
- ✓ Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 14-04-2010 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,40%.
- ✓ Με την υπ'αρ. 75/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου του θέματος.
- ✓ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2010 για το ποσό των 933.873,22 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ», αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.

Ειδικότερα με την εργολαβία προβλέπονται :

α) στο τμήμα της οδού Βάρναλη, από τη διασταύρωση με την οδό Γ. Παπανδρέου (πλατεία Διλβόη) μέχρι την οδό Παπαφλέσσα, συνολικού μήκους 480,00 μέτρων η αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων περιορίζεται στο πλάτος των 7 μέτρων, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη μελέτη, υποβαθμίζουν το δρόμο και αποτρέπουν τις διαμπερείς ροές. Οριοθετούνται δύο ζώνες στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και στο υπόλοιπο πλάτος της οδού κατασκευάζεται νησίδα πρασίνου πλάτους ενός μέτρου, ποδηλατόδρομος πλάτους 2 μέτρων και πεζοδρόμιο.

β) στο τμήμα της οδού Αθηνάς, από την οδό Ισμήνης μέχρι την πλατεία Γεωργίου Παπανδρέου, συνολικού μήκους 630,00 μέτρων, η οδός μονοδρομείται με κατεύθυνση από Ισμήνης προς Ρωμυλίας, το πλάτος περιορίζεται στα 3,20 μέτρα και μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας. Οριοθετείται ζώνη στάθμευσης από τη μία πλευρά του δρόμου και στο υπόλοιπο πλάτος της οδού διαπλατώνεται το πεζοδρόμιο και ενισχύεται η φύτευση. Η πλατεία που συναντάται στα σημεία τομής των οδών Αθηνάς, Αντιγόνης και Ήρας πλακοστρώνεται με κυβόλιθους στο ύψος του δρόμου και οριοθετείται κίνηση των οχημάτων πλάτους 4,00 μέτρων από κολονάκια.

Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών από τον ανάδοχο, και ενώ βρισκόταν στο στάδιο εγκατάστασης του εργοταξίου – τοπογραφήσεων / χαράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με την από 11-2-11 αίτηση της κας Ζαφειροπούλου Ελένης (αρ.πρωτ. 7412/11 της ΔΤΕΠΑ) : (α) η Απόφαση Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06/Περιφέρειας Αττικής, όπως διατυπώνεται στο υπ'αρ. 1^ο/26-1-11 (θέμα 1^ο) πρακτικό της και (β) η από 31-1-2011 Προσωρινή Διαταγή του Συμβουλίου της Επικράτειας περί αναστολής εκτελέσεως των υπ'αρ. 278/08 και 210/09 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Ερυθραίας.

Αυθημερόν εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 7412/11-2-2011 της ΔΤΕΠΑ εντολή διακοπής εργασιών προς τον ανάδοχο, μέχρι να διερευνηθεί το θέμα.

Στη συνέχεια αποστείλαμε το με αρ. πρωτ. οικ.7575/11-2-2011 έγγραφό μας προς το Δήμο Κηφισιάς, προκειμένου να ενεργήσει αρμοδίως.

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5737/24-2-11 απάντησης του Δήμου Κηφισιάς και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα διεξοδικής διερεύνησης του θέματος από μέρους του Δήμου και εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. 11283/18-3-2011 έγγραφό μας προς το Δήμο Κηφισιάς.

Ο Δήμος Κηφισιάς με την υπ'αρ. 272/11 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε τον ορισμό πραγματογνώμονα μηχανικού για τη διερεύνηση του θέματος και παρέπεμψε το θέμα για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας νεότερο έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς.

Ο ανάδοχος με την από 27/6/2011 αίτησή του ζητά την επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), ενώ έχει ήδη καταθέσει την από 1/6/2011 Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης λόγω παρέλευσης τριμήνου από την εντολή διακοπής και έχει εκδοθεί η με αρ. 41973/29-6-2011 του Τ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε.Π.Α. Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 7 του Ν.3669/08.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.)
2. Η σύμβαση έχει υπογραφεί από τις 31/12/2010 και δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των οικοδομικών εργασιών διότι δόθηκε η με αρ. πρωτ. 7412/11-2-2011 της ΔΤΕΠΑ εντολή διακοπής εργασιών προς τον ανάδοχο, η οποία βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ισχύ.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 «Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πέραν της κατά τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωσης του για τις θετικές ζημιές μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση προς την διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα η προϊστάμενη αρχή, εντός μηνός από την υποβολή της, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο και εντός 15 ημερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον ανάδοχο...»
4. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει στην Υπηρεσία μας την με αριθμό GRH077677/28-7-10 της τράπεζας ALPHA BANK πρόσθετη εγγύηση ποσού 726.963,43 € κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της επιστροφής της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, με αριθμό GRH077677/28-7-10 της τράπεζας ALPHA BANK ποσού 726.963,43 € που έχει εκδοθεί για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ**», αναδόχου εταιρείας **ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.**, σύμφωνα το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 3669/08 και για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της επιστροφής της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, με αριθμό GRH077677/28-7-10 της τράπεζας ALPHA BANK ποσού 726.963,43 € (επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών) που έχει εκδοθεί για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ**», αναδόχου εταιρείας **ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.**, σύμφωνα το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 3669/08 και για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα