



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**Συνεδρίαση 27<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 632/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21/07/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **19/07/2011**.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>**

Διάθεση Πίστωσης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:


- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (πρώην Ν.Α. Δυτικής Αττικής) ήταν τελικός δικαιούχος του έργου με τίτλο «**Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή της Ν.Α. Δυτικής Αττικής**», το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006», σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 153.381/ΨΣ8525-Β/11.9.2008 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ: 126186.

Με την ολοκλήρωση της διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου το έργο ανατέθηκε στην ανάδοχο ένωση εταιρειών «Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της υπ' αριθ. 68/2-10-2009 απόφασης της Ν.Ε. Οικονομικών & Διοίκησης, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Ν.Α.Δ.Α., κατόπιν του αριθ. πρωτ.120/30-9-2009 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Ανοικτών Διαγωνισμών για την κατακύρωση και ανάθεση του έργου, βάσει της υπ' αριθ. 05/15-10-2009

υπογραφείσας Σύμβασης με συμβατικό τίμημα 747.200,00 € πλέον ΦΠΑ και χρόνο υλοποίησης 7 μήνες.

Με την υπ' αριθ. 23/13-5-2010 απόφαση της Ν.Ε. Οικονομικών & Διοίκησης, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Ν.Α.Δ.Α. περί μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου στο σύνολό του, το έργο ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό του αντικείμενο και παραδόθηκε από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου την 2/7/2010. Το από 6/7/2010 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου, εγκρίθηκε με την αριθ. 37/20-7-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών & Διοίκησης, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού και **το Πληροφοριακό Σύστημα παραλήφθηκε από τη Ν.Α.Δ.Α. εγκατεστημένο, ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία.**

**Τονίζουμε μάλιστα ότι πέραν της πιλοτικής λειτουργίας, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές ώστε να διασφαλισθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε καλώς. Επιπλέον, κατά την παρελθούσα πυρική περίοδο του θέρους 2010 το σύστημα συνέβαλλε στην έγκαιρη ανίχνευση πέντε πυρκαγιών και άρα στην αποτροπή εξάπλωσής τους.**

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2011, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια επαναλειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης στις 01/05/2011 που αποδείχθηκε εν μέρη άκαρπη. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα αναμετάδοσης των εικονοληπτών, καθώς στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, δεν υπήρχε εικόνα από τους εικονολήπτες που έχουν εγκατασταθεί. Κατόπιν τούτου ζητήθηκε από την Ανάδοχο ένωση να πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές όπου είναι εγκατεστημένοι οι εικονολήπτες και οι αναμεταδότες ώστε να αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες του συστήματος. Η ανάδοχος ένωση στις 05/05/2011 πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες επισκέψεις στα σημεία εγκατάστασης στα οποία διαπίστωσε **ότι υπήρξαν κλοπές σε τρία σημεία εγκατάστασης**, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση επαναλειτουργία του συστήματος μετάδοσης εικόνας

Πιο αναλυτικά οι επιτόπιες αυτοψίες ανέδειξαν τα παρακάτω δεδομένα:

#### **1ος αναμεταδότης (Θέση Κορυφούλα)**

**(Συντεταγμένες Θέσης σε Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87: x=452374,025, y=4215695,938)**

##### ***Εξοπλισμός ο οποίος έχει αφαιρεθεί***

Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες : 3 τεμάχια

Μεταλλική Βάση φωτοβολταϊκών πάνελ: 1 τεμάχιο

Συσσωρευτές (Μπαταρίες): 3 τεμάχια

Ρυθμιστής φόρτισης: 1 τεμάχιο

Μετατροπέας (Inverter): 1 τεμάχιο

##### ***Εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει***

2 ασύρματες μονάδες.

Πυλώνας

Κουτί φύλαξης εξοπλισμού (Piller)

Φωτισμός κορυφής πυλώνα

Αλεξικέραυνο

#### **2ος αναμεταδότης (Μαυροβούνι)**

**(Συντεταγμένες Θέσης σε Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87: x=445808,929, y=4212999,196)**

##### ***Εξοπλισμός ο οποίος έχει αφαιρεθεί***

Φωτοβολταϊκά πάνελ: 3 τεμάχια

Μεταλλική Βάση φωτοβολταϊκών πάνελ: 1 τεμάχιο

Συσσωρευτές (Μπαταρίες): 3 τεμάχια

Ρυθμιστής φόρτισης: 1 τεμάχιο

Μετατροπέας (Inverter): 1 τεμάχιο

### **Εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει**

1 ασύρματη μονάδα κομπλέ.

Κουτί φύλαξης εξοπλισμού (Piller)

Φωτισμός κορυφής

Αλεξικέραυνο

Πυλώνας πεσμένος

1 πάνελ κεραιών σπασμένο

1 ασύρματη μονάδα με πρόβλημα ( την έδωσα για έλεγχο)

### **Κιθαιρώννας (Σημείο Εγκατάστασης Εικονολήπτη)**

**(Συντεταγμένες Θέσης σε Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87: x=434062,523 , y=4226221,268)**

### **Εξοπλισμός ο οποίος έχει αφαιρεθεί**

Φωτοβολταϊκό πάνελ: 5 τεμάχια

Βάση φωτοβολταϊκών πάνελ: 2 τεμάχια

Συσσωρευτές (Μπαταρίες): 4 τεμάχια

Ρυθμιστής φόρτισης: 1 τεμάχιο

Μετατροπέας (Inverter): 1 τεμάχιο

Κουτί φύλαξης εξοπλισμού (Piller): 1 τεμάχιο

2 ασύρματες μονάδες

1 κάμερα

### **Εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει**

2 πάνελ κεραιών σπασμένα

Αλεξικέραυνο

Πυλώνας πεσμένος

**Τα σημεία εγκατάστασης εικονοληπτών στην Κορώνα, Λύσι, Ελατιάς και Μύτικας δεν παρουσίαζαν καμία έλλειψη εξοπλισμού.**

**Μετά την διενέργεια επισκέψεων από την Ανάδοχο ένωση, ενημερώθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, και αποφασίσθηκε η επιτόπια επίσκεψη στις εξωτερικές θέσεις από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας για την επαλήθευση των κλοπών και της κατάστασης των εγκαταστάσεων.**

**Στις 07/06/2011 πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στις θέσεις από άτομα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (κ. Σκαπέρας, κ. Ιωακείμ και κα Ε. Στεβή) καθώς και από εκπροσώπους της Αναδόχου Ένωσης (κ. Καραμόσχο και κ. Οικονόμου) όπου διαπιστώθηκαν εκ νέου οι απώλειες του εξοπλισμού όπως προαναφέρθηκαν.**

Με σκοπό την άμεση αποκατάσταση του συστήματος είναι απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω υλικών ώστε να είναι δυνατή η πλήρης επαναλειτουργία του συστήματος:

1. Ιστός Ανάρτησης : 500€
2. Κουτί φύλαξης (Piller) : 500€
3. Σετ εξοπλισμού Φωτοβολταϊκής ενέργειας που αποτελείται από 3 Φωτοβολταϊκά Πάνελ, 1 μεταλλική βάση πάνελ, 2 Συσσωρευτές (Μπαταρίες), 1 Ρυθμιστής Φόρτισης, 1 Μετατροπέας τάσης ρεύματος (Inverter) : 4.500€
4. Ασύρματη Μονάδα: 4.500€

**Παράλληλα τονίζεται ότι στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας η Ανάδοχος Ένωση του συστήματος, δεσμεύτηκε για την εγκατάσταση συστήματος πρόληψης των εξωτερικών**

**εγκαταστάσεων, από ενέργειες βανδαλισμού, ώστε να μην επαναληφθεί αίτημα πίστωσης προς αποκατάσταση του συστήματος από κακόβουλες ενέργειες.**

Επιπλέον, για τη σύνδεση στο με το δίκτυο της ΔΕΗ απαιτείται ποσό διακοσίων εβδομήντα Ευρώ (270,00€) πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμαστε** τη διάθεση συνολικής πίστωσης δέκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα Ευρώ (10.270€) πλέον ΦΠΑ (10.000€ για την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού και 270,00€ για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ), σε βάρος του ΚΑΕ 5152 «κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Τη διάθεση συνολικής πίστωσης 10.270€ (δέκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 5152 «κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)», για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται ως εξής:

10.000€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού :

1. Ιστός Ανάρτησης : 500€
2. Κουτί φύλαξης (Piller) : 500€
3. Σετ εξοπλισμού Φωτοβολταϊκής ενέργειας που αποτελείται από 3 Φωτοβολταϊκά Πάνελ, 1 μεταλλική βάση πάνελ, 2 Συσσωρευτές (Μπαταρίες), 1 Ρυθμιστής Φόρτισης, 1 Μετατροπέας τάσης ρεύματος (Inverter) : 4.500€
4. Ασύρματη Μονάδα: 4.500€

και 270,00€ (διακόσια εβδομήντα ευρώ), για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων και κα Ζαφειρίου ψηφίζουν θετικά με την επισήμανση ότι όλο αυτό το έργο να μπορέσει να λειτουργήσει υπό μια μορφή δημόσιου ενιαίου φορέα.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**  
**Μπάστας Κωνσταντίνος**  
**Βουδούρης Παναγιώτης**  
**Βασιλάκης Μιχαήλ**  
**Αγγελόπουλος Παναγιώτης**  
**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**  
**Μαριδάκης Στυλιανός**  
**Σπυρίδων Σπυρίδων**  
**Κουρούσης Χρήστος**  
**Ζαφειρίου Ελένη**  
**Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**