



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 47<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1277/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **22/11/2011**.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΉΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00 € με το Φ.Π.Α., Αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε.

**Παρόντες:**

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυριδών Σπυριδών
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυριδών-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
8. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις διατάξεων περί Εθν. Κτηματολογίου, Δημ. Έργων, Μελετών κ.τ.λ.»
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Με την αρ.4422/Ε.Ο /30-8-07 [ΦΕΚ Β 1787/6-9-07], απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν.Αττικής που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» η συντήρηση του οδικού άξονα «Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα –Λιμάνι Κερατσινίου Σχιστός» άπτεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχίας Πειραιά.
11. Με την αρ.4422/Ε.Ο /30-8-07 [ΦΕΚ Β 1787/6-9-07], απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν.Αττικής που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» η συντήρηση του οδικού άξονα «Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα –Λιμάνι Κερατσινίου Σχιστός» άπτεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχίας Πειραιά.
12. Η αρμοδιότητα της συντήρησης, κατασκευής και ανακαίνισης της εν λόγω οδού μεταφέρθηκε πλέον στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 186 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.
13. Το από 11/06/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 223.069,86 € με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δώδεκα μηνών.
14. Τις με αρ. 47093/10-06-2011, 54612/30-06-2011, 57312/14-07-2011 Αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και την υπ' αρ. 622/2011(συνεδρίαση 26<sup>η</sup>/15-07-2011) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις 11-12-2011 «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup>, άρθρο 48 του Ν.3669/08.
15. Την με αρ. πρωτ. 111430/09-11-2011 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου για τέσσερις (4) μήνες.

## Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα «Επιβατικό λιμάνι Πειραιά ( Α. Κονδύλη)- Δραπετσώνα- Λιμάνι Κερατσινίου- Σχιστός», που κρίνονται απαραίτητες καθόσον έχουν σχέση με την ασφάλεια των οδών αυτών, ώστε να παραμένουν ασφαλείς για τους κυκλοφορούντες σε αυτές.
2. Με την από 09-11-2011 αίτηση του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για τέσσερις (4) μήνες επικαλούμενος το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες συντήρησης που προβλέπονταν στην μελέτη του έργου πλην όμως η παράταση ζητείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλάβες για το επόμενο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επόμενης εργολαβίας.
3. Σύμφωνα με το Ν. 3481/2-8-2006 άρθρο 7 οι αρμόδιες για την συντήρηση των οδών υποχρεούνται να ελέγχουν ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς αρμοδιότητάς τους, για την διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφάλειας της οδού και να αποκαταστούν τις βλάβες που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.
4. Επειδή σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ανύψωσης ή καταβίβασιμου φρεατίων, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.τ.λ.) που αφορούν την συντήρηση του υπόψη δικτύου και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του,

θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.

5. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δικά της συνεργεία για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την ασφάλεια των οδών του συγκεκριμένου οδικού άξονα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
6. Έχει ήδη δημοπρατηθεί η επόμενη εργολαβία συντήρησης, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου για την υπογραφή του Συμφωνητικού, γεγονός που εκτιμάται ότι δεν θα γίνει νωρίτερα από την 11-04-2012.
7. Η προθεσμία του έργου λήγει την 11-12-2011.
8. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η τετράμηνη παράταση που ζητάει ο ανάδοχος, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών που τυχόν θα παρουσιαστούν.
9. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ"**», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε., κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 11/04/2012, για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ"**», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00 € (διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ) με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε., κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 11/04/2012, για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος  
Βουδούρης Παναγιώτης  
Βασιλάκης Μιχαήλ  
Αγγελόπουλος Παναγιώτης  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Ζαφειρίου Ελένη  
Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα