



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1457/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 6^ο

Εισήγηση για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο : «Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων – Πικερμίου».

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 627.300,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 8750/26.10.10.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση την αριθ. 202/2010 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου και την αριθ. ΤΥ 8750/26.10.10 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 30.11.10 μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 53% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 205/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη « ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

6. Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 20.09.11 για ποσό 298.145,75 Ευρώ (με ΦΠΑ)
 7. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ανέρχεται σε ενενήντα (90)ημέρες ήτοι μέχρι την 19.12.2011.

Β. 1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου και την σύνταξη των επιμετρήσεων καθώς και από ακριβέστερες προμετρήσεις. Η δαπάνη λόγω της αύξησης των ποσοτήτων στην Αρχική Σύμβαση καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων .

Στον παρόντα 1^οv ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών της **Αρχικής Σύμβασης** με το ΟΕ και ΓΕ 18% με το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών και των δαπανών αναθεώρησης και απολογιστικών εργασιών ασφάλτου ανέρχεται στο ποσόν των **242.394,92 Ευρώ** δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική Συμβατική Δαπάνη.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/96).
2. Επειδή στον 1^οv ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
3. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
4. Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
5. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
8. Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής Σύμβασης.
9. Δεν υπάρχουν εργασίες επί έλασσον .
10. Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 2^οv ΑΠΕ του έργου :Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων– Πικερμίου συνολικής δαπάνης 298.145,75 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και ΟΕ και ΓΕ 18% , εκ των οποίων για αναθεώρηση 2.375,25 Ευρώ , 5.514,92 Ευρώ για δαπάνη ασφάλτου και 55.750,83 Ευρώ για δαπάνη ΦΠΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 2^οv ΑΠΕ του έργου: «Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων– Πικερμίου» συνολικής δαπάνης 298.145,75€ (διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και ΟΕ και ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 2.375,25€ (δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά), 5.514,92€ (πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) για δαπάνη ασφάλτου και 55.750,83€ (πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) για δαπάνη ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος**Η Γραμματέας****Τα Μέλη**

Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα**Κονταρά Γεωργία**