



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 15^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 385/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

Θέμα 37^ο

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2009» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Νικολάου Φουντούκου.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου, αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου, των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ.
2. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
3. Με την υπ' αριθμ. 242/2008 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. 242/2008 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Με την υπ' αριθμ. 34/2009 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας, κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του μειοδότη

Ε.Δ.Ε. Νικολάου Φουντούκου.

6. Η σύμβαση κατασκευής έργου με τον Ε.Δ.Ε. Νικόλαο Φουντούκο υπογράφηκε την 13η Απριλίου 2009 για συνολικό ποσό 240.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
7. Με την υπ' αριθμ. Τ.Υ. 5102/3-7-09 απόφαση της Δ.Τ.Υ./ Ν.Α.Α.Α. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
8. Με την υπ' αριθμ. 167/2009 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου, το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και η παράταση προθεσμίας έως την 9/11/09.
9. Με την υπ' αριθμ. Τ.Υ. 390/οικ/19.01.2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ./ Ν.Α.Α.Α. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου.

Β. 4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 4^{ος} ΑΠΕ – Τελικός Τακτοποιητικός, συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει το κονδύλιο της αναθεώρησης μετά την έγκριση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	172.184,08	197.845,70	197.845,70
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.857,84	196,22	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.000,66	2.000,66	11.322,16
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.638,09	1.638,09	0
5. ΦΠΑ	38.319,33	38.319,33	41.013,05
ΣΥΝΟΛΟ	240.000,00	240.000,00	250.180,91
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	0	60.310,85	60.022,85
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0	9.951,86	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	770,97	2.362,79
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0	631,25	0
5. ΦΠΑ	0	16.695,40	12.197,10
ΣΥΝΟΛΟ	0	88.360,06	74.582,74
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	172.184,08	258.156,28	257.868,55
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.857,84	10.148,08	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.000,66	2.771,63	13.684,95
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.638,09	2.269,34	0
5. ΦΠΑ	38.319,33	55.014,73	53.210,15
ΣΥΝΟΛΟ	240.000,00	328.360,06	324.763,65

Δεν έχει γίνει χρήση δαπανών επί έλασσον στο έργο.

Και επειδή

Ο 4^{ος} ΑΠΕ, συνολικού ποσού 324.763,65 €, παρουσιάζει μείωση της συνολικής εγκεκριμένης με τον 3^ο ΑΠΕ δαπάνης του έργου, κατά 3.596,41 €, δηλαδή κατά 1,10 % και συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις, να συμπεριλάβει την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ – Τελικού, Τακτοποιητικού, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2009» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Νικολάου Φουντούκου, συνολικής δαπάνης 324.763,65€ .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ – Τελικού, Τακτοποιητικού, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2009» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Νικολάου Φουντούκου, συνολικής δαπάνης 324.763,65€ (τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών), όπως αυτός εκτίθεται κατωτέρω:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	172.184,08	197.845,70	197.845,70
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.857,84	196,22	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.000,66	2.000,66	11.322,16
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.638,09	1.638,09	0
5. ΦΠΑ	38.319,33	38.319,33	41.013,05
ΣΥΝΟΛΟ	240.000,00	240.000,00	250.180,91
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	0	60.310,85	60.022,85
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0	9.951,86	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	770,97	2.362,79
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0	631,25	0
5. ΦΠΑ	0	16.695,40	12.197,10
ΣΥΝΟΛΟ	0	88.360,06	74.582,74
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	172.184,08	258.156,28	257.868,55
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.857,84	10.148,08	0
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.000,66	2.771,63	13.684,95
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.638,09	2.269,34	0
5. ΦΠΑ	38.319,33	55.014,73	53.210,15
ΣΥΝΟΛΟ	240.000,00	328.360,06	324.763,65

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Δαμάσκος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία