



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ****Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας****Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού****Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών****Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 15^ηΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 166/2012

Σήμερα 29/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.73824/23-05-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/05/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12^ο

Έγκριση των όρων του σχεδίου της 1ης τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής,

Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Αφεντούλη Δέσποινα, Βουδούρης Παναγιώτης, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Προμπονάς Ιάκωβος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 73508/22-05-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη και την υπ' αριθμ. οικ. 73171/21-05-2012 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση

- Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011)
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα
 5. Την υπ. αριθ. 285/30-9-2011 απόφαση της 26ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012».
 6. Την υπ. αριθ. 82/15-3-2012 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
 7. Την από 4/8/2010 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση του έργου μεταξύ Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Αθηναίων.
 8. Την από 2/2/2012 εργολαβική σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 2/5/2012.
 9. Την υπ' αριθμ. 594/02-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Προϊσταμένης Αρχής του έργου), με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 35 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 06/06/2012.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 130/2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αττικής εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών.

Η αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού συνέταξε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, η οποία υπογράφηκε την 04-08-2010.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 02-11-2010 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών.

Με την υπ. αριθ. 285/30-9-2011 απόφαση της 26ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012», το έργο περιελήφθη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012.

Η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 260.477,89 € με Φ.Π.Α. (μέση έκπτωση 47,90%) υπεγράφη την 02-02-2012.

Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες (ημερομηνία λήξης 02-05-2012).

Με την υπ. αριθ. 82/15-3-2012 απόφαση της 9^{ης} Συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «2^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012», εγκρίθηκε για το έργο πίστωση 260.478,00 € με Φ.Π.Α..

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 54219/18-4-2012 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 35 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 6-6-2012.

Με την υπ' αριθμ. 594/02-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Προϊσταμένης Αρχής του έργου), εγκρίθηκε η αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προέβη στη σύνταξη της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την παράταση

της χρονικής ισχύος της, για διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 4/8/2014.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 072, ΚΑΕ 9777.01.011).

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση των όρων του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ», που αφορά την παράταση της χρονικής ισχύος της από 4/8/2010 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, για διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της, ήτοι μέχρι 4/8/2014

Β) Να τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης για την υπογραφή της.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

1) Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ», που αφορά την παράταση της χρονικής ισχύος της από 4/8/2010 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, για διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της, ήτοι μέχρι 4/8/2014 και έχει ως εξής:

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα , ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Η Περιφέρεια Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό.
2. Ο Δήμος Αθηναίων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καμίνη.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 283.
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α /29-02-1984) και το Π.Δ. 609/86 (ΦΕΚ 223Α /31-12-1985), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α /31-08-1994), Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ 201Α /02-12-1994), Ν. 2576/98 (ΦΕΚ25Α /09-02-1998), 3263/04 (ΦΕΚ 179Α/28-09-2004) κλπ και όπως

κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α /18-06-2008) και ισχύουν σήμερα.

5. Την υπ. αριθ. 285/30-9-2011 απόφαση της 26ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012».

6. Την υπ. αριθ. 82/15-3-2012 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

7. Την από 4/8/2010 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Αθηναίων για το έργο «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ», προϋπολογισμού 406.504,06 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

8. Το άρθρο 8 της από 4/8/2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το οποίο, η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της, η διάρκειά της ορίζεται σε 1 έτος και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων, καθώς και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου που προσδιορίζεται σε έξι (6) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

9. Την από 2/2/2012 εργολαβική σύμβαση του έργου «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ» με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 2/5/2012.

10. Την υπ' αριθμ. 594/2-5-2012 απόφαση της 22^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται παράταση κατά 35 ημερολογιακές ημέρες της προθεσμίας περαίωσης του έργου, δηλαδή μέχρι 6/6/2012.

11. Την υπ. αριθμ. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.

12. Την υπ. αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για την έγκριση των όρων της παρούσας.

13. Την υπ' αριθμ. πράξη του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 4/8/2010 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ», προϋπολογισμού 406.504,06 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), την παράταση της χρονικής ισχύος της από 4/8/2010 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου για διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της, ήτοι μέχρι 4/8/2014.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 4/8/2010 Προγραμματική Σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

2) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της ανωτέρω τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ