



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 868/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **13/06/2012**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **08/06/2012**.

Θέμα 6^ο

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 3.000.000,00 €, αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008)
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Της υπ' αριθμ. Οικ.61/11-1-2011 (ΦΕΚ 18Β'/14-1-2011) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
6. Της υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την απόφαση Δ9/οικ/10982/27-04-2009 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.000.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1997ΣΕΟ6800002(π.κ.9768003) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του παραπάνω αναφερομένου έργου.
2. Την απόφαση Δ9/οικ/11140/11-05-2009/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη καθώς και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς "με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης".
3. Με την Απόφαση Δ9/11527/8-7-2009 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του υπόψη έργου, που έγινε στις 11-6-2009 και ανατέθηκε στην εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», που προσέφερε συνολική δαπάνη 2.566.932,21 €, από τα οποία 1.362.254,91 € για εργασίες, 245.205,88 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 241.119,12 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 267.773,21 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 40.732,77 € για αναθεώρηση και 409.846,32 € για ΦΠΑ 19%, που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 15,90% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 14-10-2009 για ποσό 2.566.932,21 € και διάρκεια 1 (ένα) ημερολογιακό έτος.
5. Με την Απόφαση Δ9/11304/18-7-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 28-02-2012.
6. Με την υπ' αριθμ. Απόφαση 9013/3-11-2011 της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., έγιναν αποδεκτά τα αναφερόμενα στην από 2-11-2011 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου και με την παραπάνω διεκόπησαν οι εργασίες του έργου από 2-11-2011, λόγω μη καταβολής του ποσού της 2^{ης} εντολής πληρωμής.
7. Την υπ' αριθμ. 339/2012 (της 16^{ης} Μαρτίου 2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2012 (ΑΔΑ : Β4457Λ7-Ω7Ω) .
8. Με το υπ' αριθμ. οικ. 2271/23-03-2012 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει για έγκριση τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου .
9. Την υπ' αριθμ. 68856/15-05-2012 Βεβαίωση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ Περιφέρειας Αττικής για ύπαρξη σχετικής πίστωσης 2.296.00,00 € για το έτος 2012 σε βάρος της ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2012ΕΠ00043 .
10. Τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική με το θέμα αλληλογραφία .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.000.000,00 €, αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» .

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών , οι οποίες προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και ειδικότερα :

- i) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που βρίσκονται στην Ομάδα Δ (Ασφαλτικά) , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων οδικών τμημάτων , καθώς και από την προμέτρηση των προς εκτέλεση οδικών τμημάτων .
- ii) την τακτοποίηση των εργασιών στην Ομάδα Ε (Σήμανση – Ασφάλεια) που είναι αναγκαίες να εκτελεστούν με χρήση των απροβλέπτων για την αντιμετώπιση επικινδύνων καταστάσεων .
- iii) το ποσό της δαπάνης ασφάλτου , λόγω αύξησης της τιμής της .
- iv) την αύξηση του ποσοστού Φ.Π.Α. από 19% σε 23%
- v) την πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης που θα προκύψει , λόγω των πολλών αναθεωρητικών τριμήνων που μεσολαβούν , έως το πέρας των συμβατικών εργασιών .

Για την τακτοποίηση των παραπάνω ποσοτήτων i) και ii) έγινε χρήση των απροβλέπτων , χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του, χωρίς να προτείνονται μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη, χωρίς να γίνεται υπερβασή των όριων που καθορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 . Επίσης δεν έγινε ανάλωση επί έλασσον δαπανών . Ειδικότερα οι μεταβολές ανά ομάδα εργασιών που προκύπτουν με τον προτεινόμενο ΑΠΕ, είναι οι ακόλουθες .

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ 1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	%
(Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	245,33	245,33	0,00	
(Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	23.451,63	23.451,63	0,00	
(Γ) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	34,23	34,23	0,00	
(Δ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	1.228.207,73	1.410.516,27	182.308,54 (αύξηση)	14,84<20
(Ε) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	110.315,99	132.345,68	22.029,69 (αύξηση)	19,97<20

Με τον παρόντα 1^{ος} ΑΠΕ , ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη εργασιών , συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των απροβλέπτων , το συνολικό ύψος των εργασιών (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 3.817.403,29 € στο οποίο εμπεριέχεται ποσό 805.000,00 € για τη δαπάνη ασφάλτου , 450.000,00 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 713.823,38 € για Φ.Π.Α. . Τα ποσά φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών (μετά την έκπτωση)	1.362.254,91	1.566.593,14
ΓΕ + ΟΕ 18%	245.205,88	281.986,77
ΣΥΝΟΛΟ	1.607.460,79	1.848.579,91
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	241.119,12	-
ΣΥΝΟΛΟ	1.848.579,91	1.848.579,91
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	40.732,77	450.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.889.312,68	2.298.579,91
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	267.773,21	805.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.157.085,89	3.103.579

Φ.Π.Α. 19%	409.846,32	
Φ.Π.Α. 23%		713.823,38
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.566.932,21	3.817.403,29

2. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το υπ' αριθμ. 2271/23-03-2012 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΟ2/09 και για διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 1.250.471,08 € για κάλυψη των επιπλέον αναγκών για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

3. Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9, , και για συνολική δαπάνη 3.817.403,29 € εκ των οποίων 1.566.593,14 € για εργασίες, 281.986,77 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, ήτοι σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη, 805.000,00 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), (δηλαδή αύξηση κατά 537.226,74 της εγκεκριμένης), 450.000,00 € για αναθεώρηση, (δηλαδή αύξηση κατά 409.267,23 της εγκεκριμένης) και 713.823,38 € για Φ.Π.Α.,(δηλαδή αύξηση κατά 303.977,06 του εγκεκριμένου), ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά 537.226,79 + 409.267,23 + 303.977,06 = 1.250.471,08 € από το ποσόν του συμφωνητικού .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9, και για συνολική δαπάνη 3.817.403,29 € (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) εκ των οποίων 1.566.593,14 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) για εργασίες, 281.986,77 € (διακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) για ΓΕ & ΟΕ 18% (δέκα οκτώ τοις εκατό), ήτοι σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη, 805.000,00 € (οκτακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ) για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), (δηλαδή αύξηση κατά 537.226,74 – πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά - της εγκεκριμένης), 450.000,00 € (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) για αναθεώρηση, (δηλαδή αύξηση κατά 409.267,23 – τετρακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά - της εγκεκριμένης) και 713.823,38 € (επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) για Φ.Π.Α.,(δηλαδή αύξηση κατά 303.977,06 – τριακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά - του εγκεκριμένου), ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά 537.226,79 (πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά)+ 409.267,23 (τετρακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)+ 303.977,06 (τριακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά) = 1.250.471,08 € (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά) από το ποσόν του συμφωνητικού .

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σ. Σπυρίδων δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Προμπονάς Ιάκωβος

Τσιρίδης Γεώργιος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα