



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 894/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/4/2013**.

Θέμα 7^ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: “Επισκευή- Βελτίωση Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Δυτικής Αττικής-2011”.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρχής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καρσίνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την με αρ.πρωτ.: οικ.2790/ 13.12.2011 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-2011».
- Με την με αριθμό: 1407/16.12.2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η δημοπράτηση και το τεύχος διακήρυξης του ως άνω έργου.
- Με τις με αριθμό: 4444/12.01.2012 και 39409/22.03.2012 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε η δέσμευση πιστώσεων: 500.000€ και 85.100€ αντίστοιχα (ΑΔΑ: ΒΟΖΝ7Λ7-7ΔΩ, Β4ΩΡ7Λ7-6Β6).

- Με την με αριθμό: 158/ 13.02.2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το από 26/01/2012 Πρακτικό Δημοπρασίας και η ανακήρυξη ως οριστικού μειοδότη για την κατασκευή του υπόψη έργου προϋπολογισμού 1.200.000€ με Φ.Π.Α. τον Αναστάσιο Μόρφα με οικονομική προσφορά έκπτωσης: E=59.13%.
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 19/07/2012 για συνολικό ποσό: 585.087,45€, εκ των οποίων 109.406,60 αντιστοιχούν σε Φ.Π.Α.=23%.
- Με την με αρ.πρωτ.: οικ.2039/ΦΕ/01.10.2012 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και τι 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 585.087,45€ με ΦΠΑ.
- Με την με αριθμό: 1757/25.10.2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 585.087,43€, σε ισοζύγιο ως προς τον 1^ο ΑΠΕ και ως προς την αρχική σύμβαση.

2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο υπό κρίση 3^{ος} ΑΠΕ, σε ισοζύγιο, ως προς την δαπάνη των εργασιών, με τον 2^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση, τον οποίο ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και αυτών που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Την υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 40.670,99€, εξαιτίας της αύξησης στα απολογιστικά ασφάλτου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η προτεινόμενη με τον υπό κρίση 3^ο ΑΠΕ «ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», ανέρχεται στο ποσό των 328.111,02€ (με ΓΕ & ΟΕ), σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών με τον 2^ο ΑΠΕ.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει:

- Την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που καλύπτονται εν μέρει από τα απρόβλεπτα, ποσού: 3.649,16€ και εν μέρει από τις επί έλασσον δαπάνες, ποσού: 6870,77€.
- Παραμένει δε και το ποσό των 2.036,84€, ως δαπάνη για κάλυψη απρόβλεπτων εργασιών.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και το ποσοστό του 10% του ποσού της σύμβασης των αθροιστικών μεταφορών όλων των ομάδων.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ακριβέστερες προμετρήσεις, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και γίνεται έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 625.758,42€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 40.670,99€ έναντι της αρχικής σύμβασης. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στην αύξηση στα απολογιστικά ασφάλτου.

Παρακαλούμε να εγκρίνεται τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- 2011», αναδόχου Αναστασίου Μόρφα.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: “Επισκευή- Βελτίωση Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Δυτικής Αττικής-2011”, αναδόχου Αναστασίου Μόρφα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Ιωάννης Αξαρήλης
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
Αλεξάνδρα Μαντισιώκα
Θάλεια Καραϊνδρου**

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη