



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2759/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/12/2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30μ.μ.**, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/12/2013**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και αύξηση της δαπάνης του έργου: «Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά», αναδόχου εταιρείας ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. Φυσικό αντικείμενο του έργου:

Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών με επεμβάσεις οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών όπως: υδροβολή για καθαρισμό ακαθαρσιών, αποξήλωση προβληματικών πλακιδίων και αντικατάστασή τους με νέα, επιδιόρθωση αντλιών δικτύου ανακυκλοφορίας των δεξαμενών, συντήρηση καυστήρων και λεβήτων του δικτύου θέρμανσης των δεξαμενών, έλεγχος και αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών πινάκων των δεξαμενών.

2. Πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών

Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θάματος έγινε μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας **ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, ποσού **36.132,55 € (με ΦΠΑ)**.

Με την υπ' αριθ. 92515/13-5-2013 βεβαίωση οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 13-5-2013 Έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών.

Με τα 72244/17-4-2013 και 105462/28-6-2013 έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία μας ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός ποσού 25.371,30 € και 10.693,14 € αντίστοιχα.

Με το το υπ'αρ.πρωτ.34435,77919,82872,120408,130672,205864/30-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α., έχουν επιστραφεί οι λογαριασμοί χωρίς να εξοφληθεί ο ανάδοχος από την οικονομική υπηρεσία.

3. Αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσό για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων που αντιστοιχούν σε ΓΕ&ΟΕ 28%, κατόπιν του από 30/10/2013 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α. και σύμφωνα με την υπ'αρ. 211502/11-11-13 εντολή του Αν. Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Α. και την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.3669/08.

Το έργο δημοπρατήθηκε με ποσοστό εργολαβικού οφέλους ΓΕ.&ΟΕ 18%. Η χρηματοδότηση του όμως έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και καλύπτεται από ίδιους πόρους. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008, όταν ένα έργο δεν χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το εργολαβικό όφελος ανέρχεται σε 28%.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την προσθήκη του επιπλέον ποσού σε βάρος του κύριου του έργου που αντιστοιχεί στη διαφορά των κρατήσεων μεταξύ των ποσοστών 18% και 28% χωρίς πρόσθετο όφελος για τον ανάδοχο.

Το επιπλέον ποσό σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω της πρόβλεψης του ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.428,91 € (με Φ.Π.Α.)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά», αναδόχου εταιρείας ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης 36.132,55 € (με ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 2.428,91 € ή ποσοστό 6,72%, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αύξηση της δαπάνης του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά», αναδόχου εταιρείας ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης 36.132,55€ (τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 2.428,91€ (δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) ή ποσοστό 6,72% (έξι κόμμα εβδομήντα δύο τοις εκατό), όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αύξηση της δαπάνης του έργου.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Σπυρίδων Σπυρίδων
Χαράλαμπος Καραθάνος**

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα