



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 66^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2835/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **10/12/2013**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14:30.μ.**, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09/12/2013**.

Θέμα 4^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση της δαπάνης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρήλης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Εμμανουηλίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αριθμ. 189899/29.10.2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων.
2. Την από 09/09/2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**», ποσού **1.044.703,34 € (με ΦΠΑ.)**
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 08/09/2014 και το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.
4. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης της διαφοράς των κρατήσεων του αναδόχου με την αλλαγή του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% σε 28%.
5. Το από 29/10/2013 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», όπου μας αναφέρει ότι η πηγή χρηματοδότησης του έργου δικαιολογεί Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% και όχι 18%, ποσοστό με το οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.
6. Το με αρ.πρωτ.: 222636/13.11.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, με το οποίο προτείνει να προχωρήσει η αναπροσαρμογή των Γ.Ε. & Ο.Ε. μέσω Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.).

Και επειδή:

1. Ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)** συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσό για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν σε ΓΕ & ΟΕ 28%.
2. Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} **Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό του **1.108.308,46 € (με ΦΠΑ)**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **63.685,12 € (με ΦΠΑ)** ή ποσοστό **6,10%** σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω πρόβλεψης ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων.
3. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)**», αναδόχου εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**», συνολικής δαπάνης 1.108.388,46€ (με ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 63.685,12€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 6,10%, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)**», αναδόχου εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**», συνολικής δαπάνης 1.108.388,46€ (ένα εκατομμύριο εκατόν οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) (με ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 63.685,12€ (εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά) (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 6,10%, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η Πρόεδρος**Η Γραμματέας****Τα Μέλη**

Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Γεώργιος Καστρινάκης
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης

Λιλίκα Βασιλάκου**Μαρία Ντόβα**