



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 66^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2837/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **10/12/2013**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14:30.μ.**, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09/12/2013**.

Θέμα 6^ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρήλης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 1568/2012 απόφαση Ο.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης : 1568/2012 απόφαση Ο.Ε.

Δημοπράτηση : 13-12-2012

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 126/2013 απόφαση Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 €

Έκπτωση : 59,41 % στις εργασίες και 60% επί του ΓΕ& ΟΕ για τη δαπάνη ασφάλτου

Υπογραφή Σύμβασης : 09.09.2013

Ποσό Σύμβασης : 645.950,48 € με το Φ.Π.Α.

Προθεσμία : Δέκα Πέντε μήνες ήτοι μέχρι 08/12/2014.

Αντικείμενο του έργου : Αφορά εργασίες για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφάλειας τα οποία θα παρουσιαστούν στις Οδούς αρμοδιότητας πρώην Νομαρχίας Αθηνών όπως αυτές καθορίζονται στο Φ.Ε.Κ. 1787 Β' / 2007

Πρόοδος Εργασιών: Η άδεια της τροχαίας εκδόθηκε στις 05.11.2013 και κατά συνέπεια δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος των εργασιών, η οποία και εξαρτάται από τη συχνότητα των εμφανιζόμενων αναγκών για αποκατάσταση.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση της δαπάνης του έργου.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει:

Ποσό για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων που αντιστοιχούν σε ΓΕ&ΟΕ 28%, κατόπιν του από 30/10/2013 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α. και σύμφωνα με την υπ'αρ. 211502/11-11-13 εντολή του Αν. Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Α. και την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.3669/08.

Οι επιπλέον αυτές κρατήσεις αφορούν

- 1) Κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 3 %
- 2) Κράτηση υπέρ Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) 1 %
- 3) Κράτηση υπέρ Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Κτιρίων Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΚΔΕ) 2% πλέον 2,4 % για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Έτσι το σύνολο ανέρχεται σε επιπλέον ποσοστό 6,72%.

Ο υπολογισμός του επιπλέον ποσού, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου και θα αποδοθεί μέσω των πιστοποιήσεων στον ανάδοχο από τον φορέα υλοποίησης του έργου (Περιφέρεια Αττικής), υπολογίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει ουδεμία αλλοίωση (επιπλέον ή επί έλαττον) της οικονομικής αποζημίωσης του αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

Το σύνολο της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 689.358,35 € (με ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 43.407,87 € (με ΦΠΑ) σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω πρόβλεψης ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων.

Συμβατικές ποσότητες

Το έργο είναι δυσχερούς προμέτρησης και στον προϋπολογισμό της μελέτης δεν είχαν περιληφθεί ποσότητες, πράγμα το οποίο γίνεται και στον παρόντα, καθόσον οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 05.11.2013 που εκδόθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Επιπλέον δε ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την πρόβλεψη της αύξησης της δαπάνης λόγω των επιπλέον κρατήσεων, χωρίς την οποία επιπλέον δαπάνη δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι διάφορες πιστοποιήσεις που θα καταθέσει η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων téως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ, ολικής δαπάνης 689.358,35 €, ήτοι με αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη ύψους 645.950,48 € κατά 43.407,87 € η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στη αύξηση του κονδυλίου για τις επιπλέον κρατήσεις με το αναλογούν Φ.Π.Α..

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων téως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ, ολικής δαπάνης 689.358,35€ (εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά), ήτοι με αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη ύψους 645.950,48 € (εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) κατά 43.407,87 € (σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση του κονδυλίου για τις επιπλέον κρατήσεις με το αναλογούν Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Γεώργιος Καστρινάκης
Αννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρχής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης**

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα