



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθ. 670/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **26/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20/03/2015**.

Θέμα 10^ο

Λήψη απόφασης για έγκριση αύξησης δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα”, αναδόχου “Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.” κατά 1.045.000,00€, λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (**από αναβολή**).

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα. Κάραλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την με Αριθμό 44403 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494Β/04-11-2011) περί της έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10), «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Τη με αριθμό 6 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.: 2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: 183917/24.09.2013, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
10. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: οικ.177070/10-09-2014 για την «Ανάθεση-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
11. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: οικ.183947/22-09-2014 για τον «Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων».
12. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: οικ.184244/22-09-2014 για τον «Ορισμό Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής».
13. Το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.
14. Την με Αριθμ.πρωτ.: 2441/Φ.Ε./Π.Ε./22-01-2015 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προισταμένη Αρχή.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με το πρακτικό της 313/25-01-2005 συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή, λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής του έργου.
2. Με την με αριθμ. πρωτ. Οικ/532/ΦΕ/28-01-2005 απόφαση της Δ.Τ.Υ. της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όπως συντάχτηκαν από την ομάδα Μελέτης Τεχνικών έργων της με αριθμ.πρωτ.:441/01-03-2004 απόφασης του Νομάρχη της πρώην Ν.Α.Δ.Α.
3. Με την με αρ. 8/21-02-2005 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκε το τεύχος της διακήρυξης και η δημοπράτηση του έργου προϋπολογισμού 11.600.000,00€ (με ΦΠΑ 18%).
4. Με την με αρ. 47/31-12-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη ανοιγμένη προσφορά, συνολικού ποσού 9.818.206,48€ (χωρίς ΦΠΑ).
5. Με το με αρ.πρωτ.14123/08-04-2008 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο, ενημερωθήκαμε ότι δεν κωλύεται η σύμβαση (αρ.182/2008 πράξη του Ε΄Κλιμακίου Ε.Σ.).
6. Στις 19-05-2008 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 11.683.665,71€ (με ΦΠΑ 19%), με ημερομηνία περαίωσης 500 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01-10-2009.
7. Με την με Αρ.Πρωτ.3395/ΦΕ/25-07-2008 απόφαση την Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην ΝΑΔΑ εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία Κοινοπραξία ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ – ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤΑ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου, με μέλη την εταιρεία ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ και την εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ.
8. Με την υπ'αριθ. 6466/20321/14-07-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και για λόγους δημόσιας ωφέλειας, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής για το έργο του θέματος, συνολικού εμβαδού 69.924,4 τ.μ. (Φ.Ε.Κ/ Α.Α.Π./ 312/24-07-2008).
9. Με την υπ. αριθ. 557/29-06-2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση.
10. Με την με αριθμ.58/21-10-09 Απόφαση της τέως Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης έως 30/09/2010.
11. Η παρακατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνολικού ποσού 5.699.605,98€ συμπεριλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής, έγινε, με βάση

την προσωρινή τιμή μονάδος του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 3/12/2010 (ΦΕΚ/Α.Α.Π/536/14-12-2010).

12. Με την με αριθμ.69/21-12-10 Απόφαση της τέως Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30/12/2011.
13. Με την με αριθμ.11/11-01-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30/12/2012.
14. Με την με αρ. 2315/21-12-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30/12/2013.
15. Η δικάσιμος για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος από το αρμόδιο Εφετείο έγινε τελικά μετά από επαναλαμβανόμενες αναβολές, στις 3/12/2013 και η απόφαση εκδόθηκε στις 29/04/2014.
16. Με την με αρ. 2920/20-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2014.
17. Με την με αρ. 1471/27-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως και 30-06-2015.
18. Με την με αριθμ.126/03-02-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σε ισοζύγιο, ως προς τις εργασίες (9.656.201,00€), με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 12.691.935,70€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ(19%,21%,23%).
19. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, με κωδικό ΟΠΣ 287389.
20. Με το με αριθμ.πρωτ.οικ./1806/ΦΕ/16 Ιουλίου 2014 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ζητήσαμε τη προέγκριση για το 2^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
21. Με το με Α.Π.3439/13-10-2014 έγγραφο εστάλη η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος

Γ.ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις σε ποσότητες των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του 1^{ου} Α.Π.Ε., που προέκυψαν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση. Για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον αυτών ποσοτήτων γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
2. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτές προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον αυτών εργασιών γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων. Ειδικότερα το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής τα οποία αποτελούν παράλειψη της προμέτρησης κατά τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε.
3. Ο 2ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 9.656.201,00€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ ανέρχεται σε 13.737.435,70€ και παρουσιάζει αύξηση έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης του 1^{ου}ΑΠΕ (12.691.935,70€) κατά 1.045.500,00€, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης (αύξηση δαπάνης κατά 850.000,00€) και του αντίστοιχου ΦΠΑ αυτής (αύξηση δαπάνης κατά 195.500,00€). Δηλαδή με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. επέρχονται οι εξής μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες	8.858.900,00	9.554.012,72	9.641.372,69
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	797.301,00	102.188,28	14.828,31

ΣΥΝΟΛΟ	9.656.201,00 ↔ 9.656.201,00		ΙΣΟΖΥΓΙΟ
	9.656.201,00	9.656.201,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	162.005,48	750.000,00	1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	9.818.206,48	10.406.201,00	11.256.201,00
ΦΠΑ 19% (1 ^{ος} έως 6 ^{ος} λογ/σμός)	1.865.459,23	510.756,61	510.756,61
ΦΠΑ 21% (7 ^{ος} λογ/σμός)		1.720,20	1.720,20
ΦΠΑ 23%		1.773.257,89	1.968.757,89
ΣΥΝΟΛΟ	11.683.665,71	12.691.935,70	13.737.435,70

Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή του 14ου λογαριασμού στις 07-06-2012, είχε υπολογιστεί αναθεώρηση που ανέρχεται στο ποσό των 841.476,89€, το οποίο αντιστοιχούσε σε εκτελεσμένες εργασίες ποσού 3.650.372,49€ έως και το τρίμηνο Δ2011 και έτσι προκύπτει η ως άνω αύξηση των 850.000,00€. Σημειώνεται ότι το σύνολο των εργασιών που ήδη έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν και υπολείπεται ο υπολογισμός της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 5.568.067,20€ {9.641.372,69(σύνολο εργασιών-422.933,00(αμοιβή μελετών που δεν αναθεωρείται)- 3.650.372,49(εργασίες για τις οποίες έχει υπολογιστεί η αναθεώρηση)}. Δηλαδή η συνολική πρόβλεψη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000,00€. (850.000,00€ περίπου, αναθεώρηση που έχει υπολογιστεί για το 40% των εργασιών+750.000,00€ αναθεώρηση 1ου ΑΠΕ για το υπόλοιπο 60%).

4. Στον 2ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 (άρθρο 57)
5. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
6. Στον 2ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση αύξησης δαπάνης, λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α., της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (συνολικού ποσού 13.737.435,70€ με Φ.Π.Α.), του έργου "Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα", κατά 1.045.000,00€ (=13.737.435,70€-12.691.935,70€) από τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.(συνολικού ποσού 12.691.935,70€ με Φ.Π.Α.).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση αύξησης δαπάνης, λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α., της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (συνολικού ποσού 13.737.435,70€ με Φ.Π.Α.), του έργου "Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα", κατά 1.045.000,00€ (=13.737.435,70€-12.691.935,70€) από τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.(συνολικού ποσού 12.691.935,70€ με Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Νερούτσου Μαρία