



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθ. 718/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/03/2015**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/03/2015**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που παρουσιάζεται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ», προϋπολογισμού 4.700.000,00€, αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Ευαγγελίου Παρασκευάς

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ

- 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α' /30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»
 5. Του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 177070/10-9-2014 (ΦΕΚ 2542/Β'/24-9-2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την υπ' αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 183947/22-9-2014 (ΑΔΑ 6ΗΝ17Λ7-Ι20) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Αττικής»
4. Την αρ. πρωτ. οικ. 184244/22-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 260190/30-12-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Οδικών Εργων Περιφ. Αττικής Δ9.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Μελέτες

Η μελέτη εφαρμογής οδοποιίας και την μελέτη εφαρμογής υδραυλικών εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 2264/30-09-2011 3414/21-09-2011 Αποφάσεις ΔΜΕΟ αντίστοιχα.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Δ9 της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκαν με την με αριθμό 2320/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της οδού Αγίας Άννας και Αγ. Πολυκάρπου, και προβλέπεται να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες - έπειτα από τη διάλυση της προηγούμενης εργολαβίας εργασίες - για την ολοκλήρωση του αρχικού φυσικού αντικείμενου σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης των οδών Αγίας Άννας (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 0+811,70) και Αγ. Πολυκάρπου (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 0+405,36) σύμφωνα με την τυπική διατομή του οδοστρώματος της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης εφαρμογής σε πλάτος οδού 21,00μ. με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, εργασίες κατεδαφίσεων υφιστάμενων κατασκευών (κτίριο ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ, αποθήκες, περιφράξεις κ.α.), διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων, κατασκευής απαραίτητων υδραυλικών έργων (αγωγοί όμβριων και ακαθάρτων), κατασκευής φωτεινής σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, κατασκευής έργων οδοποιίας (οδοστρώσις, ασφαλτικά), μετατόπισης και υπογειοποίησης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

3. Χρηματοδότηση

Το έργο αποτελεί υποέργο στον κωδικό με τίτλο «Διάνοιξη Αγ. Αννης από την Ιερά Οδό έως την Οργέως και την οδό Πολυκάρπου από την Αγ. Αννης έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ ΚΟ 04/07» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 της Περιφέρειας Αττικής που εγκρίθηκε με την από 21-8-2014 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ ΩΜΟΜΦ-ΙΙ8) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από το Π.Δ.Ε., σε βάρος των πιστώσεων του κωδικού έργου 2012ΕΠ08500085 (π.κ. 2007ΣΕ06800001).

4. Δημοπρασία

Με την απόφαση 2320/21-12-2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα

προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» (άρθρο 6, Ν3669/08).

Με την απόφαση 49/30-1-2013 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη νομότυπα στις 12-2-2013, απέβη άγονος και διεξήχθη εκ νέου στις 7-3-2013 μετά την υπ' αριθμ. 251/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε μετά τον κατά νόμο έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων και το προβλεπόμενο διάστημα των πέντε ημερών για το δικαίωμα άσκησης ενστάσεων.

5. Συμφωνητικό

Με την απόφαση 599/02-04-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΒΕΑΘ7Λ7-ΟΧΤ) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του έργου στην μειοδότη εταιρεία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» που πρόσφερε 2.318.173,58€ που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 46,60% επί των τιμών μελέτης της Υπηρεσίας, από τα οποία 1.134.655,34€ για εργασίες, 204.237,96€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 200.834,00€ για απρόβλεπτα, 195.072,20€ για δαπάνη ασφάλτου, 42.720,00€ για απολογιστικά, 43.094,47€ για μελέτες, 64.080,00€ για αναθεώρηση, 433.479,61€ για Φ.Π.Α.

Με την Απόφαση 253/2013 το Ε' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης.

Στις 5-12-2013 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ποσού 1.884.693,97€ (προ Φ.Π.Α.)

6. Προθεσμία

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή συμβατικό πέρας στις 05-08-2015.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο αφορά

- Εργασίες κατεδάφισης του διώροφου κτηρίου της ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ στην οδό Αγίας Άννας
- Χωματοургικές εργασίες στην οδό Αγίας Άννας και στην οδό Αγίου Πολυκάρπου σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες οδοποιίας.
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε μήκος 250,00μ. στην οδό Αγίας Άννας και 170,00μ. στην οδό Αγίου Πολυκάρπου, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών, πλήρη καθαρισμό των υπαρχόντων φρεατίων υδροσυλλογής και επισκέψεως
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Αγίας Άννας και στην οδό Αγίου Πολυκάρπου, κατασκευή φρεατίων επίσκεψης όπου δεν έχουν κατασκευασθεί, τοποθέτηση μεταλλικών καπακιών
- Κατασκευή δικτύου Ο.Τ.Ε. στην οδό Αγίου Πολυκάρπου και φρεάτια και στις δύο οδούς.
- Κατασκευή δικτύου ΕΥΔΑΠ στην οδό Αγίας Άννας και στην οδό Αγίου Πολυκάρπου
- Αποξήλωση του υπολειπόμενου τμήματος του δικτύου υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. και επανατοποθέτηση σε όλο το μήκος, κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης Δ.Ε.Η κυρίως στην οδό Αγίου Πολυκάρπου.
- Κατασκευή όλων των αγωγών φυσικού αερίου και στις δύο οδούς.
- Κατασκευή των υπολειπόμενων τμημάτων πεζοδρομίων, νησίδων
- Διαμόρφωση των ισόπεδων κόμβων στη διασταύρωση της οδού Αγίας Άννας με την Ιερά Οδό, στη συμβολή της οδού Αγίου Πολυκάρπου με οδό Αγίας Άννας και στη συμβολή της οδού Αγίας Άννας με την οδό Ορφέως
- Πλήρη κατασκευή του οδοφωτισμού σε όλο το μήκος, πλήρη κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού ήτοι ιστοί, καλωδιώσεις, φωτιστικά κλπ.
- Πλήρη κατασκευή έργων οδοποιίας ήτοι στρώση βάσης Α-260 πάχους 5 εκατ., κυκλοφορίας Α-265 πάχους 5 εκατ. και αντιολισθηρά πάχους 4 εκατ.
- Πλήρη κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει:

- α) της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 όσον αφορά στην διάθεση μέρους των απροβλέπτων προς κάλυψη της αύξησης της δαπάνης απαραίτητων συμβατικών εργασιών και νέων εργασιών
- β) της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 για μείωση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται για αύξηση της δαπάνης όλως απαραίτητων συμβατικών εργασιών (χρήση επί έλασσον δαπανών).

Στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα παρουσιάζονται:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την αναλυτικότερη προμέτρηση του έργου μετά την έναρξη των εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Για το λόγο αυτό και επειδή κρίνονται όλως απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη η ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, προτείνεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών για την κάλυψη αυτών
- τρεις νέες εργασίες, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων μη δυνάμενων να προβλεφθούν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, κρίνονται όμως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες αυτές – παρότι η μελέτη με βάση την οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής – αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην συναφθείσα σύμβαση. Αφορούν δε σε εργασίες διέλευσης καλωδίων ΔΕΗ και ΟΤΕ, προμήθεια και εγκατάσταση πλέγματος για την σήμανση και προστασία υπογείων δικτύων ΟΚΩ. Με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή ή τα βασικά διακριτά στοιχεία του.

Γ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

α. Μετά την υποβολή για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος, με το αρ. πρωτ. Δ9/14580/31-10-2014 η Υπηρεσία μας προέβη σε αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης δεδομένου ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ σε σχέση με την από 5-12-2013 υπογραφείσα σύμβαση είναι αυξημένος κατά 174.947,67€ λόγω:

- **Λογιστικού λάθους** (ποσού 38.859,66€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όσον αφορά στον αρχικό υπολογισμό της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών όπου εφαρμόστηκε το ποσοστό μέσης έκπτωσης σε όλο το ποσό των απολογιστικών εργασιών και όχι μόνο στο ποσό του εργολαβικού οφέλους (ανάλυση του τρόπου υπολογισμού στη σελ.4 της αιτιολογικής έκθεσης του 1^{ου} Α.Π.Ε)
- **πρόσθετων εργασιών** που είναι αδύνατη η επιμέτρησή τους και θα εκτελεστούν απολογιστικά, ύψους δαπάνης $45.600,00 \times 1,23 = 56.088,00\text{€}$
- σύμφωνα με την πρόταση ΔΚΕΟ, έχει συμπεριληφθεί – ως απολογιστικές εργασίες – δαπάνη για την **αρχαιολογία** ύψους 80.000€ όπου δεν θα συμπεριλαμβάνεται δαπάνη Φ.Π.Α. καθώς η δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση αλλά είναι άκρως απαραίτητη για την συνέχιση των εργασιών και η οποία δεν δύναται να καλυφθεί από άλλη ομάδα δαπανών
Η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με το αρ. πρωτ. 252566/19-12-14 έγγραφό της βεβαιώνει ότι επαρκεί στον κωδικό του έργου το απαραίτητο ποσό για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

β. Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από επιμετρηθέντα στοιχεία που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε προφανή προμετρητικά σφάλματα της μελέτης λόγω της φύσεως του έργου.

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμό 4^η γνωμοδότηση της 5^{ης} συνεδρίας της 02/03/2015 εγκρίνει την ανάλωση «επί έλασσον δαπανών», όπως περιγράφονται στην εισήγηση της ΔΟΕΠΑ(Δ9)

Οι προτεινόμενες με τον 1^ο ΑΠΕ μεταβολές δαπανών είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς που τίθενται από την διακήρυξη και την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 δηλαδή δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και αθροιστικά το 10% του ποσού της σύμβασης.

Γ.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Αναλυτικά οι σχετικές δαπάνες διατυπώνονται στον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες	1.134.655,34	1.192.184,18	+57.528,84
ΓΕ & ΟΕ 18%	204.237,96	214.593,15	+10.355,19
Σύνολο εργασίες προϋπολογισμού	1.338.893,30	1.406.777,33	+67.884,03
Απρόβλεπτη δαπάνη	200.834,00	132.949,97	-67.884,03
Σύνολο Ι	1.539.727,30	1.539.727,30	0,00
Αξία ασφάλτου	195.072,20	195.072,20	0,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης	64.080,00	64.080,00	0,00
Αμοιβή Μελετών	43.094,47	43.094,47	0,00
Σύνολο ΙΙ	1.841.973,97	1.841.973,97	0,00
Απολογιστικά	42.720,00	199.913,22	+157.193,22
Συνολική αξία έργου	1.884.693,97	2.041.887,19	+157.193,22
Φ.Π.Α. 23%	433.479,61	451.234,05	+17.754,44
Γενικό σύνολο σύμβασης	2.318.173,58	2.493.121,24	+174.947,66

Ανάλυση ποσού Φ.Π.Α.: Συνολική αξία έργου 2.041,887,19 – 80.000,00 (ποσό Αρχαιολογίας) = 1.961.887,19€. Σε αυτό υπολογίζεται ποσό Φ.Π.Α 23% $1.961.887,19 * 0,23\% = 451.234,05\text{€}$

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, αμοιβή μελετών και αξία ασφάλτου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.841.973,97€ ενώ η συνολική δαπάνη παρουσιάζει υπέρβαση κατά 174.947,67€ που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης απολογιστικών κατά 157.193,22€ που αναλύεται σε 80.000€ για εργασίες αρχαιολογίας, 45.600€ για εργασίες απολογιστικών των οποίων είναι αδύνατη η επιμέτρηση, 31.593,22€ για κάλυψη λογιστικού λάθους που εμφιλοχώρησε στον υπολογισμό της συμβατικής δαπάνης απολογιστικών εργασιών και 17.754,44€ ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην δαπάνη των εργασιών.

Με τον 1^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε χωρίς επιφύλαξη.

Η ανωτέρω αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από το ενάριθμο έργο 2012ΕΠ08500085 της ΣΑΕΠ 085, από το οποίο χρηματοδοτείται η εργολαβία του θέματος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 252566/19-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης που περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΥΛΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ**», προϋπολογισμού 4.700.000,00€, αναδόχου «**N. & A. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ**» όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΟ, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από Δ/νση ΔΟΕΠΑ (Δ9), για συνολική δαπάνη 2.493.121,24€ που παρουσιάζει υπέρβαση **174.947,66€** σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη 2.318.173,58€ για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης που περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ**

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ», προϋπολογισμού 4.700.000,00€, αναδόχου **«Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»** όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΟ, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από Δ/νση ΔΟΕΠΑ (Δ9), για συνολική δαπάνη 2.493.121,24€ που παρουσιάζει υπέρβαση **174.947,66€** σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη 2.318.173,58€ για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

**Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Ευαγγελίου Παρασκευάς**