



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 2^η

Απόφαση υπ' αριθ. 24/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14-01-2016**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **3747** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **11-01-2016**.

Θέμα 7^ο

Έγκριση αύξησης της δαπάνης κατά 13.165,69€ λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΠ6/08 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Γρ. Λαμπράκη, Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Λ. Συγγρού, Πειραιώς και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» αναδόχου «Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & Σια Ε.Ε.», προϋπολογισμού 900.000,00€.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
2. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις

- θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
 4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
 5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
 6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
 8. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
 9. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
 11. Την απόφαση Δ9/οικ/12565/05-11-08 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 900.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 (π.κ.9768003) της Σ.Α.Ε. 068 του Π.Δ.Ε.
 12. Με την απόφαση Δ9/οικ/10684/19-03-2009 εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη και η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης»
 13. Με την απόφαση Δ9/11006/19-05-2009 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & Σια Ε.Ε.» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 8%
 14. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26-06-2009 για ποσό 823.042,01 € από τα οποία 482.825,89 € για εργασίες, 86.908,66 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 85.460,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 17.603,59 € για αναθεώρηση, 24.694,91 € για απολογιστικά και 125.548,78 € για Φ.Π.Α.
 15. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες δηλαδή έως την 26-04-2010.
 16. Με την αρ. Δ9/10200/28-04-2010 απόφαση της Δ9 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
 17. Με την αρ. Δ9/11591/30-08-2010 απόφαση της Δ9 εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
 18. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 26-04-2010 σύμφωνα με την 3804/03-05-2010 βεβαίωση του Δ/ντη της ΔΚΕΣΟ
 19. Η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου εγκρίθηκε την 02-07-2010.
 20. Με την αρ. Δ9/12801/21-01-2011 απόφαση της Δ9 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
 21. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 10899/24-12-2015 υποβλήθηκε για έγκριση ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου ΣΠ6/08, συνολικής δαπάνης 840.110,79€ δηλαδή με αύξηση κατά 1,59% συγκριτικά με τον 2^ο ΑΠΕ.
 22. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου του υπόψη έργου και

Επειδή

Ο 3^{ος} ΑΠΕ (τελικός) του υπόψη έργου συντάχθηκε:

- 1.▪ Για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης σύμφωνα με τον τελικό υπολογισμό, όπως προέκυψε μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών.
 - Για να συμπεριλάβει την αντίστοιχη αύξηση του κονδυλίου για ΦΠΑ η οποία προέκυψε από την μεταβολή (αύξηση) του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%
2. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθετικής κατασκευής Δημοσίων Έργων καθώς και η λοιπή νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων».
3. Το εν λόγω έργο πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.
4. Ο 3^{ος} ΑΠΕ έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
5. Η εξόφληση του 3^{ου} ΑΠΕ θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/ση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σύμφωνα την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/5484/20-11-2015 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 13.165,69€ για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης και της διαφοράς ΦΠΑ, σε βάρος του ενάρηθμου έργου 2014ΣΕ57100000 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για το έργο του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης κατά 13.165,69€ λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **ΣΠ6/08 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Γρ. Λαμπράκη, Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Λ. Συγγρού, Πειραιώς και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»** αναδόχου «Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & Σια Ε.Ε.», προϋπολογισμού 900.000,00€, όπως συντάχθηκε από τη Δ/σα Υπηρεσία ΔΚΕΣΟ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή Δ9, για συνολική δαπάνη έργου **840.110,79€**. Η δαπάνη των εργασιών κλείνει στο ποσό των **544.357,35€, δηλαδή μειωμένο κατά 538,20€** με τη αντίστοιχη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, ενώ οι δαπάνες αναθεώρησης και ΦΠΑ που κλείνουν στα ποσά των 11.338,88€ και 2.461,88€ αντίστοιχα, προκαλούν συνολική **αύξηση κατά 13.165,69€** από τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της.
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης κατά 13.165,69€ (δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά) λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΣΠ6/08 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Γρ. Λαμπράκη, Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Λ. Συγγρού, Πειραιώς και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»** αναδόχου «Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & Σια Ε.Ε.», προϋπολογισμού 900.000,00€, όπως συντάχθηκε από τη Δ/σα Υπηρεσία ΔΚΕΣΟ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή Δ9, για συνολική δαπάνη έργου **840.110,79€**.

Η δαπάνη των εργασιών κλείνει στο ποσό των **544.357,35€, δηλαδή μειωμένο κατά 538,20€** με τη αντίστοιχη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, ενώ οι δαπάνες αναθεώρησης και ΦΠΑ που κλείνουν στα ποσά των 11.338,88€ και 2.461,88€ αντίστοιχα, προκαλούν συνολική **αύξηση κατά 13.165,69€** από τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Μεθυμάκη Άννα
Δανάκος Χριστόφορος**

