



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2845/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **02-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **224073** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29-11-2016**.

Θέμα 10^ο

Έγκριση αύξησης δαπάνης λόγω Φ.Π.Α. που περιλαμβάνεται στον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συνδέσεις Νέου Δικτύου Ύδρευσης με Παλαιό σε λειτουργία Δίκτυο και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Οικιακών Παροχών Δ.Κ. Καπανδριτίου».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Καραμπτελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 48 περί παράτασης προθεσμιών,
2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238 Α' / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β' / 4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,
4. του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' / 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,

και έχοντας υπόψη:

1. Η Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινότητας Καπανδριτίου υπεγράφη τον 06-2009.
2. Με τις αρ.πρωτ. 208/07-11-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού και 1642/29-07-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περ. Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου (συμβατικά τευχη).
3. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ανέρχεται στα 412.419,00 €.
4. Η Ημερομηνία Δημοπράτησης είναι η 08-09-2015.
5. Το Σύστημα υποβολής Προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
6. Με την α.π. 1959/25-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Αττικής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
7. Ανάδοχος του έργου είναι ο ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - Ε.Δ.Ε.
8. Η ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης είναι η 13-11-2015
9. Το ποσό του συμφωνητικού (συμπερ. Απρόβλεπτα) ανέρχεται στα 141.794,83 €.
10. Το ποσό της σύμβασης (συμπερ. Αναθ. & Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα 179.609,58 €.
11. Τελικός δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ωρωπού.
12. Χρηματοδότηση του έργου: α) Ταμείο Συνοχής, ΕΠ Αττική 2007-2013, Κωδικός πράξης: 2009ΕΠ08580066 β) πόρους Δήμου Ωρωπού.
13. Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες, με ημερομηνία λήξης της Συμβατικής Προθεσμίας την 12-05-2016.
14. Με την αρ. πρωτ. 212869/14-11-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Α. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 30-12-2016.
15. Με την αρ. πρωτ. 78037/22-04-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Α. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα το άρθρο 57, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
2. Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' αντιπαράσταση του Αναδόχου, προκειμένου να συμπεριλάβει (1) τις αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, (2) την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το α.π. 4636/14-11-2016 έγγραφο της έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της Σύμβασης του πιο πάνω έργου σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε.,
4. Δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών (Ν3669/18-06-2008 άρθρο 57 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων), στον 2^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών από ομάδα σε ομάδα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση αύξησης της δαπάνης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Συνδέσεις Νέου Δικτύου Ύδρευσης με Παλαιό σε λειτουργία Δίκτυο και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Οικιακών Παροχών Δ.Κ. Καπανδριτίου», κατά 1.328,04 € λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση αύξησης της δαπάνης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Συνδέσεις Νέου Δικτύου Ύδρευσης με Παλαιό σε λειτουργία Δίκτυο και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Οικιακών Παροχών Δ.Κ. Καπανδριτίου», κατά 1.328,04 € (χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά) λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Μπαλάφας Γεώργιος

Δημάκος Δημήτρης

Σαπουνά Αγγελική

Αλεξίου Αθανάσιος

Μοίρας Ιωάννης

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τσούπρα Ιωάννα