



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1^η

Απόφαση υπ' αριθ. 5/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04-01-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **246764** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30-12-2016**.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 12.30μ.μ. έπειτα από την 03-01-2017 ανακοίνωση αλλαγής ώρας λόγω έκτακτου γεγονότος, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 6^ο

Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.412.014,72€(με ΦΠΑ)», αναδόχου Κ/ξίας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για το 1ο τμήμα.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στην κα Μένη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α' /27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-

11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
5. α. Το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005.
6. β. Το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
7. Το Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ».
8. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
9. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
11. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
12. Το Ν.4354/2015 (ΦΕΑ 176/Α/16.12.2016) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», το άρθρο 5 του οποίου αντικαθιστά το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 (Α' 29), καθώς και διατάξεις του ν. 4281/2014 (Α' 160).
13. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
14. Τη χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500004 (π.κ. 2012ΕΠ08500197) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ 0/30.07.2015 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

15. Την υπ' αριθμ. **244/2016/12-02-2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία, οι όροι της Διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών και η έγκριση δημοπράτησης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι τη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).
16. Την υπ' αριθμ. **1848/2016** Απόφαση της Ο.Ε., για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το 1^ο τμήμα στην Κ/ξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **11227/28-11-2016** Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ:

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, η εκτέλεση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών υπόκειται αναλογικά στις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (συμπεριλαμβανομένου και της παρ. 5 του άρθρου 26 του ΠΔ118/07).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Ε.Σ.Υ. «*Με αιτιολογημένη απόφαση, ύστερα από εισήγηση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και γνωμοδότηση της Δ9, οι ανωτέρω συμβατικοί χρόνοι, προθεσμιών παροχής υπηρεσιών, μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνονται μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) αυτών, ύστερα από σχετικό αίτημα του Παρόχου που υποβάλλεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., υποχρεωτικά το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της συνολικής και δέκα (10) πριν από τη λήξη εκάστης τμηματικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης των συμβατικών χρόνων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις κατά του Παρόχου, αλλά ούτε και αυτός δικαιούται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης. Επίσης με αναλογική εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος τυχόν καθυστέρησης παροχής των υπηρεσιών σε σχέση με προβλεπόμενη προθεσμία, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πάροχος, εφόσον προηγουμένως εκδοθεί σχετική απόφαση, ύστερα από εισήγηση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και γνωμοδότηση της Δ9. Στις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αντίστοιχα η σχετική προθεσμία».*
3. Η συμβατική διάρκεια του έργου του θέματος που έχει αναλάβει τη συντήρηση του πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ, έχει ορισθεί σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 10/11/2017.
4. Το αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 4, κλάδεμα των φοινικοειδών των κατωτέρων φύλλων (όσων απαιτούνται) κάθε φορά ανά επέμβαση και το «τακούνι» που θα μένει στον κορμό του φοίνικα θα είναι 3-5 εκατοστά.
5. Με το υπ' αριθμ. 12349/22-12-2019 (συνημμένο β) έγγραφο της η ΔΚΕΣΟ μετά το από 21/12/2016 αίτημα του αναδόχου, ζητά την παράταση της ανωτέρω εργασίας έως την 20^η Ιανουαρίου 2017, λόγω καθυστερημένης έγκρισης της άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
6. Η παράταση της εργασίας δεν δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δεν απαιτεί έγκριση επιπλέον πίστωσης, αφού θα εκτελεστεί κατά τη διάρκειά της θα καλυφθούν αυστηρά από την ήδη εγκεκριμένη πίστωση.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, τμηματικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κλαδέματος φοινικοειδών στα πλαίσια του 1^{ου} τμήματος της σύμβασης: «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών

αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού: 1.412.014,72€(με ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξξίας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, τμηματικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κλαδέματος φοινικοειδών στα πλαίσια του 1^{ου} τμήματος της σύμβασης: «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού: 1.412.014,72€ (με ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξξίας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα**