



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 07^η

Απόφαση υπ' αριθ. 154/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27-01-2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **16581** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24-01-2017**.

Θέμα 15^ο

Έγκριση αύξησης δαπάνης του 7ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το υπ'αριθμ. 227087/16-01-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Ε. Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

A1. Αντικείμενο Εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ».

Η θέση κατασκευής του έργου βρίσκεται στην Βορειοανατολική Αττική και υπάγεται διοικητικά στην Κοινότητα Γραμματικού.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κατασκευής της Α' Φάσης του ΧΥΤΑ, δηλαδή :

- Η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του.
- Η κατασκευή των οδών πρόσβασης των εγκαταστάσεων (Βόρεια και Νότια παράκαμψη Γραμματικού).

Συνοπτικά, τα επί μέρους έργα και μελέτες που συνθέτουν το συνολικό έργο είναι :

- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου.
- Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της Α' φάσης του ΧΥΤΑ.
- Έργα στεγάνωσης πυθμένα πρηνών και πλευρικών – διαχωριστικών αναχωμάτων Α' φάσης.
- Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων Α' φάση (συλλογή – επεξεργασία – τελική διάθεση).
- Έργα διαχείρισης βιοαερίου Α' φάση (συλλογή – τελική διάθεση).
- Έργα διευθέτησης και απορροής ομβρίων.
- Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
- Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
- Η/Μ έργα και λοιπά έργα υποδομής.
- Δίκτυα επιτήρησης και τηλεελέγχου.
- Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας.
- Έργα οδοποιίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις.

A2. Δημοπρασία

Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη την 01/09/2005, με Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές και το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, έγινε με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

- Τον Ν. 3263/04- «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α'/04)
- Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 23 Α'/84), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους νόμους
 - Ν. 2052/92 άρθρα 6 & 20 (ΦΕΚ α'94/05-06-1992)
 - Ν. 2229/94 άρθρα 1 & 4 (ΦΕΚ 138 Α'/13-08-1994)
 - Ν.2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/14-09-1995)
 - Ν. 2308/95 άρθρα 15 & 16 (ΦΕΚ Α'114/95)
 - Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 28/29/28-02-1996)
 - Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25^{Α'}/09-02-1998)
 - Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180^{Α'}/94/06-08-01)
- Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ άρθρο 15 Ν. 2325/95 (ΦΕΚ 159 Α'/95), άρθρο 11 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159^{Α'}/96), Ν.2533/97 (ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.Δ. 82/96 ΦΕΚ Α'/96).
- Τις ακόλουθες διατάξεις :
 - Τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για τον ΦΠΑ (ΦΕΚ Α'/86)
 - Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για την κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/93)
 - Ν. 2362/95
 - Ν. 2522/97
- Το άρθρο 8 (προσυμβατικός έλεγχος) του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' 178/97).
- Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α'/21-12-2000) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας δημοσίων έργων στις οδηγίες της ΕΕ
- Το ΠΔ 609/85 (Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:
 - ΠΔ. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94)

- Π.Δ. 368/94, (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5,6,7,8,9 και 11
- Π.Δ. 402/96, (ΦΕΚ Α' 269/96)
- Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97)
- Π.Δ. 218/99, (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999)
- Τον Ν.3316/2005 (Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), ΦΕΚ Α' 42-22/2/2005 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 716/77.
- Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/00 (ΦΕΚ 15 Α') περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας συμβάσεων υπηρεσιών στις οδηγίες της ΕΕ.
- Το Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν σε 19.434.262,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Η ανάδειξη του αναδόχου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Π.Δ. 334/2000 και του άρθ. 4 παράγραφος 2^ο του Ν. 1418/84.

Μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με Οικονομική Προσφορά 14.764.840,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), με ΓΕ & ΟΕ, πλέον απροβλέπτων δαπανών (9%) ποσού 999.404,90€, αναθεωρήσεων εκτιμώμενου ποσού 144.581,00 και Φ.Π.Α. 19% ήτοι ποσού 3.028.376,84€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη.

Στην συνέχεια συστάθηκε η κατασκευαστική Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., με έδρα την Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ερμού 25, ΤΚ. 145 65, η οποία αναγνωρίστηκε με την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

A3. Στοιχεία Σύμβασης

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 31/10/2007 μεταξύ αφ' ενός της Περιφέρειας Αττικής που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μανιάτη Χαράλαμπο, Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και τον κο. Παγωτέλη Ευστράτιο, Δ/ντη της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής και αφ' ετέρου της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» που εκπροσωπούνταν νομίμως από τον κο Αθανάσιο Κατρή.

A4. Προθεσμία περαίωσης έργου

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/4/2009. Εν συνεχεία ακολουθεί η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία έως 31/7/2009.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1049/15-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών έως 11/02/2010 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1610/19-10-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών έως 05/04/2011 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με τον υπ' αριθμ. Πρωτ. 1099/06-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών έως 24/10/2011 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1567/30-06-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών έως 19/05/2012 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 958/16-03-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 16/12/2012 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2069/23-11-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 30/06/2013 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 688/12-4-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 31/12/2013 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1942/23-09-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 30/06/2014 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 879/04-04-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 31/03/2015 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 716/30-03-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 31/03/2016 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 633/18-03-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 31/03/2017 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3137/28-12-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 31/03/2018 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

B. 7ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

B1. Νομοθετικό πλαίσιο

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, οποίος περιλαμβάνει την Αιτιολογική Έκθεση και το κυρίως σώμα, συντάχθηκε από την Δ/νυσα Υπηρεσία ΔΕΚΕ/Π.Α. κατά αντιπαράσταση με την προαναφερθείσα Κ/Ξ Ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 το οποίο ισχύει σήμερα, σε αντικατάσταση των άρθρων 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85.

Επίσης, για την σύνταξη του ΑΠΕ ελήφθησαν υπόψη, οι παρακάτω εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.: Η εγκύκλιος 36, περί διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, η εγκύκλιος Ε.7 περί της εφαρμογής των αρχών «ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων & μελετών» και η εγκύκλιος Ε.20 περί τροποποιήσεων νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφ. Αττικής γνωμοδότησε θετικά με το με Α.Π. 5048/12-1-2017 έγγραφό της για τον εν λόγω 7^ο ΑΠΕ του έργου.

B2. Περιεχόμενο 7ου Α.Π.Ε.

- 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ δαπάνης 283.750,00 ΕΥΡΩ (με ΓΕ&ΕΟ προ ΦΠΑ), η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε απολογιστικές δαπάνες αρχαιολογίας από το προηγούμενο διάστημα έως και σήμερα, οι οποίες δεν συμψηφίζονται από τα απρόβλεπτα του έργου, διότι σύμφωνα με την γνωμοδότηση 109/1997 του Γ' τμήματος του Νομικού συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή με την εγκύκλιο 9/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ, παρόμοιες δαπάνες αρχαιολογικών ανασκαφών δεν δεσμεύουν τον προϋπολογισμό του έργου, ακόμα και αν υπερβαίνουν το 50% της αρχικής σύμβασης.

- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ πρόσθετης δαπάνης 1.150.000,00 ΕΥΡΩ. (προ ΦΠΑ), λόγω οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης και των οριζόμενων στο άρθρο 153 του Ν.4412/16, καθώς και στα ΦΕΚ 200 Α' 24.10.2016 και 206 Α' 3.11.2016.

- ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ δαπάνης 45.412,21 ΕΥΡΩ. κονδύλιο χωρίς ΦΠΑ που αφορά σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης}, 3^{ης}, 9^{ης}, 12^{ης}, 17^{ης}, 18^{ης}, 19^{ης} και 20^{ης} πιστοποίησης.

- ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 23% ΣΕ 24% ΑΠΟ 01-06-2016 δαπάνης 32.280,39 ΕΥΡΩ.

Επίσης, στον παρόντα ΑΠΕ περιλαμβάνεται αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, Η κύρια σύμβαση παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 6ο ΑΠΕ, της συνολικής δαπάνης, χωρίς αναθεώρηση, αποζημίωση για βλάβες και ΦΠΑ, κατά 283.750,00 ΕΥΡΩ
Λόγω των ανωτέρω, αλλά και της από 1/6/2016 αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, στον παρόντα ΑΠΕ περιλαμβάνεται, επίσης, αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ.
Τέλος, περιλαμβάνεται κονδύλιο χωρίς ΦΠΑ που αφορά σε πληρωθέντες τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης}, 3^{ης}, 9^{ης}, 12^{ης}, 17^{ης}, 18^{ης}, 19^{ης} και 20^{ης} πιστοποίησης.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7ου ΑΠΕ

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του παρόντος 7^{ου} ΑΠΕ συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	4 ^{ος} Α.Π.Ε.	5 ^{ος} Α.Π.Ε.	6 ^{ος} Α.Π.Ε.	7 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	14.794.840,00	14.911.201,87	14.911.201,87	14.911.201,87	14.911.201,87	14.911.201,87	15.701.370,78	15.701.370,78
Απρόβλεπτα	999.404,91	883.043,05	883.043,05	883.043,05	883.043,05	883.043,05	92.874,14	92.874,14
Άθροισμα	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91	15.794.244,91
Απολογιστικές εργασίες	0,00	0,00	794.500,00	1.198.560,00	1.652.560,00	1.652.560,00	1.936.310,00	2.220.060,00
Αναθεώρηση	144.581,00	144.581,00	942.928,29	942.928,29	1.542.926,29	1.542.926,29	3.000.000,00	4.150.000,00
Διάφορα Ποσά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.723,45	735.723,45	735.723,45
Άθροισμα	15.938.825,91	15.938.825,91	17.531.671,21	17.935.731,21	18.989.731,21	19.725.454,66	21.466.278,37	22.900.028,37
ΦΠΑ	3.028.376,92	3.028.376,92	3.649.671,21	3.905.608,79	4.137.443,66	4.444.660,05	4.845.049,15	5.221.429,90
Τόκοι υπερημερίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.412,21
Σύνολο με ΦΠΑ	18.967.202,83	18.967.202,83	21.180.734,80	21.841.340,00	23.127.174,87	24.170.114,71	26.311.327,88	28.166.870,48

Συνοψίζοντας:

Επειδή,

1. Ο 7^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις.
2. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους της Σύμβασης.
3. Καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο και στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Ο παρών 7ος Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 28.166.870,48 € (με αναθεωρήσεις, λοιπές αποζημιώσεις και Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 9.199.667,65 € από την αρχική σύμβαση και κατά 1.855.542,60 € από τον εγκεκριμένο 6^ο ΑΠΕ.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της αύξησης της συνολικής δαπάνης του 7ου ΑΠΕ σε σχέση με την δαπάνη του εγκεκριμένου 6ου ΑΠΕ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά το ποσό των 1.855.542,60 € και το οποίο αναλύεται σε επί μέρους δαπάνες ως παρακάτω:

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ δαπάνης 283.750,00 ΕΥΡΩ (με ΓΕ&ΕΟ προ ΦΠΑ),
- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ πρόσθετης δαπάνης 1.150.000,00 ΕΥΡΩ. (προ ΦΠΑ),
- ΦΠΑ πρόσθετης δαπάνης 376.380,39 ΕΥΡΩ.
- ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ δαπάνης 45.412.,21 ΕΥΡΩ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του εισηγητή εξαιτίας έκτακτου κωλύματός του.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Μοίρας Ιωάννης
Νερούτσου Μαρία**