



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 6^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 55/2017

Σήμερα 16/02/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 31022/10-02-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 10-02-2017 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 1^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αθηναίων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στη 1^η και 7^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.021.585,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα εννέα (79) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Βασιλείου Ιωάννης.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δημάκος Δημήτριος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουτσούμπα Δέσποινα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδημητρίου Ευτυχία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ερμ. Κυπριανίδου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 25665/7-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β'/29-12-2016) και ισχύει.
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 356184/05-11-2015 αίτημα του Δήμου Αθηναίων για την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» από την Περιφέρεια Αττικής.
2. Τα υπ' αρ. πρωτ. 258130/23.08.16, 259448/23.08.2016 και 337084/26-10-2016 έγγραφα της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης Δήμου Αθηναίων.
3. Την υπ' αρ. 899/2013 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αθηναίων περί «Έγκρισης μελετών και δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας».
4. Την με αριθμό πρωτ. 1689/Ε.Φ.Δ. 692/01-11-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» (ΑΔΑ : ΒΛΞΧΟΡΙΝ-ΞΞ3).
5. Την με αρ. πρωτ. 461356/28/11/2014 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με ανάδοχο την «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ποσού 829.740,96 ευρώ.
6. Την 1η Τροποποίηση της Πράξης 1689/Ε.Φ.Δ. 692/01-11-2013 (Α.Π. 430/ΕΦΔ 260/02-03-2015) «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας».
7. Την με αριθμό πρωτ. 2961/Ε.Φ.Δ. 1966/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 (ΑΔΑ :Β8ΜΑΟΡΙΝ-ΚΚΛ).
8. Τη με Α.Π. 162236/25.05.2016 απόφαση αποδοχής διάλυσης σύμβασης του Προϊσταμένου της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.
9. Τη με αριθμό 817/28.06.2016 πράξη Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε α) η ολοκλήρωση του έργου και β) η πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.

10. Τη με Α.Π. 227146/15.07.2016 πρόσκληση Ο.Ε. προς την εταιρεία “Μ.Τ. Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, δεύτερη μειοδότης του έργου, για την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
11. Την απόρριψη της ανωτέρω πρόσκλησης από τον δεύτερο μειοδότη, ήτοι την εταιρεία “Μ.Τ. Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
12. Τη με Α.Π. 245341/03.08.2016 πρόσκληση Ο.Ε. προς την εταιρεία “ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ”, τρίτη μειοδότης του έργου, για την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
13. Το με Α.Π. 249565/08.08.2016 έγγραφο της εταιρείας “ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ”, με το οποίο αποδέχτηκε την ανωτέρω πρόσκληση ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
14. Το με Α.Π. 271901/06.09.2016 έγγραφο Ο.Ε. προς την εταιρεία “ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ”, περί προσκόμισης παράτασης ισχύος α) της οικονομικής προσφοράς και β) της εγγυητικής συμμετοχής.
15. Το με Α.Π. 306795/04.10.2016 έγγραφο της εταιρείας “ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ”, με το οποίο κατατέθηκε η παράτασης ισχύος α) της οικονομικής προσφοράς και β) της εγγυητικής συμμετοχής.
16. Τη με αριθμό 1206/12.10.2016 πράξη Ο.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε εκ νέου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία “ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,53%.
17. Την με αριθμό 392/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017.
18. Την με αριθμό 393/2016 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017
19. Την με αριθμό 393/2016 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017
20. Τις υπ’ αριθμ. 2131/2016 και 2246/2016 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
21. Το υπ’ αριθμ. 25416/3-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου του θέματος εγκρίθηκε με την με αριθμό 899/29.08.2013 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

Αρχικά το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό ΜΙΣ 456756 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.» υπεγράφη την 28/11/2014 για ποσό 829.740,96€ εκ των οποίων 560.311,71€ για εργασίες, 84.046,76€ για απρόβλεπτα, 16.554,73€ για απολογιστικά, 13.672,94€ για αναθεώρηση και 155.154,82€ για Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια το έργο απεντάχθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2961/Ε.Φ.Δ. 1966/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης.

Έως 31-12-2015 είχε υλοποιηθεί μέρος των εργασιών του έργου, όπως καθορίζεται στο συνημμένο τεχνικό δελτίο της προγραμματικής σύμβασης, που έχει πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση.

Η ανάδοχος εταιρεία «Θεμελιακή Α.Ε.» στις 08-04-2016 υπέβαλε αίτηση για διάλυση σύμβασης του έργου, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 162236/25-05-2016 Απόφαση της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.

Με τη με αριθμό 1206/12-10-2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότη εταιρεία και απόρριψης της πρότασης αποδοχής ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου από τη δεύτερη μειοδότη εταιρεία, στην εταιρεία «IRKAT MON/ΠΗ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 43,53%.

Το έργο που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) καθώς και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017 σύμφωνα με τις 392/2016 και 393/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας», από το Δήμο Αθηναίων με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων έτους 2017 σύμφωνα με τις 2131/2016 και 2246/2016 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα το υπολοιπόμενο φυσικό αντικείμενο για την ολοκλήρωση του έργου αφορά την κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδιων ακινήτων σε αυτό της 1ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας όπως περιγράφονται στο συνημμένο τεχνικό δελτίο.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων ως εξής: Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 798.367,81 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.062 προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής) και για ποσό 223.217,24 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων (ΚΩΔΙΚΟΣ 7341.014 Φορέας 63 προϋπολογισμού Δήμου Αθηναίων) .

Το ποσό των 798.367,81 € που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά στο κυρίως έργο (κεντρικοί αγωγοί) και την πρόβλεψη της απολογιστικής δαπάνης για την αποζημίωση της απασχολήσεως καταλλήλου προσωπικού για την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογικής απόψεως.

Το ποσό των 223.217,24€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων, αφορά στις συνδέσεις των ακινήτων.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Αθηναίων και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Οδοποιίας και Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα.

Με το υπ' αριθμ. 25416/3-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Εισηγούμαστε

Α) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στη 1η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων» συνολικού προϋπολογισμού 1.021.585,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ένα εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του**

• **αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αθηναίων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στη 1^η και 7^η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.021.585,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Αθηνάς 63 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καμίνη

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β'/29-12-2016) και ισχύει.
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 356184/05-11-2015 αίτημα του Δήμου Αθηναίων για την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» από την Περιφέρεια Αττικής.
2. Τα υπ' αρ. πρωτ. 258130/23.08.16, 259448/23.08.2016 και 337084/26-10-2016 έγγραφα της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης Δήμου Αθηναίων.
3. Την υπ' αρ. 899/2013 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αθηναίων περί «Έγκρισης μελετών και δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας».
4. Την με αριθμό πρωτ. 1689/Ε.Φ.Δ. 692/01-11-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» (ΑΔΑ : ΒΛΞΧΟΡΙΝ-ΞΞ3).
5. Την με αρ. πρωτ. 461356/28/11/2014 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με ανάδοχο την «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ποσού 829.740,96 ευρώ.
6. Την 1η Τροποποίηση της Πράξης 1689/Ε.Φ.Δ. 692/01-11-2013 (Α.Π. 430/ΕΦΔ 260/02-03-2015) «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας».
7. Την με αριθμό πρωτ. 2961/Ε.Φ.Δ. 1966/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 (ΑΔΑ :Β8ΜΑΟΡΙΝ-ΚΚΛ).
8. Τη με Α.Π. 162236/25.05.2016 απόφαση αποδοχής διάλυσης σύμβασης του Προϊσταμένου της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.
9. Τη με αριθμό 817/28.06.2016 πράξη Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε α) η ολοκλήρωση του έργου και β) η πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.
10. Τη με Α.Π. 227146/15.07.2016 πρόσκληση Ο.Ε. προς την εταιρεία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεύτερη μειοδότη του έργου, για την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
11. Την απόρριψη της ανωτέρω πρόσκλησης από τον δεύτερο μειοδότη, ήτοι την εταιρεία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
12. Τη με Α.Π. 245341/03.08.2016 πρόσκληση Ο.Ε. προς την εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», τρίτη μειοδότη του έργου, για την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
13. Το με Α.Π. 249565/08.08.2016 έγγραφο της εταιρείας «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», με το οποίο αποδέχτηκε την ανωτέρω πρόσκληση ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.

14. Το με Α.Π. 271901/06.09.2016 έγγραφο Ο.Ε. προς την εταιρεία "IRKAT MON/ΠΗ ΕΠΕ", περί προσκόμισης παράτασης ισχύος α) της οικονομικής προσφοράς και β) της εγγυητικής συμμετοχής.
15. Το με Α.Π. 306795/04.10.2016 έγγραφο της εταιρείας "IRKAT MON/ΠΗ ΕΠΕ", με το οποίο κατατέθηκε η παράταση ισχύος α) της οικονομικής προσφοράς και β) της εγγυητικής συμμετοχής.
16. Τη με αριθμό 1206/12.10.2016 πράξη Ο.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε εκ νέου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία "IRKAT MON/ΠΗ ΕΠΕ" με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,53%.
17. Την με αριθμό 392/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017.
18. Την με αριθμό 393/2016 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017.
19. Τις υπ' αριθμ. 2131/2016 και 2246/2016 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
20. Την με αριθμό./2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
21. Την με αριθμό./2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
22. Την με αριθμό/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την με αριθμό 899/29.08.2013 απόφαση Π.Δ.Σ.

Το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.» υπεγράφη την 28/11/2014 για ποσό 829.740,96€ εκ των οποίων 560.311,71€ για εργασίες, 84.046,76€ για απρόβλεπτα, 16.554,73€ για απολογιστικά, 13.672,94€ για αναθεώρηση και 155.154,82€ για Φ.Π.Α.

Το έργο απεντάχθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2961/Ε.Φ.Δ. 1966/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης.

Έως 31-12-2015 είχε υλοποιηθεί μέρος των εργασιών του έργου, όπως καθορίζεται στο τεχνικό δελτίο (Παράρτημα ΙΙ) της παρούσας σύμβασης, που έχει πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση.

Η ανάδοχος εταιρεία «Θεμελιακή Α.Ε.» στις 08-04-2016 υπέβαλε αίτηση για διάλυση σύμβασης του έργου, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 162236/25-05-2016 Απόφαση της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.

Με τη με αριθμό 1206/12-10-2016 απόφαση Π.Ο.Ε. αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότη εταιρεία και απόρριψης της πρότασης αποδοχής ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου από τη δεύτερη μειοδότη εταιρεία, στην εταιρεία «IRKAT MON/ΠΗ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,53%.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) καθώς και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017 σύμφωνα με τις 392/2016 και 393/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επίσης, το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων έτους 2017 σύμφωνα με τις 2131/2016 και 2246/2016 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας», από το Δήμο Αθηναίων με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο περιγράφεται στην υπ' αρ. Α.Μ.12/13 τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Οδοποιίας & Αποχέτευσης Δήμου Αθηναίων και εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 899/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα το υπολοιπόμενο φυσικό αντικείμενο για την ολοκλήρωση του έργου αφορά: την κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδιων ακινήτων σε αυτό της 1^{ης} & 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα στις οδούς:

1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
2. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
3. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως ΞΟΥΘΟΥ
4. ΣΕΛΛΕΥ από ΘΕΣΠΙΔΟΣ έως ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
5. ΣΟΛΩΝΟΣ Α από ΣΙΝΑ έως ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
6. ΣΟΛΩΝΟΣ Β από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
7. ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ έως ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
8. ΚΩΛΕΤΗ από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
9. ΜΠΟΤΑΣΗ από ΚΩΛΕΤΗ έως ΣΟΛΩΝΟΣ
10. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ από ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως ΚΟΛΩΝΟΥ
11. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 από ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ έως ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ
12. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΚΟΜΝΗΝΩΝ
13. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3 από ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως ΙΣΑΥΡΩΝ
14. ΙΣΑΥΡΩΝ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
15. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4 από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΣΕΡΓ. ΠΑΤΡ.
16. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 από ΜΕΘΩΝΗΣ έως ΕΡΕΣΣΟΥ
17. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 από ΕΡΕΣΣΟΥ έως ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ
18. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 από ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως ΑΡΑΧΩΒΗΣ
19. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
20. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
21. ΚΟΝΙΑΡΗ από ΩΡΟΛΟΓΑ έως ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
22. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ από ΚΟΤΙΑΙΟΥ έως ΣΚΟΠΕΤΕΑ
23. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ έως ΣΧΙΝΑ
24. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
25. ΔΡΟΣΗ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
26. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤ. από ΞΙΦΙΟΥ έως ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
27. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΘΕΣΣΑΛΟΥ
28. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9 από Δ. ΑΚΡΙΤΑ έως ΞΙΦΙΟΥ

29. ΞΙΦΙΟΥ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
30. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από Κ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ έως ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
31. ΑΓΑΘΙΟΥ από ΖΩΣΙΜΟΥ έως ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ
32. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗ έως ΑΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
33. ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ από ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ έως ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ (μόνο η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων)
34. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ από ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως ΜΩΡΑΙΤΗ
35. ΡΑΓΚΑΒΗ από ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. έως ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
36. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από ΠΑΓΚΑ έως ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
37. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
38. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ έως ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ
39. ΚΑΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του έργου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο υλοποιείται σε οδούς της 1ης και 7ης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και στις αναφερόμενους οδούς του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.021.585,05 ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες, η αποζημίωση προσωπικού για την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογικής απόψεως, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σήμερα και όπως καθορίζεται στο τεχνικό δελτίο (Παράρτημα ΙΙ) της παρούσας σύμβασης και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων ως εξής:

Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 798.367,81 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.062 προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής) και για ποσό 223.217,24 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων (ΚΩΔΙΚΟΣ 7341.014 Φορέας 63 προϋπολογισμού Δήμου Αθηναίων) .

Το ποσό των 798.367,81 € που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά στο κυρίως έργο (κεντρικοί αγωγοί) και την πρόβλεψη της απολογιστικής δαπάνης για την αποζημίωση της απασχολήσεως καταλλήλου προσωπικού για την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογικής απόψεως (η οποία ανέρχεται στο ποσόν των **53.000,00 €** με ΦΠΑ)

Το ποσό των 223.217,24€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων, αφορά στις συνδέσεις των ακινήτων.

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

4. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από τη αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Αθηναίων και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Οδοποιίας και Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Αθηναίων των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει τη συντήρησή του μέχρι την ένταξη του αποχετευτικού δικτύου του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ,ΦΕΚ 846/τ.Β'6-5-09, περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ ΑΕ).

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες.
Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

- Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 798.367,81€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει:

- Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 223.217,24€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
- Την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
- Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
- Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.
- Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών έως την ένταξη του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.
- Την διαδικασία ένταξης του κατασκευασμένου αγωγού στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ (ΦΕΚ 846/τ.Β'/6-5-09) σε συνεργασία με την Ε.Υ.Δ.Α.Π.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.
- Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
- Την αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας

και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Αθηναίων ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

3. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγκαστικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
- γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
- δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των τακτικών μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας »

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Εκτέλεση έργου	10																														
Βεβαίωση Περαιώσης-Διοικητική παραλαβή											1																				
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση											2																				
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου											15																				
Οριστική παραλαβή																										3					
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής																													2		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**ΕΝΤΥΠΟ : Α1****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (1)****ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΤΙΤΛΟΣ :	Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1 ^{ης} και 7 ^{ης} Δημοτικής Κοινότητας	
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ :	Δήμος Αθηναίων	
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :	Δήμος Αθηναίων	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :	Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Αττικής & Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων	
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :	Ε.Υ.Δ.Α.Π.	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	1.731.000,00 €	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ :	968.585,05 €	
ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	1.021.585,05	
Κατ' εκτίμηση ☐	Βάσει προμελέτης ☐	Βάσει Μελέτης ☒

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Με την με αριθμό 899/29.08.2013 Π.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου.
- Με την με αριθμό πρωτ. 1689/Ε.Φ.Δ. 692/01-11-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» (ΑΔΑ : ΒΛΞΧΟΡΙΝ-ΞΞΞ)
- Με την με αριθμό 1641/08-10-2014 απόφαση Π.Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της από 04.03.2014 δημοπρασίας του έργου και ανετέθη η εκτέλεση αυτού στην μειοδότητρια εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και μέση έκπτωση εργολαβίας 52,64%.
- Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη την 28/11/2014 (αρ. πρωτ. 461356), ποσού 829.740,96€ εκ των οποίων 560.311,71€ για εργασίες, 84.046,76€ για απρόβλεπτα, 16.554,73€ για απολογιστικά, 13.672,94€ για αναθεώρηση και 155.154,82€ για Φ.Π.Α.

(1) Υποβάλλεται στην Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδιων ακινήτων σε αυτό της 1^{ης} & 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα στις οδούς:

1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
2. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
3. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως ΞΟΥΘΟΥ
4. ΣΕΛΛΕΥ από ΘΕΣΠΙΔΟΣ έως ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
5. ΣΟΛΩΝΟΣ Α από ΣΙΝΑ έως ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
6. ΣΟΛΩΝΟΣ Β από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
7. ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ έως ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
8. ΚΩΛΕΤΗ από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
9. ΜΠΟΤΑΣΗ από ΚΩΛΕΤΗ έως ΣΟΛΩΝΟΣ
10. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ από ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως ΚΟΛΩΝΟΥ
11. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 από ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ έως ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ
12. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΚΟΜΝΗΝΩΝ
13. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3 από ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως ΙΣΑΥΡΩΝ
14. ΙΣΑΥΡΩΝ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
15. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4 από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΣΕΡΓ. ΠΑΤΡ.
16. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 από ΜΕΘΩΝΗΣ έως ΕΡΕΣΣΟΥ
17. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 από ΕΡΕΣΣΟΥ έως ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ
18. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 από ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως ΑΡΑΧΩΒΗΣ
19. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
20. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
21. ΚΟΝΙΑΡΗ από ΩΡΟΛΟΓΑ έως ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
22. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ από ΚΟΤΙΑΙΟΥ έως ΣΚΟΠΕΤΕΑ
23. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ έως ΣΧΙΝΑ
24. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
25. ΔΡΟΣΗ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
26. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤ. από ΞΙΦΙΟΥ έως ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
27. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΘΕΣΣΑΛΟΥ
28. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9 από Δ. ΑΚΡΙΤΑ έως ΞΙΦΙΟΥ
29. ΞΙΦΙΟΥ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
30. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από Κ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ έως ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
31. ΑΓΑΘΙΟΥ από ΖΩΣΙΜΟΥ έως ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ
32. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗ έως ΑΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
33. ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ από ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ έως ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ
34. ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ έως ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ
35. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ από ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως ΜΩΡΑΙΤΗ
36. ΡΑΓΚΑΒΗ από ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. έως ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
37. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από ΠΑΓΚΑ έως ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
38. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
39. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ έως ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ
40. ΚΑΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ

Η τεχνική μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από την ΕΥΔΑΠ, και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από το τμήμα Μελετών της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων. Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εκσκαφές, μεταφορές των προϊόντων εκσκαφής, τοποθέτηση αγωγών σειράς 41 PVC και τον εγκιβωτισμό τους, κατασκευή φρεατίων επίσκεψης, αποκατάσταση με 3Α ορυγμάτων, βάση και υπόβαση οδοστρώσεως, την τελική επιφάνεια, είτε με ασφαλτικό ή οπλισμένο σκυρόδεμα ή πλακόστρωση.

Παραδοτέο του Υποέργου 1 θα είναι το πλήρες δίκτυο κατασκευασμένων αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους 2.385μ από σωλήνες PVC, σειρά 41 και διαμέτρου 315mm, 250mm, 200mm, το σύνολο των απαραίτητων φρεατίων καθώς και η αποκατάσταση της οδού και του πεζοδρομίου και η επαναφορά αυτών στην πρωτέρα κατάσταση. Στο παραδοτέο περιλαμβάνονται οι εκσκαφές ορυγμάτων (8.349m³), οι αντιστηρίξεις πρηνών 9.249m², ο εγκιβωτισμός των σωληνώσεων, οι επιχώσεις 4252 m³, τα φρεάτια επισκέψεως 65τεμ. Η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων (2.780m²).

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

Παραδοτέο του Υποέργου 2 είναι το βιβλίο παρουσίας των υπευθύνων από την αρχαιολογία που θα παρακολουθούν τις εκσκαφές και απολογιστικά μέχρι του ποσού των 53.000 €.

- Με την με αριθμό πρωτ. 430/ΕΦΔ260/02-03-2015 απόφαση πραγματοποιήθηκε η 1^η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», με την οποία:
 - α) οριστικοποιήθηκε η επιλέξιμη δαπάνη μετά τη δημοπράτηση του Υποέργου 1 και
 - β) αυξήθηκε η δαπάνη του Υποέργου 2, δηλαδή του βιβλίου παρουσίας των υπευθύνων από την αρχαιολογία που θα παρακολουθούν τις εκσκαφές με απολογιστικά ποσού 53.000 € (ΑΔΑ : 7Ζ5ΣΟΡΙΝ-Ο7Π).
- Με την με αριθμό πρωτ. 2961/Ε.Φ.Δ. 1966/15-12-2015 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» με κωδικό MIS 456756 (ΑΔΑ : Β8ΜΑΟΡΙΝ-ΚΚΛ) το έργο απεντάχθηκε.
- Με την υπ' αριθμ. 1854/21-12-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας έως 26/06/2016.
- Με την υπ' αριθμ. 1857/21-12-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
- Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) καθώς και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016 σύμφωνα με τις 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Έως τις 31/12/2015 έχουν εκτελεστεί εργασίες στις κάτωθι οδούς:
 - Α) Αιμ. Βεάκη από Αιμ. Δάφνη έως Αδριανείου. Συντάχθηκε το 1^ο Π.Π.Α.Ε., βάσει του οποίου εκδόθηκαν δύο λογαριασμοί, εκ των οποίων: ο 1^{ος}, ποσού 6.457,50 € αφορούσε την κατασκευή αγωγών και πληρώθηκε από το ΕΣΠΑ και ο 2^{ος}, ποσού 1.230,00 € αφορούσε την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων και πληρώθηκε από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων.
 - Β) Αιμ. Δάφνη από Αχιλ. Κύρου έως Αιμ. Βεάκη. Συντάχθηκε το 2^ο Π.Π.Α.Ε., και εκδόθηκαν οι επόμενοι δύο λογαριασμοί, εκ των οποίων: ο 3^{ος} ποσού 13.888,00 € αφορούσε την κατασκευή αγωγών και πληρώθηκε από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και ο 4^{ος}, ποσού 1.078,56 € αφορούσε την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων και πληρώθηκε επίσης από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων.
- Με το με Α.Η.Π. 389240/02-12-2015 η ανάδοχος εταιρεία «Θεμελιακή Α.Ε.» υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη παρουσίας πλέον του απαιτούμενου προσωπικού (αρχαιολόγος και εργάτης αρχαιολόγος), όπως ορίζεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η δήλωση διακοπής έγινε αποδεκτή με την Α.Π.400761/11-12-2015 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
- Με το υπ' αριθμ 113070/08-04-2016 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία «Θεμελιακή Α.Ε.» υπέβαλε αίτηση για διάλυση σύμβασης του έργου, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 162236/25-05-2016 Απόφαση της Δ/σης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.
- Με την υπ' αριθμ. 817/28-06-2016 Π.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Α4ΞΩ6Μ-85Ξ) εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και η πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωσή του.
- Με το υπ' αριθμ. 227146/15-07-2016 έγγραφο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων απέστειλε προς την Τεχνική Εταιρεία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.», ως δεύτερο κατά σειρά μειοδότη πρόσκληση για έγγραφη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
- Με το υπ' αριθμ. 245341/03-08-2016 έγγραφο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων απέστειλε προς την Τεχνική Εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.», ως τρίτο κατά σειρά μειοδότη πρόσκληση για έγγραφη αποδοχή ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου.
- Με το υπ' αριθμ. 249565/08-08-2016 έγγραφο η εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» αποδέχτηκε την ως άνω πρόσκληση.
- Με το υπ' αριθμ. 271901/06-09-2016 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

Αθηναίων, κλήθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.», να παρατείνει την ισχύ της οικονομικής προσφοράς της, καθώς και την ισχύ της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

- Με το υπ' αριθμ. 306795/04-10-2016 έγγραφο η εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» αποδέχτηκε τα ανωτέρω και διαβίβασε την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
- Με τη με αριθμό 1206/12-10-2016 απόφαση Π.Ο.Ε. αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότη εταιρεία και απόρριψης της πρότασης αποδοχής ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου από τη δεύτερη μειοδότη εταιρεία, στην εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 43,53%.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο προς κατασκευή, αφορά την κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδων ακινήτων σε αυτό της 1^{ης} & 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα στις οδούς:

1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
2. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
3. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως ΞΟΥΘΟΥ
4. ΣΕΛΛΕΥ από ΘΕΣΠΙΔΟΣ έως ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
5. ΣΟΛΩΝΟΣ Α από ΣΙΝΑ έως ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
6. ΣΟΛΩΝΟΣ Β από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
7. ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ έως ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
8. ΚΩΛΕΤΗ από ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως ΜΠΟΤΑΣΗ
9. ΜΠΟΤΑΣΗ από ΚΩΛΕΤΗ έως ΣΟΛΩΝΟΣ
10. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ από ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως ΚΟΛΩΝΟΥ
11. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 από ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ έως ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ
12. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΚΟΜΝΗΝΩΝ
13. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3 από ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως ΙΣΑΥΡΩΝ
14. ΙΣΑΥΡΩΝ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
15. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4 από ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ έως ΣΕΡΓ. ΠΑΤΡ.
16. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 από ΜΕΘΩΝΗΣ έως ΕΡΕΣΣΟΥ
17. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 από ΕΡΕΣΣΟΥ έως ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ
18. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 από ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως ΑΡΑΧΩΒΗΣ
19. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
20. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β από ΛΙΟΣΙΩΝ έως ΣΑΜΟΥ
21. ΚΟΝΙΑΡΗ από ΩΡΟΛΟΓΑ έως ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
22. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ από ΚΟΤΙΑΙΟΥ έως ΣΚΟΠΕΤΕΑ
23. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ έως ΣΧΙΝΑ
24. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
25. ΔΡΟΣΗ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
26. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤ. από ΞΙΦΙΟΥ έως ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
27. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 από ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως ΘΕΣΣΑΛΟΥ
28. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9 από Δ. ΑΚΡΙΤΑ έως ΞΙΦΙΟΥ
29. ΞΙΦΙΟΥ από ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
30. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από Κ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ έως ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
31. ΑΓΑΘΙΟΥ από ΖΩΣΙΜΟΥ έως ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ
32. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗ έως ΑΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
33. ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ από ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ έως ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ (μόνο η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων)
34. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ από ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως ΜΩΡΑΙΤΗ
35. ΡΑΓΚΑΒΗ από ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. έως ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
36. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από ΠΑΓΚΑ έως ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
37. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
38. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ έως ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ
39. ΚΑΛΙΣΤΗΣ από ΡΑΓΚΑΒΗ έως ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

συνολικού προμετρημένου μήκους ως τον πίνακα που ακολουθεί

	Φ 200	Φ250	Φ315	Φ125
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ	581,85 μμ	242,00 μμ	1455,00 μμ	0,00
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.390,12 μμ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**Α. Συνοπτική αναφορά σκοπιμότητας του προτεινόμενου έργου:**

Κατασκευή αγωγών οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και συνδέσεων των παρόδων ακινήτων σε αυτό της 1^{ης} & 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Β. Αναμενόμενα αποτελέσματα : προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής και Δημόσιας Υγείας, υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

- Γ. α) Αναμενόμενα οφέλη: ενίσχυση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών, βελτίωση λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου, προστασία Δημόσιας Υγείας
 β) Οφελούμενος πληθυσμός: Κάτοικοι της 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας, 247.000,00 εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	X X X X				
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	X X X X				

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του εναπομείναντος φυσικού αντικείμενου εκτιμάται στους δέκα (10) μήνες από την έναρξη των εργασιών.

ΕΝΤΥΠΟ : Α1**ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

(εάν το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και από άλλη πηγή, να αναφέρετε την πηγή χρηματοδότησης)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ Η ΠΗΓΗ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ	ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
α. Τεχνική Προμελέτη	ΟΧΙ		
β. Οριστική Μελέτη	ΝΑΙ		
γ. Τεύχη Δημοπράτησης	ΝΑΙ	899/29-08-2013	
δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων			X
ε. Μελέτη Χωροθέτησης (αν απαιτείται)			X
στ. Λοιπές Υποστηρικτικές Μελέτες			X

2. ΑΔΕΙΕΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
α. Άδεια Δόμησης			X
β. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
γ. Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
δ. Βεβαίωση Δασαρχείου			X
ε. Λοιπές απαιτούμενες από τη φύση του έργου			X
στ. Ελλείψεις εκκρεμότητες			
Άλλες			

3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

(Αποδεικτικά κυριότητας της έκτασης στην οποία εκτελείται το έργο (συμβόλαιο αγοράς, παραχωρητήριο από Κ.Ε.Δ. κλπ), χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτρίωσης)

Έχει ο Φορέας στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου ;	ΝΑΙ ☒	ΟΧΙ ☐	Όλοι οι αγωγοί κατασκευάζονται σε διανοιγμένες οδούς του Δήμου Αθηναίων.	
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Παραχωρητήριο	Άλλος

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

(εγκεκριμένο ρυμοτομικό-Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού και απόσπασμα ρυμοτομικού, κ.λ.π.)

α.....

β.....

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ήταν 1.731.000,00 €, εκ των οποίων:

- α) η επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ δαπάνη ήταν 1.371.531,00 € και αφορούσε το κεφάλαιο Α του προϋπολογισμού της μελέτης (κεντρικό δίκτυο αγωγών) και
 β) η δαπάνη που καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων ήταν 359.469,00 € και αφορούσε τις συνδέσεις των ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο.

Με τη με αριθμό 1641/08-10-2014 απόφαση Π.Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της από 04.03.2014 δημοπρασίας του έργου και ανετέθη η εκτέλεση αυτού στην μειοδότη εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και μέση έκπτωση εργολαβίας 52,64%.

Σύμφωνα με την 1^η Τροποποίηση της Πράξης (Α.Π. 430/ΕΦΔ260/02-03-2015), ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των 702.571,61 €, εκ των οποίων:

- α) 649.571,61 € αφορούσε στο Υπόεργο 1: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών»
 β) 53.000,00 € αφορούσαν στο Υπόεργο 2: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων 1^{ης} και 7^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών»

Με τη με αριθμό 1206/12-10-2016 απόφαση Π.Ο.Ε. αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότη εταιρεία και απόρριψης της πρότασης αποδοχής ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου από τη δεύτερη μειοδότη εταιρεία, στην εταιρεία «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,53%.

Συνολικό ποσό ποιοποιήσεων κατασκευής αγωγών προ ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ: 14.258,35 €

Συνολικό ποσό ποιοποιήσεων κατασκευής συνδέσεων ακινήτων προ ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ: 1.266,91 €

Το ποσό της προγραμματικής σύμβασης με βάση την προσφορά του νέου μειοδότη, αφαιρώντας τα κατασκευασμένα και πιστοποιημένα τμήματα της εργολαβίας αναλύονται ακόλουθα:

ΕΝΤΥΠΟ : Α1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη Ομάδας μετά την έκπτωση	Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη Ομάδας μετά την έκπτωση
1	Κεφάλαιο Α: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ		2	Κεφάλαιο Β: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	
1.1	Ομάδα Α1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	298.926,31	2.1	Ομάδα Β1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	56.666,78
1.2.	Ομάδα Α2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	65.795,08	2.2	Ομάδα Β2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	31.643,52
1.3.	Ομάδα Α3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	83.053,57	2.3	Ομάδα Β3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΣ	30.663,30
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		447.774,96	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		118.973,60
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ		14.258,35	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ		1.266,91
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		433.516,61	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		117.706,69
ΓΕ & ΟΕ 18%		78.032,99	ΓΕ & ΟΕ 18%		21.187,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		511.549,60	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		138.893,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		76.732,44	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		20.834,08
ΣΥΝΟΛΟ		588.282,04	ΣΥΝΟΛΟ		159.727,97
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		-	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		16.804,81
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ		42.741,94	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ		-
ΣΥΝΟΛΟ		631.023,98	ΣΥΝΟΛΟ		176.532,78
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		12.821,03	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		3.481,12
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		643.845,01	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		180.013,90
ΦΠΑ 24%		154.522,80	ΦΠΑ 24%		43.203,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		798.367,81	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		223.217,24
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.021.585,05			

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η συνολική υπολειπομένη δαπάνη για την προγραμματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 1.021.585,05 €, εκ των οποίων:

1. το ποσόν των 798.367,81 € αφορά τη χρηματοδότηση από **ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής** και προκύπτει, με βάση την οικονομική προσφορά του νέου μειοδότη, από τις υπολειπόμενες εργασίες του κεφαλαίου Α (κεντρικοί αγωγοί) και την πρόβλεψη της απολογιστικής δαπάνης για την αποζημίωση της απασχολήσεως κατάλληλου προσωπικού για την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογικής απόψεως, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 53.000,00 € με ΦΠΑ και
2. το ποσόν των 223.217,24 € αφορά τη χρηματοδότηση από **ιδίους πόρους του Δήμου Αθηναίων** και προκύπτει από τις υπολειπόμενες εργασίες του κεφαλαίου Β (συνδέσεις των ακινήτων).

ΕΝΤΥΠΟ : Α1**ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εκακαφικές εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούν την παρουσία αρχαιολόγων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών. Η δαπάνη της παρακολούθησης των εργασιών (πρώην Υπόεργο 2), ύψους 53.000,00€ με ΦΠΑ, προτείνεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Η δαπάνη που θα προκύψει από τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής, στην περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες οι οποίες κριθεί ότι πρέπει να διασωθούν, προβλέπονται με απολογιστικά στο κεφάλαιο Β' και θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (π.χ. ΔΤΕ Περιφέρειας ή ΔΤΥ Δήμου)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (π.χ. Δήμος)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)	Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ		210- 5226937	210- 3721513	210- 3721519
FAX		210- 5200761	210- 5200761	210- 5200761
E-MAIL		odop.apoxeteysis@cityofathens.gr	a.gavrilis@athens.gr	tnikolaou@athens.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
ΥΠΟΓΡΑΦΗ				

- **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πατσαβό Παναγιώτη και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα.

Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Α. Βασιλάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ