



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 6^η

Απόφαση υπ' αριθ. 189/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-02-2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **20870** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29-01-2018**.

Θέμα 8^ο

Παράταση των εργασιών της 1ης Σ.Σ. Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για την υπ αρ πρωτ 14223/2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-60-2010 ΦΕΚ87/Α' « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4270/2014 και ιδίως την παρ. 3 περ. ε και στ του άρθρου 133.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ (Κ.Π.Δ.)» Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150τ.Α'/10-07-2007), και το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ64τ.Α'/16-03-2007), «περί Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
6. Την υπ' αρ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-09-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

7. Την υπ' αρ. πρωτ. 78755/14-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΔΟ465ΧΙ8-8ΛΞ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΕΠ 585, με κωδικό έργου 2014ΕΠ58500043 του ΠΔΕ.
8. Την αρ. πρωτ. 5817/14-08-2017 (ΑΔΑ: Ω90Ε465ΧΘ7-ΧΞΟ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού και της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. Τ.Ε.183988/4381/22-09-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκριτική των τευχών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών
10. Την αρ. 2457/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΠ6Β7Λ7-1Μ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 133 του Ν. 4271/2014.
11. Τις υπ' αρ. 225/2016 και 293/2017 πράξεις του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Την από 15-11-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος
13. Την από 19-01-2018 αίτηση της παρόχου εταιρείας ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. όπου ζητά την παράταση των εργασιών της παροχής υπηρεσιών του θέματος

Και επειδή

α) Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007 «*Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου*».

β) Η από 19-01-2018 αίτηση της παρόχου εταιρείας ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. όπου ζητά την παράταση των εργασιών της παροχής υπηρεσιών του θέματος, έως 15-03-2018, χωρίς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

γ) Η συμβατική προθεσμία της παροχής υπηρεσιών λήγει στις 15-02-2018 και παρουσιάστηκε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής όπου θα τοποθετηθούν ανάντι και πριν την κατοικημένη περιοχή οι αναβαθμοί κατακράτησης φερτών υλών με συρματοκιβώτια ώστε να συγκρατηθούν οι φερτές ύλες και ο όγκος των ομβρίων υδάτων κατά τον επερχόμενο χειμώνα διότι λόγω τις πυρκαγιάς καταστράφηκε η φυτική βλάστηση και έτσι να είναι δυνατή η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, με σκοπό την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. της παροχής υπηρεσιών του θέματος

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα

Την παράταση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έως και 15-03-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έως και 15-03-2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Μπαλού Αλεξάνδρα
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα**