



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 43<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2010/2018**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

**Θέμα 52<sup>ο</sup>**

Έγκριση της αύξησης της συνολικής δαπάνης του υπό έγκριση 9<sup>ου</sup> ΑΠΕ, λόγω αύξησης της δαπάνης για αναθεώρηση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»** αναδόχου κοινοπραξίας **«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»**

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 139213/13-07-2018 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/Β'/11-5-2018) «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

**Και αφού λάβαμε υπόψη :****A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 19.434.262,00 € πλέον ΦΠΑ.
- Η ανάδειξη του αναδόχου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Π.Δ. 334/2000 και του άρθρου 4 παράγραφος 2α του Ν. 1418/84.
- Μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε, με Οικονομική Προσφορά 14.764.840,00 € (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ), με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, πλέον απροβλέπτων δαπανών (9%) ποσού 999.404,9 €, αναθεωρήσεων εκτιμωμένου ποσού 144.581,00€ και ΦΠΑ 19% ήτοι ποσού 3.028.376,84€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη.
- Συστάθηκε κατασκευαστική Κ/ΞΙΑ «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με έδρα την Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ερμού 25, ΤΚ 145 64, η οποία αναγνωρίστηκε με την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 282/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποκατάσταση του μέλους ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε» από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και την εκτέλεση του έργου από την κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.& ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
- Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 31η Οκτωβρίου 2007
- Ο προϋπολογισμός του έργου μετά την Απόφαση ΕΠ 0853 τροπ. του Υπ. Αν. Αντ. Υποδ. Μεταφ. και Δικτύων ανέρχεται στα 23.127.174,87€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Σύμφωνα με τη Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαοκτώ μήνες, δηλαδή μέχρι τις 23/4/2009. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1049/15-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 11/02/2010, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  
Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1610/19-10-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 05/04/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  
Με τον υπ' αριθμ. Πρωτ. 1099/06-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 24/10/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1567/30-06-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 19/05/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 958/16-03-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 16/12/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2069/23-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2013, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 688/12-4-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/12/2013, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1942/23-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2014, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 879/04-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2015, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 716/30-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2016, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 633/18-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2017, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3137/28-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2018, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3099/15-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/08/2018, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

- Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1415/22-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως **31/03/2019**, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Με την υπ' αριθμ. 7065/13-3-2010 απόφαση ΔΔΕ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 3070/26-7-2010 απόφαση ΔΔΕ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 485/9-2-2011 απόφαση ΔΔΕ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 1249/31-5-2011 απόφαση ΔΔΕ εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 2328/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ7-77Λ) εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 358/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΕ47Λ7-Β0Θ) εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ και 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 37528/24-02-2017 απόφαση της ΔΤΕ της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 63ΒΓ7Λ7-ΘΩΨ) εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 15698/23-01-2018 απόφαση της ΔΤΕ της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 75ΤΙ7Λ7-ΧΔ4) εγκρίθηκε ο 8ος ΑΠΕ, το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ του έργου του θέματος.
- Την 10/10/2017 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και την 14-03-2018 η Τροποποίηση αυτής.
- Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα

## **Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ». Η θέση κατασκευής του έργου βρίσκεται στην Βορειοανατολική Αττική και υπάγεται διοικητικά στην Κοινότητα Γραμματικού.

Το αντικείμενο της εργολαβίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11.4 της διακήρυξης, είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κατασκευής της Α' Φάσης του ΧΥΤΑ, δηλαδή :

- Η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του.
- Η κατασκευή των οδών πρόσβασης των εγκαταστάσεων (Βόρεια και Νότια παράκαμψη Γραμματικού).

Συνοπτικά, τα επί μέρους έργα και μελέτες που συνθέτουν το συνολικό έργο είναι :

- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου.
- Έργα διαμόρφωσης της Α' φάσης του ΧΥΤΑ.
- Έργα στεγάνωσης πυθμένα πρηνών και πλευρικών – διαχωριστικών αναχωμάτων Α' φάσης.
- Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων Α' φάση (συλλογή – επεξεργασία – τελική διάθεση).
- Έργα διαχείρισης βιοαερίου Α' φάση (συλλογή – τελική διάθεση).
- Έργα διευθέτησης και απορροής ομβρίων.
- Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
- Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
- Η/Μ έργα και λοιπά έργα υποδομής.
- Δίκτυα επιτήρησης και τηλεελέγχου.
- Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Έργα οδοποιίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις.
- Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας.

#### **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 9ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)**

Ο 9<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (9ος ΑΠΕ) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου, δαπάνες εργασιών η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν ουσιώδη μέρη και είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2004/17 και 2004/18) και βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της Εγκυκλίου Δ17γ/10/33/Φ Ν 417/27-2-2006 της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των Δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών».

Στον 9<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνεται αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, πρόσθετης δαπάνης 1.080.000,00 € (αναλυόμενη σε 250.000 € για την κυρίως σύμβαση και 830.000,00€ για την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ) πλέον ΦΠΑ, λόγω οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης και των οριζόμενων στο

άρθρο 153 του Ν.4412/16, καθώς και στα ΦΕΚ 200 Α' 24.10.2016 και 206 Α' 3.11.2016, ως αναλύεται κατωτέρω :

<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>		
<b>Α' ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>		
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	14.900.248,32	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	4.194.492,63	
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 9ο ΑΠΕ	846.951,47	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Γ'12	196.778,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.391.271,38	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.150.000,00	
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	241.271,38	<b>250.000,00</b>
<b>Β' 1η ΣΣΕ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ	3.242.884,14	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Γ'12	827.776,64	<b>830.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>		<b>1.080.000,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>		<b>259.200,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.339.200,00</b>

Και επειδή:

*Στον 9ο ΑΠΕ περιλαμβάνεται αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, λόγω οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης και των οριζόμενων στο άρθρο 153 του Ν.4412/16, καθώς και στα ΦΕΚ 200 Α' 24.10.2016 και 206 Α' 3.11.2016, ύψους 1.080.000€ (αύξηση κατά 250.000€ για την κυρίως – αρχική σύμβαση και 830.000€ για την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ) πλέον ΦΠΑ και 1.339.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.*

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της αύξησης της συνολικής δαπάνης του υπό έγκριση 9<sup>ου</sup> ΑΠΕ σε σχέση με τη δαπάνη του εγκεκριμένου 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ, κατά το ποσό των 1.339.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω αύξησης της δαπάνης για αναθεώρηση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**» αναδόχου κοινοπραξίας «**ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.**».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπόψη του υπολογισμούς που έχουν γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την έγκριση της αύξησης της συνολικής δαπάνης του υπό έγκριση 9<sup>ου</sup> ΑΠΕ σε σχέση με τη δαπάνη του εγκεκριμένου 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ, κατά το ποσό των 1.339.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω αύξησης της δαπάνης για αναθεώρηση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**» αναδόχου κοινοπραξίας «**ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.**».

➤ Το τακτικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Κων. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Ζαχ. Πελέκης ψηφίζει κατά.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Δημάκος Δημήτριος**

**Τζίβα Αιμιλία**

**Καράμπελας Κωνσταντίνος**

**Νερούτσου Μαρία**

**Λεβέντη Αγγελική**

**Μεταξά Ειρήνη**

**Χριστάκη Μαρία**

**Πελέκης Ζαχαρίας**