



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 3/2019

Σήμερα 17/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 11384/11-01-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 11-01-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικής δαπάνης 199.782,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα δύο (92) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτας Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασσπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορομάντζος Βασίλειος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή).

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 252146/20-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.*
2. *Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο:*

«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116^Α-18-6-2018).
4. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7)
5. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)
6. Την από 18/5/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
7. Το υπ' αρ. 49488/5-12-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και το από 21/12/2017 συνημμένο 5^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
8. Το υπ' αριθμ. 1097/14-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Πειραιώς και Νήσων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας συνολικού προϋπολογισμού 199.782,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 με την υπ' αριθμ. 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 (ΚΑΕ 9781.07.024). Στις 18-5-2016 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση με διάρκεια 32 μήνες.

Σύμφωνα με το από 5-12-2018 (Α.Π. 49488) ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

- στις 15-9-2016 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου ποσού 68.478,01 € με ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 6 μήνες έως τις 15-3-2017.
- μέχρι τις 14-3-2017 είχαν κατασκευαστεί πλήρως 11 από τις 15 οδούς.
- Κατόπιν αιτήσεων παράτασης του αναδόχου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας αρχικά παράταση έως τις 15-4-2017 και κατόπιν έως 30-4-2017.
- από τις 19-4-2017 ο ανάδοχος ήταν σε διακοπή εργασιών λόγω μη εξοφλήσεων του 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού οι οποίοι εξοφλήθηκαν στις 23-5-2017 και 9-10-2017 αντίστοιχα.
- στις 31-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της Προγραμματικής Σύμβασης γνωστοποιώντας ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει αίτημα παράτασης.
- στις 21-12-2017 ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με έγγραφό του ενέκρινε την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης η οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.

Συμπερασματικά σύμφωνα με το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα

- 1) το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της από 18-5-2016 Προγραμματικής Σύμβασης και μέχρι την διακοπή των εργασιών είχε εκτελεστεί ομαλά και χωρίς προβλήματα και είχαν περατωθεί πλήρως οι εργασίες στις 11 από τις 15 οδούς που αναφέρονται στις ΠΠΑΕ, οι οποίες αποτελούν αυτοτελή τμήματα του έργου
- 2) η από 18-5-2016 Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια 32 μήνες έως τις 18-1-2019
- 3) η περαίωση έγινε στις 21-12-2017
- 4) το χρονικό διάστημα των 15 μηνών της υποχρεωτικής συντήρησης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου είναι έως τις 21-3-2019

Με το από 21/12/2017 (αρ.πρωτ. 69041/22-12-2017) 5^ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης εισηγήθηκε την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης έως 21-3-2019.

Με το υπ' αριθμ. 1097/14-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Πειραιώς και Νήσων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» η οποία λήγει την 18/1/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 21/3/2019.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της από 18-5-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικής δαπάνης 199.782,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία λήγει στις 18/1/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/3/2019, που έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα , ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), με ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, φορέας υλοποίησης.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), με ΑΦΜ 997880950, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στο

Κερατσίνι, οδός Λ. Ελ. Βενιζέλου 200 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, κύριος του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116^Α-18-6-2018).
4. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2018 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
5. Την με αριθμό 425/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2018 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)
6. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7)
7. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)
8. Την από 18/5/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
9. Το υπ' αρ. 49488/5-12-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και το από 21/12/2017 συνημμένο 5^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
10. Την με αρ. / (ΑΔΑ:) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
11. Την με αρ. / (ΑΔΑ:) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 18-1-2019 , ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/3/2019.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 18/5/2016 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18/5/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»			
ΜΗΝΕΣ	1-32	33	34
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση έως 18/1/2019		
Έγκριση όρων-διακήρυξη			
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων			
Κατακύρωση-εργολαβική σύμβαση			
Εκτέλεση έργου- βεβαίωση περαίωσης-διοικητική παραλαβή			
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση			
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου			
Οριστική παραλαβή			
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ