



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 169/2019

Σήμερα 27-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 309399/21-6-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21-6-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα (60) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτης Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Βασιλείου, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 307550/21-6-2019 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19.7.2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και έχοντας υπόψη

1. Την από 23/06/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420»**, χρονικής διάρκειας 39 μηνών, η οποία λήγει στις 23/09/19.
2. Το με αριθ. Πρωτ. 6175/14.03.19, έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου, με το αίτημα παράτασης, της εν λόγω υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
3. Την με αριθ. 481/2018 (ΑΔΑ ΩΓΧ6ΩΨΝ-8ΡΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, για την έγκριση της παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420»**
4. Το από 13/03/19 πρακτικό (Νο 5) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για την παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, κατά 20 μήνες, ήτοι έως 23/05/21.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Ασπροπύργου υπέγραψαν στις 23/06/2016 προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: **«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420»**, με προϋπολογισμό 2.870.000,00 ευρώ και χρονική διάρκεια τριάντα εννέα (39) μήνες.

Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση, ο Δήμος Ασπροπύργου ανέλαβε τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του έργου και η Περιφέρεια Αττικής τη χρηματοδότησή του, έως του ποσού των 2.870.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) (ΚΑΕ 9733.06.001).

Ο Δήμος Ασπροπύργου, με το με αρ. πρωτ. 6175/14.03.19 έγγραφό του, αιτήθηκε την παράταση της χρονικής ισχύος της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Για το έργο έχει δοθεί, στον ανάδοχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, παράταση περαίωσης εργασιών έως 06/11/19.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης, συνεδρίασε στις 13 Μαρτίου 2019, για να αποφασίσει σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Δήμου, το ενημερωτικό σημείωμα του επιβλέποντα και την υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση εισηγήθηκε για την παράταση της χρονικής της διάρκειας, κατά είκοσι (20) μήνες.

Το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Δυτικής Αττικής, θεώρησε νομικά, με το με αρ. πρωτ. 303353/20.06.19 έγγραφό του, το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης-παράτασης, της από 23/06/16 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του έργου: «**Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420**», ως προς τη χρονική διάρκειά της, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 23/05/21.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 23/06/16 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 23-6-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του έργου: «**Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420**», η οποία λήγει την 23-9-2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 23-5-2021, που έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα/...../2019, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ασπροπύργου**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Λεωφ. Δημοκρατίας 18 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, Νικόλαο Μελετίου.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και έχοντας υπόψη

1. Την από 23/06/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420**», διάρκειας 39 μηνών, η οποία λήγει στις 23/09/19.
2. Το με αριθ. Πρωτ. 6175/14.03.19 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου, με το αίτημα της παράτασης, της εν λόγω υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες..
3. Το από 13/03/19 πρακτικό (5) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, η οποία αποφάσισε ομόφωνα για την παράταση της προγραμματικής κατά είκοσι (20) μήνες, αρχόμενο από τη λήξη αυτής.
4. Την με αριθμ./2019 (ΑΔΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

5. Την με αριθμ./2019 (ΑΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
6. Την με αριθμ./2019 πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

A. Την παράταση κατά είκοσι (20) μήνες της χρονικής ισχύος της από 23/06/2016 προγραμματικής σύμβασης, η οποία λήγει την 23/09/19, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 23/05/2021.

B. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 23/06/2016 προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 23/06/2016 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420»

		ΜΗΝΕΣ																				
	1ος -39ος	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																						
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																						
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																						
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																						
Εκτέλεση έργου Βεβαίωση περαίωσης																						
Τελικές Επιμετρήσεις																						
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																						
Οριστική παραλαβή																						
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 23/06/16-23/09/2019																					
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 23/09/2019-23/05/2021																					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ