



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 16^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 211/2019

Σήμερα 27-8-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 475151/21-8-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21-8-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα (70) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνη), Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης
 Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αλεξίου Αθανάσιος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη - Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Παλιού Αικατερίνη, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 473123/21-8-2019 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση, και έχει ως εξής :

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.

2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και έχοντας υπόψη

1. Την από 20/09/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: **«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών»**, χρονικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, η οποία λήγει στις 20/09/19.

2. Το με αριθ. Πρωτ. 348071/03.07.19 διαβιβαστικό του προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με το υπόμνημα του επιβλέποντα μηχανικού, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου του έργου και το αίτημα της παράτασης, της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/05/2021.

3. Το από 16/07/2019 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, για την παράταση της προγραμματικής κατά είκοσι (20) μήνες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αχαρνών, υπέγραψαν στις 20/09/2016, προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών», χρονικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, η οποία λήγει στις 20/09/19.

Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση, η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη δημοπράτηση και τη χρηματοδότηση του έργου με ποσό 1.300.000,00 ευρώ (ΦΠΑ) (ΚΑΕ 9739.05.001) και ο Δήμος Αχαρνών τις αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις, τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική και μέχρι την οριστική παραλαβή του, τη μέριμνα μετά την οριστική παραλαβή για τη συντήρηση, τη φύλαξη και τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών και καταστροφών του.

Το έργο εκτελείται με ανάδοχο την εταιρεία «Κόνων Τεχνική ΑΕ». Στην παρούσα φάση,

έχει αποπερατωθεί σε ποσοστό 90% και αναμένεται η ολοκλήρωσή του έως τις 13/09/19.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 348071/03.07.19 έγγραφό της (συνημ. Νο 3), αιτήθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, την παράταση της χρονικής ισχύος της εν λόγω σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/05/2021.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης, συνεδρίασε στις 16/07/2019 και λαμβάνοντας υπόψη το υπόμνημα του επιβλέποντα μηχανικού και τους όρους της υπογεγραμμένης προγραμματικής, εισηγήθηκε για την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες.

Το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης έλαβε νομική θεώρηση με το με αρ. πρωτ. 469758/19-08-2019 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Ανατολικής Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης-παράτασης της από 20/09/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων του Δήμου Αχαρνών», ως προς τη χρονική διάρκειά της, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/05/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20/09/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 20/9/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων του Δήμου Αχαρνών», ως προς τη χρονική διάρκειά της, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/5/2021, που έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα/...../2019, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αχαρνών**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, Ι. Κασσαβό.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και έχοντας υπόψη

1. Την από 20/09/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: **«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών»**, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, η οποία λήγει στις 20/09/19.
2. Το με αριθ. Πρωτ. 348071/03.07.19 διαβιβαστικό του προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με το υπόμνημα του επιβλέποντα μηχανικού, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου του έργου και με το αίτημα της παράτασης, της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, κατά είκοσι (20) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20/05/2021.
3. Το από 16/07/2019 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, για την παράταση της προγραμματικής κατά είκοσι (20) μήνες.
4. Την με αριθμ./2019 (ΑΔΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
5. Την με αριθμ./2019 (ΑΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
6. Την με αριθμ./2019 πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση κατά είκοσι (20) μήνες της χρονικής ισχύος της από 20/09/2016 προγραμματικής σύμβασης, η οποία λήγει την 20/09/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 20/05/2021

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 20/09/2016 προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20/09/2016 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

ΜΗΝΕΣ

	1...36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																					
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																					
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																					
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																					
Εκτέλεση έργου																					
Βεβαίωση Περαίωσης - Διοικητική Παραλαβή																					
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																					
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																					
Οριστική παραλαβή																					
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																					



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20/09/2016-20/09/2019



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20/09/2019-20/05/21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.****ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ**

