



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 11/2020

Σήμερα 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 17597/09-01-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 09-01-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Κοσμόπουλος Ελευθέριος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Βαθιώτης Αθανάσιος και κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αθανασόπουλος Ιωάννης, Γερασιμίδου Ελένη, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Τημπλαλέξης Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Αντωνάκου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 15255/09-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και ισχύει.

2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

& Έχοντας υπόψη:

1. Την από 22/5/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Περάματος.
2. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020.
3. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για τη χρηματοδότηση του έργου (ΚΑΕ 9781.07.026).
4. Το με αρ. πρωτ. 24680/20-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος για τη χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά 21 μήνες.
5. Το από 27/12/2019 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/05/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
6. Το με αριθμ. Πρωτ. 12384/8-1-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Περάματος υπέγραψαν στις 22/05/2017 Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου **“Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος** προϋπολογισμού 420.000,00 ευρώ με χρονική διάρκεια τριάντα δύο (32) μηνών, η οποία λήγει στις 22/01/2020. Το έργο χρηματοδοτείται απο την Περιφέρεια Αττικής και έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία εκταμίευση.

Το έργο εκτελείται από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος με ανάδοχο την εταιρεία “ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.” και με συμβατικό τίμημα 155.035,82 ευρώ. Με την υπ αριθμ. 95/31-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 26-10-2019. Η ανάδοχος εταιρεία “ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.” με την υπ αριθμ. 18153/12430/26-9-2019 αίτησή της προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Περάματος αιτήθηκε επιπλέον παράταση εργασιών του εν λόγω έργου κατά εξι (6) μήνες.

Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος με το υπ αριθμ. 24680/20-12-2019 έγγραφό της, αιτήθηκε από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 21 μήνες, αναφέροντας τους παρακάτω λόγους, για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη παράτασης:

α) απαιτήθηκαν αποτυπώσεις και συμπληρωματικά υψομετρικά στοιχεία της περιοχής

β) εκτελέστηκαν παράλληλα εργασίες άλλης εργολαβίας σε παράπλευρες οδούς, που δημιούργησαν εμπόδια στην προσβασιμότητα των κατοίκων και

γ) είχαν προγραμματιστεί εργασίες για την διέλευση οπτικών ινών από την οδό Περικλέους που έπρεπε να εκτελεστούν πριν την ανακατασκευή της οδού Περικλέους.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης συνεδρίασε στις 27/12/2019 σχετικά με την παράταση της χρονικής ισχύος της και αφού ενημερώθηκε από τον επιβλέποντα του έργου για την πορεία του, συμφώνησε με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι ένα (21) μήνες, ούτως ώστε το έργο να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης, ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

A. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 22/05/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 22/1/2020, κατά είκοσι ένα(21) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021.

B. Την τροποποίηση του Παραρτήματος I της από 22/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/05/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης, κατά είκοσι ένα (21) μήνες, της από 22-5-2017 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος», η οποία λήγει στις 22-01-2020 ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22-10-2021, με συνακόλουθη τροποποίηση του Παραρτήματος I που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.

Το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της αναφερομένης σύμβασης έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. **Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού)**, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη.
2. **Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Περάματος» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού)**, που εδρεύει στο Πέραμα, οδός Λεωφόρος Δημοκρατίας 28 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωάννη Λαγουδάκη.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 22/05/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για το έργο: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος».
2. Την από 25-5-2018 Σύμβαση Έργου μεταξύ του Δήμου Περάματος και της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
2. Το με αρ. πρωτ. 24680/20-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος για τη χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά 21 μήνες.
3. Το από 27/12/2019 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/05/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
4. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020.
5. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής

του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για τη χρηματοδότηση του έργου (ΚΑΕ 9781.07.026).

6. Την με αρ./2020 (ΑΔΑ:) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

7. Την με αρ./2020 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

8. Τη με αρ. /2020 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 22/05/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 22/1/2020, κατά είκοσι ένα (21) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 22/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/05/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»**

	32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 22/05/2017- 22/01/2020																					
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																						
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																						
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																						
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή		3																				
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση										2												
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																						
Οριστική παραλαβή																				2		
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																						1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ