



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 12^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 127/2020

Σήμερα 15/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 488033/09-7-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 09/7/2020 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη – Ευθ. Κλάδου - Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,

Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κασικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη Συμμετέχοντες/ Απόντες : -

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Δημόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 403302/16-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.

Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Καθώς και:

1. Την με αριθμό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)

2. Την με αριθμό 329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)

3. Την από 19/4/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.

4. Το με Α.Π. 6735 / 15-05-2020 (ο.ε) αίτημα παράτασης του Δήμου Ζωγράφου

5. Το υπ' αριθ. 2 / 15-05-2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/4/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

6. Το υπ' αριθμ. 350469/1-6-2020 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις υπ. αριθμ., 328/2019 και 329/2019 (ο.ε) Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2020 αντίστοιχα το έργο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»**

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»** ανέρχεται στο ποσό των 578.918,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9729.01.017).

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου υπογράφηκε στις 19/4/2017, με χρονική διάρκεια τριάντα οκτώ (38) μήνες και δυνατότητα παράτασης με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας. Η Πλατεία Σωτ.Ζωγράφου γειτνιάζει με την Πλατεία Γαρδένια και τον Πεζόδρομο της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, τη Λ. Παπάγου και το Δημαρχείο που είναι τα πιο κεντρικά σημεία του Δήμου και από τα οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες κάτοικοι και φοιτητές. Επίσης λόγω της γειτνιάσής της με το πάρκο Ειρήνης, μετά την ανάπλασή της θα αποτελέσει έναν ενιαίο χώρο πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.

Το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου», προϋπολογισμού μελέτης 466.870,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (578.918,80 € με Φ.Π.Α.), δημοπρατήθηκε στις 28-2-2018 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία 'Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.' με μέση έκπτωση 65,15%.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου ποσού 162.689,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 39.045,54 €, δηλαδή με Φ.Π.Α. 201.735,28 €), υπογράφηκε στις 17/12/2018 και προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσης του 10 μήνες.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2023/03/02/2020 Απόφαση του Δ/ντή Τ.Υ. & Δόμησης του Δήμου Ζωγράφου (ΑΔΑ: 6ΟΑΤΩΡΦ-ΠΩΧ) έγινε αποδεκτή η υπ' αριθ. πρωτ. 22601/04-12-2019 αίτηση του Αναδόχου και αποφασίσθηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου» με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (άρθρο 161 του Ν.4412/16).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου (με βάση τον 1^ο και 2^ο λογαριασμό) ανέρχεται στο ποσό των 110.848,82 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Έχει εκτελεστεί δηλαδή περίπου το 32% του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, εκλήθη ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού του έργου, εάν επιθυμεί να αναλάβει την ολοκλήρωση της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό όμως απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση.

Στη συνέχεια, και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, εκλήθη ο τρίτος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού του έργου, ο οποίος απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση να αναλάβει την ολοκλήρωση της εργολαβίας.

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζωγράφου ελήφθη η υπ' αρ. 111/2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΦ8ΩΡΦ-ΛΛΖ), βάσει της οποίας η ανάδειξη νέου αναδόχου θα προκύψει μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται μέχρι του συνολικού ποσού της σύμβασης με την εταιρεία 'Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.', ήτοι 201.735,28 € με Φ.Π.Α., από τα οποία για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσόν των 64.282,74€ με Φ.Π.Α. 24% (προκύπτει υπόλοιπο 137.452,54€), που αφορά τον 1^ο και 2^ο λογαριασμό που υπέβαλε η εταιρεία 'Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.' και ενέκρινε η Τεχνική

Υπηρεσία του Δ. Ζωγράφου. Συνεπώς, η διαφορά που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου από τον νέο ανάδοχο, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 19/4/2017 Προγραμματικής Σύμβασης με το υπ' αρ. 2/15-5-2020 πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τριάντα δύο (32) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Δήμος με το υπ' αρ. Α.Π. 6735 / 15-05-2020 (ο.ε) έγγραφό του αιτείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά τριάντα δύο (32) μήνες, ήτοι έως την 19-2-2023 προκειμένου να αναδειχθεί νέος ανάδοχος και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

Με το υπ' αριθμ. 350469/1-6-2020 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

Εισηγούμαστε

Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 19/4/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 19/6/2020, κατά τριάντα δύο (32) μήνες ήτοι να λήγει στις 19-2-2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/6/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, και της παράτασης, κατά τριάντα δύο (32) μήνες, της από 19/4/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη – Ευθ. Κλάδου - Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου», ούτως ώστε να λήγει στις 19/2/2023, με συνακόλουθη τροποποίηση του παραρτήματος Ι της αρχικής προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής.

Το σχέδιο της τροποποίησης-παράτασης της αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ζωγράφου**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει Γεωργίου Ζωγράφου 7, Ζωγράφου, Αθήνα Τ.Κ.: 15772 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Θώδα.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Καθώς και:

1. Την με αριθμό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)
2. Την με αριθμό 329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)
3. Την από 19/4/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Το με Α.Π. 6735 / 15-05-2020 αίτημα παράτασης του Δήμου Ζωγράφου
5. Το υπ' αριθ. 2 / 15-05-2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/4/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
6. Την υπ' αρ. ... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ ...).
7. Την υπ' αρ. ... Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζωγράφου για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ).
8. Την υπ' αριθμ. πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α. 1 Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την παράταση κατά τριάντα δύο (32) μήνες της χρονικής ισχύος της από 19/4/2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 19/6/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19-2-2023.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 19/4/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/4/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΔΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακαείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου»

	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΜΗΝΕΣ																															
		ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 19-06-2020																															
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου, υπογραφής σύμβασης και εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία "Α. ΚΟΥΔΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.", έως τη διακοπή της σύμβασης με την υπ' αριθ. πρωτ. 2023/3-2-2020 απόφαση του Δ/ντη Τ.Υ. & Δομησης του Δήμου Ζωγράφου και τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης την 19-06-2020																																	
Διαδικασία επιλογής νέου αναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης																																	
Κατακύρωση - Υπογραφή εργαλαβικής σύμβασης																																	
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή																																	
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																																	
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																																	
Οριστική παραλαβή																																	
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																																	

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Ε. Αποστολόπουλος, Ι. Σμέρος, Μ. Τσίχλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ