



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2941/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 42^ο

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα (Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνιφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Την με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.
12. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ)
13. Την από 28/12/2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος.
14. Την από 26/01/2021 Τροποποίηση – Παράταση της από 28/12/2017 προγραμματικής σύμβασης.
15. Το με αρ. πρωτ. 15052/3-10-2022 έγγραφο του Δήμου Περάματος σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης, με το ενημερωτικό σημείωμα και την έκθεση προόδου.
16. Το από 27/9/2022, 9ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»** συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.255.450,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με την υπ' αριθμ. 177/2021 (ο.ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκτελείται στο πλαίσιο της από 28/12/2017 προγραμματικής σύμβασης.

Με την υπ' αρ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022, το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.07.032).

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 28/12/17 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος και η από 26/01/2021 1^η τροποποίηση – παράταση αυτής.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή-διάνοιξη της οδού Αρεοπόλεως, η οποία χαρακτηρίζεται περιφερειακή οδός του Άνω Περάματος και αποτελεί τη 2η οδό διαφυγής (λόγω της επικινδυνότητας των υφιστάμενων δεξαμενών καυσίμων, στην περιοχή). Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αποτελούν η αύξηση της ασφάλειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εργαζόμενων στην περιοχή καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Περάματος.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος σύμφωνα με την με αρ. 35/2010 Τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εκτελείται από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Περάματος και της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 12449/02.12.11/18SYMV003141955 2018-05-23), με ποσό εργολαβικής σύμβασης 1.265.707,3 ευρώ (με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκτέλεσης και έχουν πιστοποιηθεί επτά (7) λογαριασμοί.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 286.788,45 ευρώ.

Σύμφωνα με το Α.Π. 15052/3-10-2022 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος αιτείται την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής, κατά δεκαέξι (16) επιπλέον μήνες.

Κατά την εξέλιξη του έργου παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καταστάσεις που προκάλεσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα, με το υπ' αρ. 15052/3-10-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Τ.Υ. του Δήμου Περάματος, οι καταστάσεις που προέκυψαν ήταν:

- ο Το έδαφος σε όλο το εύρος της περιοχής του έργου είναι βραχώδες, αποτελείται από συμπαγή ασβεστόλιθο, όπου προκάλεσε και προκαλεί μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου.
- ο Το γεγονός ότι υφιστάμενα κατοικήσιμα κτίσματα, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που δημιουργείτο κατά την διάνοιξη της οδού, απαίτησε την αναγκαιότητα για την δημιουργία προσβάσεων, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή χρήση τους από τους διερχόμενους πεζούς και τα οχήματα.
- ο Κατά την κατασκευή του έργου, επειδή δεν υπήρχε δίκτυο αγωγών ακαθάρτων για όλα τα κατοικήσιμα κτίσματα της περιοχής του έργου και μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από απορροφητικές δεξαμενές λυμάτων, για λόγους υγιεινής, απαιτήθηκε η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
- ο Μεγάλη καθυστέρηση επέφερε η αναγκαία μετατόπιση του εναερίου δικτύου της ΔΕΔΗΕ ΑΕ., αλλά και η απαίτηση κατασκευής υπογείου δικτύου της COSMOTE Α.Ε. και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ., των οποίων τα υφιστάμενα δίκτυα εμποδίζαν την ολοκλήρωση της κατάληψης των επιφανειών για την διάνοιξη της νέας οδού.
- ο Τέλος, καθυστέρηση προκάλεσε και προκαλεί και η υπό εξέλιξη προσαρμογή των υφιστάμενων κάθετων οδών, οι οποίοι διασταυρώνονται με την οδό Αρεοπόλεως, καθώς και των οδικών τμημάτων της προσαρμογής της στην αρχή και το τέλος της, οι οποίοι όλοι είναι τσιμεντόδρομοι, με πολύ μεγάλη κατά μήκος κλίση (της τάξεως του 30%- 40%). Οι οδοί θα

πρέπει να προσαρμοστούν υψομετρικά στις διασταυρώσεις τους με την νέα οδό και θα απαιτηθούν εκβραχισμοί και τεχνικά έργα, διατηρώντας παράλληλα και την κυκλοφορία των οχημάτων στους εν λόγω δρόμους, οι οποίοι έχουν πολύ μικρό πλάτος (της τάξεως των 4,00μ.), καθώς λόγω έλλειψης οδικού δικτύου στην περιοχή του έργου (Άνω Πέραμα), δεν δύναται να μετατοπισθεί η κυκλοφορία τους από παράπλευρους οδούς.

Με την 149/2022 (ΑΔΑ: Ω5ΞΥΩΞΔ-ΑΔΟ) Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Περάματος, εγκρίθηκε μέχρι 31/12/2022 παράταση εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Με το από 27/9/2022, 9ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την παράταση της χρονικής ισχύος της, κατά δεκαέξι (16) μήνες.

Μετά τα παραπάνω Εισηγούμεστε

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»

Από:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα (40) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 28/12/2022, κατά δεκαέξι (16) μήνες, ούτως ώστε να λήγει την 28/04/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2017 προγραμματική σύμβαση και η από 26/01/2021 τροποποίηση-παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»

Από:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η

συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα (40) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Το σχέδιο της εν λόγω 2^{ης} τροποποιητικής συμφωνίας, έχει ως κατωτέρω:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής **κ. Γεώργιο Πατούλη**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Περάματος**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στον που εδρεύει Λεωφ. Δημοκρατίας 28 στο Πέραμα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Περάματος **κ. Ιωάννη Λαγουδάκη**.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

17. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
19. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184)
21. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
23. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
25. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
26. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικού δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

καθώς και:

1. Την με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.
2. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ).
3. Την από 28/12/2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος.
4. Την από 26/01/2021 Τροποποίηση – Παράταση της από 28/12/2017 προγραμματικής σύμβασης.
5. Το με αρ. πρωτ. 15052/3-10-2022 έγγραφο του Δήμου Περάματος σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

6. Το από 27/9/2022, 9^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος.
7. Τη με αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:)
8. Τη με αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:)
9. Την υπ' αριθμ. ... Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»

Από:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα (40) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 28/12/2022, κατά δεκαέξι (16) μήνες, ούτως ώστε να λήγει την 28/04/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2017 προγραμματική σύμβαση και η από 26/01/2021 τροποποίηση-παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 28/12/2022, κατά δεκαέξι (16) μήνες, ούτως ώστε να λήγει την 28/04/2024, όπως φαίνεται στο κάτωθι χρονοδιάγραμμα:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ» στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ																	
	60 ΜΗΝΕΣ	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																	
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																	
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																	
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																	
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή																	
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																	
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																	
Οριστική παραλαβή/Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																	
1																	
2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ και 1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 28/12/17-28/12/22																	
3																	
4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 28/12/22- 28/04/2024																	
5																	

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 28/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και το οποίο έχει ως ανωτέρω.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2017 προγραμματική σύμβαση και η από 26/01/2021 τροποποίηση-παρατάση αυτής.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**