



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2945/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 46^ο

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΛΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
5. Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
7. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Το άρθρο 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5).
12. Τη με αριθμό 178/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ)
13. Την από 18/12/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 26-1-2021 τροποποίηση-παρατάση αυτής
14. Την από 1-3-2019 (Α.Π. 2992) σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) 698.650,03 ευρώ (ΑΔΑΜ:19SYMV004548165 2019-03-01).
15. Το υπ' αριθμ. 15504/1-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
16. Το από 8/12/2022 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΛΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ»** στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας συνολικού προϋπολογισμού **785.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με την υπ' αριθμ. 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 178/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 (ΚΑΕ 9777.06.009).

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 18-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 36 μήνες και η από 26-1-2021 τροποποίηση-παράταση αυτής, με την οποία παρατάθηκε η χρονική ισχύς της μέχρι 18-12-2022.

Σκοπός του έργου είναι να κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11, στην νεοενταχθείσα σε Σχέδιο Πόλης περιοχή «Βαλαρία» της Δ.Κ. Μάνδρας. Το γήπεδο της «Βαλαρίας» πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άθλησης για το πλήθος των ερασιτεχνικών ομάδων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό αποτελεί μία από τις βασικές αθλητικές υποδομές του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9777.06.009) έως του ποσού των 600.000,00 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (ΚΑ: 30.7326.0006) για το επιπλέον ποσό ήτοι 185.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με ανάδοχο την Κ/Ξ “ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ– ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ” (19SYMV004548165) και ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 698.650,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στις 16/11/2020 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 48.405,19 ευρώ (20SYMV0076558697) η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Έως σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με ποσό 598.762,32 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15504/1-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έγγραφο:

α) η περαίωση του έργου βεβαιώθηκε στις 23-12-2021 και το έργο βρίσκεται στην περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο, η οποία λήγει στις 23-3-2023 (15μηνος) και εκκρεμεί η οριστική παραλαβή.

β) η συνολική δαπάνη σύμφωνα με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των 747.055,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσού 48.405,19 € (6,93%), η οποία αφορά στις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

γ) η οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του ν.4412/2016, πρέπει να διενεργηθεί εντός τριών μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, δηλαδή μέχρι 23-6-2023.

δ) η Δ/ση Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου αιτείται την παράταση της χρονικής ισχύος κατά 7 μήνες.

Στο από 8/12/2022 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς επίσης και ότι

-σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης τη χρονικής διάρκειας

- η προγραμματική σύμβαση πρέπει να είναι σε ισχύ, προκειμένου να καλύπτει χρονικά όλα τα διακριτά στάδια της υλοποίησης του έργου

- δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου,

συμφώνησαν για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά επτά (7) μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει μετά την από 26-01-2021, Τροποποίηση-Παράτασή της, ως εξής:»

Από:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως δύο (02) έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Σε:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως τριάντα ένα (31) μήνες. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες, η οποία λήγει στις 18/12/2022, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 18/7/2023.

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 18/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18-12-2017 προγραμματική σύμβαση και η από 26-1-2021 1η τροποποίηση-παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει μετά την από 26-01-2021, Τροποποίηση-Παράτασή της, ως εξής:»

Από:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως δύο (02) έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Σε:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως τριάντα ένα (31) μήνες. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Το σχέδιο της 2^{ης} τροποποίησης έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει επί της οδού Ν. Ρόκα 45 στη Μάνδρα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Στάθη.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
5. Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
7. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Το άρθρο 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5).
12. Τη με αριθμό 178/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ)
13. Την από 18/12/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 26-1-2021 τροποποίηση-παρατάση αυτής
14. Την από 1-3-2019 (Α.Π. 2992) σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) 698.650,03 ευρώ (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004548165 2019-03-01).
15. Το υπ' αριθμ. και 15504/1-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
16. Το από 8/12/2022 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
17. Την υπ. αριθμ. (ΑΔΑ:) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
18. Την υπ. αριθμ. (ΑΔΑ:) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
19. Την υπ' αριθμ. Πράξη του Ε'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει μετά την από 26-01-2021, Τροποποίηση-Παρατάση της, ως εξής:»

Από:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως δύο (02) έτη. Παρατάση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παρατάση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Σε:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως τριάντα ένα (31) μήνες. Παρατάση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παρατάση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες, η οποία λήγει στις 18/12/2022, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 18/7/2023.

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 18/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18/12/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση και η από 26-1-2021 τροποποίηση-παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 18/12/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες, η οποία λήγει στις 18/12/2022, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 18/7/2023.

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 18/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΛΑΡΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ»									
ΜΗΝΕΣ	1-60	61	62	63	64	65	66	67	
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση και 1η τροποποίηση-παράταση έως 18/12/2022								
Έγκριση όρων-δημοσίευση διακήρυξης									
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων									
Κατακύρωση-Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης									
Εκτέλεση έργου- Βεβαίωση Περάιωσης-Διοικητική Παραλαβή									
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση									
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου									
Οριστική παραλαβή									
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής									
αρχική προγραμματική σύμβαση και 1η τροποποίηση-παράταση (18/12/2017 έως 18/12/2022)									
2η τροποποίηση-παράταση (18/12/2022 έως 18/7/2023)									

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18-12-2017 προγραμματική σύμβαση και η από 26-1-2021 1η τροποποίηση-παράταση αυτής.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

**Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**