



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063775, 536, 532

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 38/2023

Σήμερα 15/2/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α'/9-7-2022) και Γ) της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27-1-2023 (ΦΕΚ 389 /τ. Β'/28-1-2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10-2-2023 (ΦΕΚ 703/τ. Β'/10-2-2023) τοιαύτης, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 166551/9-2-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Γεώργιου Δημόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 9/2/2023, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 21^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων της 3^{ης} τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Δημόπουλος Γεώργιος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αυγερινός Αθανάσιος, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Λεωτσάκος Ανδρέας.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Γρηγορίου Ηλίας, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Λεονάρδου Πολυτίμη, Πέττας Νικόλαος, Ρασιιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κασικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Κουρή Μαρία, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Νάνου Δήμητρα, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππός Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρήστου Αναστασία, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αβραμοπούλου Ελένη, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρέακος Δημήτριος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Βαθιώτης Αθανάσιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Κούρτης Ανδρέας, Κουτσούμπα Δέσποινα, Λοΐζος Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημόπουλος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικής Αττικής κ. Ε. Κοσμόπουλο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 172765/10-2-2023 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ:6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής η ανωτέρω μελέτη.
12. Τη με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ:9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης (ΚΑΕ 9762.06.024).
13. Την από 12/03/2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
14. Την από 22/06/2020 1η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
15. Την από 10/05/2021 2η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
16. Το με αρ. πρωτ. 21340/16-12-2022 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
17. Το από 16-12-2022 Πρακτικό 4 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/03/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
18. Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας έχει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της επίβλεψης των εν εξελίξει έργων και μελετών που προγραμματίστηκαν μετά την ανάληψη του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 από την Ελευσίνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» στο Δήμο Ελευσίνας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 309.811,01€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9762.06.024), στο πλαίσιο της από 12/03/2018 προγραμματικής σύμβασης και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 με την υπ' αριθμ. 184/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και στον π/υ οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αρ. 185/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού, συνολικής επιφανείας 1.050τμ. (συμπεριλαμβανομένου του υπογείου), με τον περιβάλλοντα χώρο του στο ΟΤ 386, Περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας, δυναμικότητας 80 βρεφών και νηπίων.

Η μελέτη που θα εκπονηθεί περιλαμβάνει:

1. Αρχιτεκτονική μελέτη (προμελέτη, οριστική και εφαρμογής)
2. Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου
3. Στατική μελέτη (προμελέτη, οριστική και εφαρμογής)
4. Η/Μ μελέτη (προμελέτη, οριστική και εφαρμογής)
5. Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα

Το οικόπεδο ανέγερσης του βρεφονηπιακού σταθμού εκτάσεως 2.105,78τ.μ., βρίσκεται στο ΟΤ 386 του Δήμου Ελευσίνας και αποτελεί τμήμα αυτού.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.06.024) και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 309.811,01€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό απροβλέπτων και ο Φ.Π.Α.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας υπογράφηκε την 12/03/2018, με χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες και δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειάς της μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στις 22/06/2020 και στις 10/05/2021 υπογράφηκαν η 1^η και η 2^η τροποποίηση-παράταση της από 12-3-2018 Προγραμματικής Σύμβασης αντίστοιχα, ώστε η σύμβαση να λήγει στις 12/3/2023.

Στις 04/03/2021 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης-εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχή Αεροδρόμιο του Δήμου Ελευσίνας» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008234767) με ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών φορέων - ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-Δ.Τ.: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ - ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ- INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. – Δ.Τ.: INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και συμβατικό αντικείμενο 96.968,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου στη σύμβαση ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, μετά την αφαίρεση των χρόνων εγκρίσεων (έγκριση προμελέτης, έκδοση οικοδομικής αδείας και έγκρισης Οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και λοιπών μελετών και τευχών δημοπράτησης).

Με την υπ' αρ. 251/24.05.2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας εγκρίθηκε και παρελήφθη το στάδιο της προμελέτης για την: «Μελέτη κατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας», το τεύχος της Γεωτεχνικής Έρευνας- Μελέτης και δόθηκε η εντολή προς τον ανάδοχο για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου (οριστική μελέτη).

Οι οριστικές μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας τους, πιστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν την 13/12/2022 από τους επιβλέποντες της μελέτης και τον αν. Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ελευσίνας. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί και παραληφθεί η οριστική μελέτη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας.

Η διαδικασία των εγκρίσεων των σταδίων της εκπονούμενης μελέτης σε συνδυασμό με την διαδικασία των προαπαιτούμενων προεγκρίσεων για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του βρεφονηπιακού για την έκδοση της οικοδομικής αδείας για την κατασκευή του έργου, απαιτούν χρόνο ο οποίος θα επιφέρει καθυστερήσεις όχι στον καθαρό χρόνο της μελέτης αλλά στην συνολική συμβατική προθεσμία εκπόνησης αυτής.

Η Περιφέρεια Αττικής έως σήμερα έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη, από ιδίους πόρους, με το ποσό των 39.797,80 ευρώ

Με το με αρ. πρωτ. 21340/16-12-2022 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας ζητήθηκε παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Με το από 8/12/2022 Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την εν λόγω μελέτη εισηγείται την επιπλέον χρονική παράταση της από 28/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι να λήγει στις 12/03/2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη, να παραληφθεί και να αποπληρωθεί.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία (3) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη

με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Β. Την παράταση κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας, για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», η οποία λήγει στις 12/03/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/03/2024.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω εισήγηση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Α. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της 3^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», ως προς την παρ. 1 του άρθρου 5 αυτής «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία (3) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Β. Την παράταση κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας, για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», η οποία λήγει στις 12/3/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/3/2024.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Το σχέδιο της 3^{ης} τροποποίησης-παράτασης της αναφερομένης σύμβασης έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής **κ. Γεώργιο Πατούλη**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ελευσίνας**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Ελευσίνα, Χατζηδάκη & Δήμητρος και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο **κ. Αργύριο Οικονόμου**.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

καθώς και:

1. Τη με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ:6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της ανωτέρω μελέτης.
2. Τη με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ:9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης (ΚΑΕ 9762.06.024).
3. Την από 12/03/2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
4. Την από 22/06/2020 1η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
5. Την από 10/05/2021 2η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.
6. Το με αρ. πρωτ. 21340/16-12-2022 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
7. Το από 16-12-2022 Πρακτικό 4 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/03/2018 προγραμματικής σύμβασης.
8. Τη με αρ. /2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
9. Τη με αρ. /2023 Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
10. Την υπ' αρ. πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία (3) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 »

Β. Την παράταση κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας, για τη μελέτη με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ**

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», η οποία λήγει στις 12/03/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/03/2024.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/03/2018 προγραμματική σύμβαση, η από 22/06/2020 και η από 10/05/2021 τροποποιήσεις - παρατάσεις αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»

/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χρονοδιάγραμμα 3ης τροποποίησης-παρατάσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"													
ΜΗΝΕΣ	1-60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Ωρίμανση - Φάκελος τευχών δημοπράτησης													
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης													
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων													
Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης													
Εκπόνηση μελέτης-Υποβολή - Έγκριση - Διορθώσεις													
Οριστική παραλαβή													
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής													

	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΚΑΙ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΠΟ 12/3/2018 ΕΩΣ 12/3/2023)
	3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 12/3/2023 ΕΩΣ 12/3/2024)

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Α. Χρήστου.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος και η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δ. Αγγελάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ