



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 25/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-1-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **42698/11-1-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 11-1-2024.

Θέμα 16^ο

Χρονική παράταση σύμβασης υπ'αρ. 50/2023 (23SYMV013180116) για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στην κα. Φραγκιαδάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4071/11-04-2012 (Α' 85) και ισχύει.
3. Τον ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Τον ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».
6. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. 4555/19-07-2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α' 133).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (Α' 238) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Την υπ' αρ. 18641/5-1-2024 (ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων»
11. Την υπ' αρ. 2/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
12. Την με αριθμ. 374/05-03-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΩΥΧΣ7Λ7- 6Α6).
13. Την υπ' αριθμ. 26/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 για το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» (Ψ2ΕΑ7Λ7-3ΛΦ), όπως ισχύει.
14. Την υπ' αριθμ. 508/2023 (ΒΒΧ07Λ7-9ΥΞ) απόφαση, σε ορθή επανάληψη, του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
15. Το υπ' αριθμ. 681/03-03-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» με θέμα: «Ολοκλήρωση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020-Διαδικασία Δ ΙΙ_10:Ολοκλήρωση Πράξης».
16. Το υπ' αριθμ. 341838/21-03-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υπόεργο 4^ο Πράξης ΠεΣΠΚΑ Αττικής (ΜΙΣ 2023609)».
17. Το υπ' αριθμ. 376293/28-03-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υπόεργο 4^ο Πράξης ΠεΣΠΚΑ Αττικής (ΜΙΣ 2023609)-Επικαιροποίηση».
18. Το έγγραφο του Δήμου Φυλής με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη για την Ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε «buffer zones».
19. Την με αριθμ. 1217/10-04-2023 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής.
20. Την υπ' αριθμ. 873/2023 (ΨΡΠ27Λ7-ΩΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.).
21. Την υπ' αριθμ. 5/2023 (23PROC012507806) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.), προϋπολογισμού 427.688,77€ συμπτ. Φ.Π.Α. - Αρ. Συστημικού Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ 191148.
22. Την υπ' αριθμ. 1006/2023 (9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης για τον προαναφερθέντα διαγωνισμό.
22. Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
23. Την υπ' αρ. 1315/2023 (ΑΔΑ:6ΝΝ97Λ7-ΒΧΚ) απόφαση περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για τον ανωτέρω διαγωνισμό , η οποία αναφέρει τα εξής:

Απόφαση υπ' αριθ. 1315/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **13-06-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **702062/08-062023** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/06/2023**.

Θέμα 19^ο

Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βερελή Βασιλική
- Κασικάρης Δημήτριος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Φραγκιαδάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. **2690/1999** (Α΄ 45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. **3852/07-06-2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4071/11-04-2012 (Α΄ 85) και ισχύει.
3. Τον ν. **4129/2013** (Α΄ 52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
4. Τον ν. **4270/2014** «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τον ν. **4320/2015** (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».
6. Τον ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. **4555/19-07-2018** (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (Α΄ 133).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. **145/27-12-2010** (Α΄ 238) — «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. **80/2016** (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Τις υπ' αριθμ. **499022/02-09-2019** (ΥΟΔΔ 688), **624277/31-08-2020** (ΥΟΔΔ 699), **1002357/28-12-2020** (ΥΟΔΔ 1077), **526516/26-06-2021** (ΥΟΔΔ 494), **23612/11-01-2022** (ΥΟΔΔ 9), **625207/26-07-2022** (Β΄ 3353), **809239/26-08-2022** (ΥΟΔΔ 764), **929104/27-09-2022** (Υ.Ο.Δ.Δ. 903), **1071804/31-10-2022** (Υ.Ο.Δ.Δ. 1020), **1206341/23-11-2022** (Υ.Ο.Δ.Δ. 1100) και **1351469/16-12-2022** (Υ.Ο.Δ.Δ. 1188), Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων / Παράταση θητείας Αντιπεριφερειάρχων,

11. Την υπ' αριθμ. **32099/13-01-2022** (9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός δύο Αντιπεριφερειάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής».
12. Την με αριθμ. **374/05-03-2018** απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΩΥΧΣ7Λ7- 6Α6).
13. Την υπ' αριθμ. **26/2018** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 για το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» (Ψ2ΕΑ7Λ7-3ΛΦ), όπως ισχύει.
14. Την υπ' αριθμ. **508/2023** (ΒΒΧΟ7Λ7-9ΥΞ) απόφαση, σε ορθή επανάληψη, του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
15. Το υπ' αριθμ. **681/03-03-2023** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» με θέμα: «Ολοκλήρωση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020-Διαδικασία Δ ΙΙ_10:Ολοκλήρωση Πράξης».
16. Το υπ' αριθμ. **341838/21-03-2023** έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υποέργο 4^ο Πράξης ΠεΣΠΚΑ Αττικής (ΜΙΣ 2023609)».
17. Το υπ' αριθμ. **376293/28-03-2023** έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υποέργο 4^ο Πράξης ΠεΣΠΚΑ Αττικής (ΜΙΣ 2023609)-Επικαιροποίηση».
18. Το έγγραφο του Δήμου Φυλής με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη για την Ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε «buffer zones».
19. Την με αριθμ. **1217/10-04-2023** θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής.
20. Την υπ' αριθμ. **873/2023** (ΨΡΠ27Λ7-ΩΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε “Buffer Zones”, (Πε.Σ.Π.Κ.Α.).
21. Την υπ' αριθμ. **5/2023** (23PROC012507806) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε “Buffer Zones”, (Πε.Σ.Π.Κ.Α.), προϋπολογισμού 427.688,77€ συμπ. Φ.Π.Α. - Αρ. Συστημικού Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ 191148.
22. Την υπ' αριθμ. **1006/2023** (9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περίσυγκρότησης επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης για τον προαναφερθέντα διαγωνισμό.
23. Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
24. Το υπ' αριθμ. **1/2023** πρακτικό της ως άνω επιτροπής το οποίο αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ “BUFFER ZONES” (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023)»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1/2023

Στην Αθήνα την 18-05-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της Πολυτεχνείου 4 στο Δ. Αθηναίων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε “Buffer Zones” (Διακήρυξη 05/2023), συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1006/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, ο Πρόεδρος Ακρίβος Κωνσταντίνος και τα τακτικά μέλη: Κάτσας Δημήτριος και Γκούφα Αντιγόνη, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποσφράγιση και αξιολόγηση της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για Περιβαλλοντικά ζητήματα, συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. 562268/10-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Δυτικής Αττικής, την από 11-05-2023 Πρόσκληση του Προέδρου και τη Διακήρυξη 05/2023 (Συστημικός Αρ. 191148):

-προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου με τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά του μοναδικού προσφέροντος: Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-εξέτασε την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με Κωδ. Αναζήτησης: 5437 9080 5071 9076 7170 508 , ΑΘΗΝΑ 4/5/2023, η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή, επίσης, σε φυσική μορφή με το υπ' αρ. 585849/16-05- 2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

-σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ο οικονομικός φορέας: «Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», δήλωσε ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της διακήρυξης και θα στηριχθεί στις ικανότητες άλλης οντότητας και συγκεκριμένα της «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»,

-«Σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.5 και 2.2.8 της Διακήρυξης, η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια στην εταιρεία «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση της σύμβασης», κατά το ΕΕΕΣ το οποίο υπέβαλε, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφέρονται πιο αναλυτικά παρακάτω:

-Αριστη τεχνική έκθεση με σαφή και περιεκτική παρουσίαση των περιεχομένων της. Κατανόηση των κλιματικών χαρακτηριστικών και της μεθόδου προσέγγισης τους στο ΠεΣΠΚΑ Αττικής, καθώς και της τρωτότητας της Περιφέρειας Αττικής. Εμπειριστατωμένη περιγραφή της περιοχής ενδιαφέροντος και των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της. Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου των απαιτούμενων εργασιών (τοπογραφικές εργασίες, υδρογεωλογική έρευνα, υδρολογική προσομοίωση, υδραυλική προσομοίωση, ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ενδεχόμενα προβλήματα και προτάσεις επίλυσης, φωτογραφική προσέγγιση περιοχής εφαρμογής).

-Αριστη έκθεση Μεθοδολογίας, τα στοιχεία της οποίας αποτυπώνονται σε Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και αφορούν τις προαναφερθείσες εργασίες περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης τυχόν αστοχιών, σχέδιο επικοινωνίας και χρονοδιάγραμμα εργασιών.

-Η ομάδα έργου πλαισιώνεται με δύο επιπλέον ειδικούς, πέραν των οριζόμενων στη διακήρυξη, με εμπειρία στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων υποδομής και χρήσης υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων προσομοίωσης. Τα καθήκοντα της ομάδας έργου παρουσιάζονται αναλυτικά και εποπτικά. Εκτεταμένος πίνακας με στοιχεία προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας έργου και βιογραφικά τους.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και υπολόγισε τη σταθμισμένη συνολική βαθμολογία ως εξής:

K1- Τεχνική Έκθεση (συντελεστής βαρύτητας, $\sigma_1=40\%$): 140

K2- Έκθεση Μεθοδολογίας (συντελεστής βαρύτητας, $\sigma_2=40\%$) : 135

K3- Έκθεση σχετική με την Ομάδα έργου (συντελεστής βαρύτητας, $\sigma_3=20\%$): 120

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : $\Sigma\text{ΤΠ} = \sigma_1\chi K_1 + \sigma_2\chi K_2 + \sigma_3\chi K_3$ δηλαδή $\Sigma\text{ΤΠ} = 0,4\chi 140 + 0,4\chi 135 + 0,2\chi 120 = 134$

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα:

Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα: «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα την 12/05/2023 και ώρα 10:50, είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα: «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι ΣΤΠ=134

Μετά τη συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.»

25. Το υπ' αριθμ. 646051/29-05-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την επιτροπή του διαγωνισμού διαγωνισμού για αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς

26. Το υπ' αριθμ. 2/2023 πρακτικό της ως άνω επιτροπής το οποίο αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ "BUFFER ZONES" (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023)»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/2023

Στην Αθήνα την 01-06-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον 3^ο όροφο του κτιρίου επίτης Πολυτεχνείου 4 στο Δ. Αθηναίων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones" (Διακήρυξη 05/2023), συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1006/2023 (ΑΔΑ:9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, ο Πρόεδρος Ακρίβος Κωνσταντίνος και τα τακτικά μέλη: Κάσας Δημήτριος και Γκούφα Αντιγόνη, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποσφράγιση και αξιολόγηση της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για Περιβαλλοντικά ζητήματα, συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. 646051/29-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Δυτικής Αττικής, την από 29-05-2023 Πρόσκληση του Προέδρου και τη Διακήρυξη 05/2023 (Συστημικός Αρ. 191148):

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου με την οικονομική προσφορά του μοναδικού προσφέροντος, την εταιρεία «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», **η οποία ήταν 330.600,00€ πλέον ΦΠΑ**

προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς, τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται πιο αναλυτικά παρακάτω:

$$\text{ΣΟΠ} = \frac{120 * \varepsilon}{20 + \varepsilon} = \frac{120 * \frac{(344.910,30 - 330.600,00) * 100}{344.910,30}}{20 + \frac{(344.910,30 - 330.600,00) * 100}{344.910,30}} = 20,62$$

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, ΣΤΠ=134 του μοναδικού προσφέροντος υπολόγισε τον τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) της προσφοράς ως εξής:

$$TBA=(\Sigma T\Pi*\Sigma 1)+(\Sigma O\Pi*\Sigma 2)$$

Σ1- Συντελεστής βαρύτητας Τεχνικής Προσφοράς: 80%

Σ2- Συντελεστής βαρύτητας Οικονομικής προσφοράς: 20%

$$TBA =(\Sigma T\Pi*\Sigma 1)+(\Sigma O\Pi*\Sigma 2)=134*80\%+20,62*20\%=111,32$$

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα:

1. Η συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι: ΣΟΠ=20,62
2. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς είναι: ΤΒΑ=111,32
3. Υπέρ της ανάθεσης του έργου στον μοναδικό προσφέροντα οικονομικό φορέα, ήτοι την εταιρεία «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς: **330.600,00€ πλέον ΦΠΑ**

Μετά τη συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.»

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την ανάδειξη της εταιρείας «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (Ταχ. Δ/ση Μπομπουλίνας 28, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, ΑΦΜ 997938408, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) ως προσωρινής μειοδότης εταιρείας για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.), στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: **330.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. [330.600,00€ + 79.344,00€ Φ.Π.Α. = 409.944,00€ συμπ. Φ.Π.Α.]**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την ανάδειξη της εταιρείας «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (Ταχ. Δ/ση Μπομπουλίνας 28, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, ΑΦΜ 997938408, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) ως προσωρινής μειοδότης εταιρείας για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.), στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: **330.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. [330.600,00€ + 79.344,00€ Φ.Π.Α. = 409.944,00€ συμπ. Φ.Π.Α.]**

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Αγγέλης Σπυρίδων και Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Εξαρχής τεθήκαμε κατά της δημοπράτησης των υπόψη υπηρεσιών καταψηφίζοντας της σχετική υπ' αριθ. 1006/2.5.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θα καταψηφίζουμε και πάλι τονίζοντας ότι:
 - (α) Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας έχουν ήδη αναπτυχθεί και λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μια σύντομη δε αναζήτηση στο διαδίκτυο αναδεικνύει το προφανές: Ότι αυτά αναπτύσσονται, τουλάχιστον αρχικά, σε εθνικό επίπεδο ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλες τις περιοχές της χώρας. Τέτοια εθνικά συστήματα υπάρχουν πχ στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σκωτία προφανώς και αλλού. Η «μεθοδολογική» προσέγγιση του στυλ «κάθε βρυσούλα και κλαρί, κάθε κλαρί και κλέφτης» είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
 - (β) Σχετικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου συστήματος θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το περιεχόμενό του. Δεν μπορεί να είναι και «πιλοτικό» και «ερευνητικό». Σε κάθε, όμως, περίπτωση δεν πρόκειται για σύστημα σε κλίμακα εφαρμογής.
 - (γ) Η επιδίωξη εκμετάλλευσης του ΠΕΣΠΚΑ Αττικής, περίπου ως γαλακτοφόρας αγελάδας, προκειμένου να αντληθούν οικονομικοί πόροι, που θα διοχετευθούν πλουσιοπάροχα και κατά το δοκούν, στερείται επιστημονικής βάσης. Υπενθυμίζουμε ότι στο σχέδιο του «Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06)», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.), που είχε τεθεί προς

διαβούλευση μέχρι τις 18.11.22, διαπιστώνεται ότι για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής και με βάση «το σενάριο των μέσων εκπομπών αερίων (RC45) [σ.σ.: αερίων θερμοκηπίου] για το 2050 και το 2080 . . . αξιολογείται η επίδραση της κλιματικής αλλαγής ως αμελητέα» (Τεύχος «Παραδοτέο 1: Γενικός Φάκελος - Σεπτέμβριος 2021». Η έντονη γραφή στο πρωτότυπο). Συνεπώς, αιφνιδιαστικά πλημμυρικά φαινόμενα και «κλιματική αλλαγή», για την Αττική τουλάχιστον, δεν συσχετίζονται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

(δ) Το ύψος του Π/Υ της αμοιβής είναι υπερβολικά υψηλό με δεδομένο τον περιορισμένο, από πλευράς εύρους, χαρακτήρα του συστήματος».

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

24. Το υπ' αριθμ. 750634/19-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την προσωρινή ανάδοχο για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης
25. Το υπ' αρ. 795108/28-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την επιτροπή του διαγωνισμού περί σύγκλησης συνεδρίασης για αποσφράγιση και αξιολόγηση των διακιολογητικών κατακύρωσης
26. Το υπ' αριθμ. 3/2023 πρακτικό της ως άνω επιτροπής το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ "BUFFER ZONES" (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3/2023

Στην Αθήνα την 03-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ., στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Πολυτεχνείου 4 στο Δ. Αθηναίων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones" (Διακήρυξη 05/2023), συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1006/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, ο Πρόεδρος Ακρίβος Κωνσταντίνος και τα τακτικά μέλη: Κάσας Δημήτριος και Γκούφα Αντιγόνη, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για Περιβαλλοντικά ζητήματα, συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. 795108/28-06-2023 έγγραφο της της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Δυτικής Αττικής, την από 28-06-2023 Πρόσκληση του Προέδρου και τη Διακήρυξη 05/2023 (Συστημικός Αρ. 191148) προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε ηλεκτρονική μορφή και σε φυσικό φάκελο, τα οποία βρήκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού, **πλην της ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία είναι μη ορθή.**

Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα να προσκομιστεί ορθή ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής.

Μετά τη συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση».

27. Το υπ'αρ. 817707/3-7-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία περί προσκόμισης ορθής ασφαλιστικής ενημερότητας
28. Το υπ. αρ. 4/2023 πρακτικό της ως άνω επιτροπής το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ "BUFFER ZONES" (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2023

Στην Αθήνα την 06-07-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 π.μ., στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Πολυτεχνείου 4 στο Δ. Αθηναίων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones" (Διακήρυξη 05/2023), συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1006/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΞ47Λ7-8ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, ο Πρόεδρος Ακρίβος Κωνσταντίνος και τα τακτικά μέλη: Κάσας Δημήτριος και Γκούφα Αντιγόνη, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για Περιβαλλοντικά ζητήματα, συνολικού προϋπολογισμού 427.688,77€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. 824129/4-7-2023 έγγραφο της της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Δυτικής Αττικής, την από 04-07-2023 Πρόσκληση του Προέδρου και τη Διακήρυξη 05/2023 (Συστημικός Αρ. 191148) προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι την ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», τα οποία βρήκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού και της ανάθεσης του έργου στον μοναδικό προσφέροντα οικονομικό φορέα, «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 330.600,00€ πλέον ΦΠΑ.

Μετά τη συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής.

29. Την υπ'αρ. 50/31-7-2023 (23SYMV013180116) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "buffer zones"
30. Την υπ'αρ. 275/2023 (6ΒΩΖ7Λ7-4ΗΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού

ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)»

31. Τα υπ'αρ. 1 έως 4 πρακτικά παραλαβής της ανωτέρω επιτροπής
32. Την από 27/12/2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Κ. Ελευθεράκος & ΣΙΑ ΕΕ περί παράτασης της διάρκειας της εν λόγω σύμβασης-εμπρόθεσμα κατατεθειμένη μιας και η ημερομηνία λήξης ήταν η 31/12/2023- λόγω του ότι μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων: τοπογραφικές εργασίες, υδρολογική έρευνα, μελέτη υδρολογίας,υδραυλικές προσομοιώσεις, προσδιορισμός των τιμών των βροχομέτρων,προμήθεια και τοποθέτηση μετρικού εξοπλισμού,εξοπλισμός διασύνδεσης, λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας μετρήσεων, έλεγχος του τοποθετημένου εξοπλισμού και της εκπαίδευσης υπαλλήλων πολιτικής προστασίας του Δήμου Φυλής που ολοκληρώθηκαν στις 11/12/2023 σημειώθηκε μόνο ένα επεισόδιο βροχόπτωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, γεγονός που εμπόδισε την βαθμονόμηση (ρύθμιση-καλιμπράρισμα) του συστήματος που απαιτεί αρκετά επεισόδια βροχόπτωσης έτσι ώστε να προκύψουν επαρκέστερα δεδομένα για τις υδραυλικές προσομοιώσεις για να επιτευχθεί ο ορθότερος προσδιορισμός των ορίων προειδοποίησης πλημμύρας
- 33.Το υπ'αρ. 5/22-12-2023 πρακτικό της ως άνω επιτροπής σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση κατά 2,5 μήνες (κατά το 50% του συμβατικού χρόνου) λόγω απουσίας ικανών βροχοπτώσεων από την ημερομηνία τοποθέτησης των οργάνων έως την ημέρα υποβολής των τελικών παραδοτέων, προκειμένου ο ανάδοχος τις σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2 της σχετικής διακήρυξης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ "BUFFER ZONES", (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.)»

Την Παρασκευή, **22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00**, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. 50/2023 σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τις «υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "Buffer Zones", (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», σε συνέχεια του από 20 Δεκεμβρίου 2023, 4^{ου} Πρακτικού της συνεδρίασής της με θέμα: «*Αξιολόγηση των τελικών παραδοτέων (β φάση) της με αριθ. 50/2023 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αφορά στο 4ο υποέργο της Πράξης με κωδικό MIS: 5023609*»

Η Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθ. 275/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΒΩΖ7Λ7-4ΗΥ), συνεδρίασε στην αίθουσα συσκέψεων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Πολυτεχνείου 4, Αθήνα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν η Πρόεδρος, Γ. Παπατζανάκη και τα τακτικά μέλη της, Ζ. Πανδερμαράκης και Γ. Μελέκης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της υποβολής των *τελικών παραδοτέων της με αριθ. 50/2023 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αφορά στο 4^ο υποέργο της Πράξης με κωδικό MIS: 5023609*» (ΑΠ:1536766/12-12-2023 Γ.Δ. Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής) όπως υποβλήθηκαν με το επικαιροποιημένο παραδοτέο με ΑΠ:1591937/22-12-2023 μετά τις από 20 Δεκεμβρίου 2023 παρατηρήσεις τις επιτροπής.

Για τον έλεγχο των παραδοτέων λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της 23PROC012507806/18-04-2023 διακήρυξης και της με αριθμό 340694/12-5-2023 υποβληθείσας από την «Ανάδοχο» εταιρεία τεχνικής προσφοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της 50/2023 σύμβασης.

Τα μέλη της επιτροπής μετά τον έλεγχο των παραδοτέων κάλεσαν αυθημερόν για διευκρινήσεις τον Ανάδοχο σχετικά με την απουσία επαρκούς ρύθμισης και βαθμονόμησης του συστήματος, όπως αναφέρεται στο ίδιο το παραδοτέο και σε κάθε περίπτωση αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ' αριθμ. 50/2023 σύμβασης. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω εργασίες λόγω απουσίας ικανών βροχοπτώσεων από την ημερομηνία τοποθέτησης των οργάνων έως την ημέρα υποβολής των τελικών παραδοτέων, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον ανάδοχο ότι βάσει του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 50/2023 σύμβασης αυτή δύναται να παρατείνεται ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση), προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαρκής ρύθμιση του παραλαμβανομένου συστήματος και να καταστεί έτσι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον στο χρονικό διάστημα της παράτασης να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης βροχομετρικού σταθμού ικανώς ανάντη των υφισταμένων για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των συνθηκών της λεκάνης.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω από την χρονική στιγμή τοποθέτησης των οργάνων έως και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος πρακτικού δεν έχουν εκδηλωθεί αρκετά επεισόδια βροχόπτωσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση του συστήματος και κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός του προβλεπόμενου χρόνου λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή καθυστέρηση δική του.

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή εισηγείται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης ώστε να δοθεί στον ανάδοχο ικανός χρόνος προκειμένου να βαθμονομήσει επαρκώς το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Μετά τη συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

34. Το υπ'αρ. 14/08-01-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» με θέμα : «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ "BUFFER ZONES" Α/Α 4 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5023609 (1^η Παράταση Προθεσμίας), σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για παράταση της ανωτέρω κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/6/2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά του στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή να αποφασίσει την παράταση ισχύος της υπ'αρ. 50/31-7-2023 (23SYMV013180116) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "buffer zones", στον Δήμο Φυλής κατά 2,5 μήνες, με λήξη του συμβατικού χρόνου την 15/03/2024, για τους κάτωθι λόγους:

- α. η αίτηση του αναδόχου κατατέθηκε εμπρόθεσμα (27/12/2023) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2 της σχετικής διακήρυξης
- β. δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του αναδόχου η μη επαρκής ρύθμιση και βαθμονόμηση του συστήματος αλλά σε καιρικές συνθήκες-μη ύπαρξη επαρκών βροχοπτώσεων
- γ. ότι δεν προκύπτει επιπλέον κόστος μιας και η παράταση ισχύος της σύμβασης είναι μόνο χρονική
- δ. υπάρχει προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για παράταση της ανωτέρω κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/6/2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά του στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση ισχύος της υπ'αρ. 50/31-7-2023 (23SYMV013180116) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε "buffer zones", στον Δήμο Φυλής κατά 2,5 μήνες, με λήξη του συμβατικού χρόνου την 15/03/2024, για τους κάτωθι λόγους:

- α. η αίτηση του αναδόχου κατατέθηκε εμπρόθεσμα (27/12/2023) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2 της σχετικής διακήρυξης
- β. δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του αναδόχου η μη επαρκής ρύθμιση και βαθμονόμηση του συστήματος αλλά σε καιρικές συνθήκες-μη ύπαρξη επαρκών βροχοπτώσεων
- γ. ότι δεν προκύπτει επιπλέον κόστος μιας και η παράταση ισχύος της σύμβασης είναι μόνο χρονική
- δ. υπάρχει προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για παράταση της ανωτέρω κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/6/2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά του στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η Λαϊκή Συσπείρωση τέθηκε εξαρχής κατά της δημοπράτησης των υπόψη υπηρεσιών καταψηφίζοντας της σχετική υπ' αριθ. 1006/2.5.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και το ίδιο έκανε μέχρι και την οριστική κατακύρωση των

παραπάνω υπηρεσιών (υπ' αριθ. 1530/11.7.23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) με βάση ολοκληρωμένο σκεπτικό

Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τη συμβατική εξέλιξη του έργου, ειδικότερα με την προτεινόμενη παράταση των 2,5 μηνών. Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 31.7.2023 για διάστημα 5,5 μηνών με λήξη, επομένως, στις 15.1.2024 και όχι 5 μηνών με λήξη στις 31.12.23 όπως αναφέρει ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του και δέχεται και η εισήγησή(!).

Σύμφωνα, τώρα, με την εισήγηση:

1. Ως αιτιολογία για την προτεινόμενη παράταση των 2,5 μηνών προβάλλεται ότι έως και τις 22.12.2023, ημερομηνία σύνταξης του 5ο Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων «δεν έχουν εκδηλωθεί αρκετά επεισόδια βροχόπτωσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση του συστήματος». Πρόκειται για υπερβολικά μεγάλο χρόνο δεδομένου ότι:

- Μετά τις 22.12.2023 και μέχρι τη σύνταξη της υπό συζήτηση εισήγησης (δεν αναγράφεται αρ. πρωτ. και ημερομηνία σύνταξης) μεσολάβησαν σημαντικές βροχοπτώσεις, τις οποίες προφανώς δεν έλαβε υπόψη της η εισήγηση.

- Το διάστημα των προτεινόμενων 2,5 μηνών ήταν αρκετό κατά τη σύμβαση για την «υποβολή του υπολοίπου 50% των παραδοτέων» υπηρεσιών, οι οποίες δεν κατονομάζονται αλλά στις οποίες μέρος μόνο θα απαιτούσε η προβαλλόμενη βαθμονόμηση. Εύλογα πάντως αναρωπιέται κανείς: Αφού η βαθμονόμηση των οργάνων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους - και δεν αμφιβάλουμε σε αυτό - πώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία τους, όπως αναφέρεται στην εισήγηση; Και μάλιστα με «μόνο ένα επεισόδιο βροχόπτωσης» κατά δήλωση του ίδιου του αναδόχου στο από 27.12.2023 αίτημά του για παράταση;

2. Η υπόψη εργασία δεν μνημονεύεται καν στις «τμηματικές προθεσμίες» της σύμβασης αλλά ούτε στη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

3. Στο άρθρο 2 της σύμβασης («Διάρκεια Σύμβασης») αναφέρεται ότι: «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ... ορίζεται σε πεντέμισι (5,5) μήνες από την υπογραφή της.» με λήξη επομένως, όπως προαναφέραμε, στις 15.1.24. Αντίθετα, η εισήγηση προτείνει παράταση «κατά 2,5 μήνες, με λήξη του συμβατικού χρόνου την 15/03/2024, ...».

Με βάση τα παραπάνω θα καταψηφίσουμε»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μουζάλας Μάριος**