



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10^η

Απόφαση υπ' αριθ. 507/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **02-04-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **399601/28-03-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 28-3-2024.

Θέμα 34^ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κασικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Γώγος Χρήστος
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Γκρέκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει

- σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α'147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17-04-2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Την με αρ.πρωτ.: 30954/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
 7. Το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» που εντάχθηκε στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση 107/09-06-2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) με Κ.Α.Ε.: 9775.06.031.
 8. Την με αριθ. 60/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αρ.29/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 14.915.000,00€ (με ΦΠΑ).
 9. Την με αρ. 5285/18-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:6ΩΧ746ΜΤΛΒ-Ε3Λ), με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11-06-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φυλής.
 10. Την με αριθ. 1827/10-08-2021 (ΑΔΑ:6Ι2Ξ7Λ7-996) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης για το έργο του θέματος και γ) η συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 11. Το γεγονός ότι για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), που διεξάγεται μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 182661 και σύμφωνα με το σύστημα υποβολής «προσφοράς με επιμέρους ποσοστά για κάθε ομάδα εργασιών», (άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), υποβλήθηκαν προσφορές μέχρι τις 01-09-2021 ενώ η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς έγινε στις 03-09-2021.
 12. Το από 3 Σεπτεμβρίου 2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ), με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», που κατέθεσε οικονομική προσφορά, με μέση έκπτωση Εμ = 20,57%, ήτοι ποσό σύμβασης 9.572.874,13€ (χωρίς ΦΠΑ).
 13. Την με αριθ. 2010/14-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΜΨΗ7Λ7-Θ2Ε), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ.
 14. Την με αρ. 2304/2021 (ΑΔΑ: 60ΩΝ7Λ7-Ψ72) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» προϋπολογισμού: 14.915.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η μειοδότης εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», η οποία πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 9,572.874,13€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 20,57%.
 15. Την υπ' αριθμ. 575/2022 Πράξη του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προ συμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
17. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε την 27-06-2022 για το ποσό των 11.870.363,92 €, εκ των οποίων 8.685.760,06 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 781.718,41 € για απρόβλεπτα, 105.395,66 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, και 2.297.489,79 € για Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού ποσού : 11.870.363,92 €.
18. Την διάρκεια περαίωσης του έργου, που είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι το έργο προβλεπόταν να περαιωθεί την 27-12-2023.
19. Την με αρ. πρωτ. 690999/18-07-2022 απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου με προθεσμία περαίωσης 27-12-2023.
20. Την με Α. Π.: οικ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3868/07-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΤΤ46ΜΤΛΠ-Ο60) με την οποία υλοποιήθηκε η τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5190868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
21. Την με αρ. 178/08-06-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την οποία το έργο του θέματος μεταφέρεται στο ΕΣΠΑ/ΠΔΕ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
22. Την με αρ. 2708/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΔ57Λ7-ZP8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου του έργου του θέματος έως τις 27-12-2024.
23. Την με αρ. πρωτ. 1533671/12-12-2023 απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου με προθεσμία περαίωσης 27-12-2024.
24. Την με αρ. Α3320/24-08-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:91ΙΟ46ΝΠΙΘ-69Ε), με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά στις 22-08-2023.
25. Την με αρ. Α403/22-02-2024 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΨΔΤΗ46ΝΠΙΘ-ΚΝ6), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
26. Την με Αρ.Πρωτ.257986/6-3-2024 αποστολή της θετικής γνώμης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου του θέματος (4^η συνεδρία 29-02-2024, θέμα 11^ο).
27. Την από 14-03-2024 υποβολή του αιτήματος προέγκρισης προς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την τροποποίηση σύμβασης (1ος ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) για το έργο του θέματος.
28. Την από 15-03-2024 επιστροφή του αιτήματος προέγκρισης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, διότι θα πρέπει να προηγηθεί της προέγκρισης, η έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή και ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
29. Η με Αριθμ.Πρωτ.377295/22-03-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του συλλεκτήρα ομβρίων στην οδό Πηνειού - 25ης Μαρτίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θεσσαλίας έως τη διασταύρωση με την οδό Βώκου προ της Λ. Φυλής, στην οδό Καραϊσκάκη, από την 25ης Μαρτίου έως τη Νικηταρά, στην οδό Θεσσαλίας από οδό Αιγαίου Πελάγους έως τη οδό Αγράφων, στη οδό Πίνδου από οδό Αλιάκμονος έως τέλους και στην οδό Αιγαίου Πελάγους από οδό Πηνειού έως οδό Αλιάκμονα στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ορθογωνικών αγωγών διαφόρων διαστάσεων, συνολικού μήκους 2866 μ., καθώς και κυκλικών αγωγών, συνολικού μήκους 1950 μ. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, καθώς και την κατασκευή του τεχνικών συμβολής του αγωγού της οδού Ιονίου Πελάγους, και της οδού Θεσσαλίας - Αιγαίου Πελάγους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, κατόπιν ακριβών επιμετρήσεων των, έως τώρα, εκτελεσμένων εργασιών και προμετρήσεων των υπολοίπων. Οι αυξομειώσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016). Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

β) τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, που συντάχθηκε για να τιμολογήσουν τις νέες εργασίες, **οι οποίες κατά τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης του έργου ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, κρίνονται όμως απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.**

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απολύτως απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης οι εργασίες αυτές είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του χωρίς να μεταβάλλουν τη φύση του, με την αξία αυτών να ανέρχεται στο 39,69% της αξίας της αρχικής σύμβασης, πληρώντας τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 132 και της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016.

Το έργο κατασκευάζεται με βάση την αντίστοιχη μελέτη με Α.Μ. 29/2021, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 60/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής.

Με βάση την εν λόγω μελέτη, έγινε η δημοπράτηση του έργου και έχει ήδη κατασκευαστεί τμήμα του συλλεκτήρα επί της Αιγαίου Πελάγους.

Στο διάστημα από την έναρξη των εργασιών του έργου έως και σήμερα, έλαβαν χώρα ακραία φυσικά φαινόμενα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων (όπως η πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023, καθώς και σημαντικά επεισόδια πλημμυρικών φαινομένων πριν και μετά την πυρκαγιά). Εδώ τονίζεται ότι η πυρκαγιά του Αυγούστου αποτέφρωσε μεγάλο μέρος των λεκανών απορροής των ρεμάτων που διέρχονται από την πόλη των Άνω Λιοσίων, δηλαδή των ρεμάτων Γιαννούλας, Κατερινέζας και Πικροδαφνέζας. Σημειώνεται ότι, το ρέμα Κατερινέζας έχει ως αποδέκτη τους συλλεκτήρες της οδού Καραϊσκάκη και Πηνειού, ενώ το ρέμα Πικροδαφνέζας, το συλλεκτήρα Αιγαίου Πελάγους του παρόντος έργου.

Για την αντιμετώπιση του αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη, λόγω των ακραίων φυσικών φαινομένων που προαναφέρθηκαν, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1204986/04.10.2023 έγγραφο της έλεγχος της επάρκειας της μελέτης, βάσει των νέων δεδομένων σχεδιασμού και συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής, μελέτη έργων διευθέτησης και ανάσχεσης πλημμυρικής παροχής για τα ρέματα Γιαννούλας και Κατερινέζας.

Βάσει της συμπληρωματικής αυτής μελέτης προτείνεται η αύξηση των διαστάσεων των συλλεκτήρων των οδών Καραϊσκάκη, Πηνειού και Αιγαίου Πελάγους και η αλλαγή ποιότητας σκυροδέματος σε C30/37, που διαθέτει αυξημένη αντοχή, αφενός στις σημαντικές ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται και αφετέρου σε φθορά λόγω των φερτών υλικών που αναμένονται.

Εδώ, τονίζεται η αναγκαιότητα διαρκούς μέριμνας για τη συντήρηση και καθαρισμό των συλλεκτήρων από τις αποθέσεις εδαφικού υλικού. Η αύξηση των διαστάσεων των συλλεκτήρων, που προτείνεται από τη συμπληρωματική αυτή μελέτη, έχει σκοπό και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτούς, ώστε να διευκολυνθεί η απαιτούμενη συντήρησή τους.

Η ανωτέρω πρόταση για αύξηση των διαστάσεων των συλλεκτήρων, σε συνδυασμό με την παρουσία αρκετών υπόγειων δικτύων ΟΚΩ, που καταλαμβάνουν μεγάλο πλάτος του οδοστρώματος και τα οποία ήταν αχαρτογράφητα στα σχέδια, που ζητήθηκαν και προσκομίστηκαν από τους αρμόδιους φορείς Ο.Κ.Ω, καθώς επίσης και η ύπαρξη εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., περιορίζει και δυσκολεύει σημαντικά το χώρο πρόσβασης και εργασίας μηχανημάτων και προσωπικού.

Επιπλέον, η αύξηση αυτή της διατομής των αγωγών, καθιστά αναγκαία επιπλέον μετατόπιση των αγωγών αποχέτευσης σε λειτουργία, καθώς και δικτύου αγωγών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Η επικαιροποιημένη αυτή μελέτη προτείνει για τον αγωγό της οδού Πηνειού τη διεύρυνσή του, ο οποίος ενώ παραμένει κιβωτοειδής, αυξάνει το καθαρό του ύψος από 1,80 έως 2,00 μ. της αρχικής μελέτης, σε 2,50 μ. Η αύξηση αυτή του ύψους του συλλεκτήρα επηρεάζει τους αγωγούς ακαθάρτων, που διασταυρώνουν με αυτόν. Οι αγωγοί αυτοί θα πρέπει να κατασκευαστούν σε χαμηλότερη στάθμη από την αρχικά προβλεπόμενη.

Τέλος παρουσιάζεται αύξηση των αναθεωρήσεων και των απολογιστικών εργασιών. Συγκεκριμένα στις απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνεται η επιπλέον δαπάνη λόγω δυσχερειών και μετατοπίσεων από επιπλέον εμπόδια που δύναται να προκύψουν, καθώς πρόκειται για μια περιοχή εντός του κέντρου των δραστηριοτήτων του αστικού ιστού και με την ανωτέρω αύξηση της διατομής των αγωγών ομβρίων και των συνακόλουθων εργασιών μετατοπίσεων ΟΚΩ κλπ, αυξάνεται και ο χώρος κατάληψης του έργου. Επίσης, επειδή οι εργασίες πραγματοποιούνται παρουσία κατάλληλου προσωπικού αρχαιολογίας, η μισθοδοσία αυτών βαραίνει το κονδύλι των απολογιστικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Για όλα τα ανωτέρω απαιτούνται αυξήσεις συμβατικών εργασιών και πρόσθετες εργασίες, η δαπάνη των οποίων δεν είναι εφικτό να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων της εργολαβίας, ούτε από επί έλαττον δαπάνες, ενώ περαιτέρω πρόκειται για εργασίες που η ανάγκη τους προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, δεν τροποποιούν ή μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, ενώ η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 παρ.1γ του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό απαιτείται η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Οι πρόσθετες αυτές εργασίες κρίνονται επομένως ως απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του και τις ανάγκες, που προέκυψαν μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, που έλαβαν χώρα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων (όπως η πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023, καθώς και σημαντικά επεισόδια πλημμυρικών φαινομένων πριν και μετά την πυρκαγιά) για να παραδοθεί πλήρες και λειτουργικό, ανταποκρινόμενο στους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε και να αποδοθεί εντέχνως ολοκληρωμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και τεχνικής επάρκειας.

Για τον λόγο αυτόν, αυξάνονται οι συμβατικές ποσότητες και συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ως κάτωθι:

- 1οΠΚΤΜΝΕ/1^ο: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για πάχος άνω των 50 εκ.
- 1οΠΚΤΜΝΕ/2^ο: Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια με σωλήνες SN8, DN/ID 400mm
- 1οΠΚΤΜΝΕ/3^ο: Υποσκαφή για τη διέλευση των οχετών ομβρίων υδάτων κάτω από συναντώμενα εμπόδια & δίκτυα ΟΚΩ
- 1οΠΚΤΜΝΕ/4^ο: Κατασκευή σιδηρών θυρίδων καθαρισμού και εξαερισμού με σιδηρές σχάρες από μορφοσίδηρο με θερμό γαλβάνισμα
- 1οΠΚΤΜΝΕ/5ο: Κατασκευή ειδικών καταπακτών καταβιβασμού μηχανημάτων καθαρισμού
- 1οΠΚΤΜΝΕ/6ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος από 4,00-6,00μ.
- 1οΠΚΤΜΝΕ/7ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος Γ-Η για κάθε πλάτος πυθμένα και βάθος εκσκαφής, σε αστικές περιοχές, με μειωμένη απόδοση μηχανημάτων λόγω της απαιτούμενης μεταφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής
- 1οΠΚΤΜΝΕ/8ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες για κάθε πλάτος πυθμένα και βάθος εκσκαφής, σε αστικές περιοχές, με μειωμένη απόδοση μηχανημάτων λόγω της απαιτούμενης μεταφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής
- 1οΠΚΤΜΝΕ/9ο: Μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, σε αστικές περιοχές σε δρόμους μειωμένου πλάτους με αδυναμία χρήσης αντλιών λόγω εναέριων δικτύων ΟΚΩ ή και χρήση επιπλέον δικτύων σωληνώσεων

- 1οΠΚΤΜΝΕ/10ο: Μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων σε αστικές περιοχές σε δρόμους μειωμένου πλάτους με αδυναμία χρήσης μεγάλων ανυψωτικών γερανών λόγω εναέριων δικτύων ΟΚΩ ή μεταφορτώσεων σε μικρότερα οχήματα
- 1οΠΚΤΜΝΕ/11ο: Μετατόπιση σε λειτουργία αγωγών ύδρευσης από σωλήνες PE DN=90 έως DN=140 mm
- 1οΠΚΤΜΝΕ/12ο: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με θραυστό υλικό λατομείου, λιθορριπής ή εξυγίανσης, σε αστικές περιοχές, με αδυναμία προσέγγισης και επίχωσης του υλικού λόγω στενότητας χώρου και χρήση μικρών μεταφορικών μέσων και μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και μεταφόρτωση υλικών
- 1οΠΚΤΜΝΕ/13ο: Μεταφορά και προσέγγιση του μηχανικού εξοπλισμού για τη διάτρηση φρεατοπασσάλων Φ1,00μ και τοποθέτηση του κλωβού του οπλισμού σε αστικές περιοχές σε δρόμους μειωμένου πλάτους με αδυναμία χρήσης μεγάλων διατρητικών μηχανημάτων λόγω εναέριων δικτύων ΟΚΩ κλπ
- 1οΠΚΤΜΝΕ/14ο: Μετατόπιση σε λειτουργία σωλήνες ακαθάρτων DN 800mm και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 ,SN16,DN/ID 800mm

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 156 § 3γ του Ν.4412/2016.

Η 1η ΣΣΕ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ο οποίος διέπει τη σύμβαση του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτό.

Η 1η ΣΣΕ αποτελεί **Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών**, ήτοι προτείνεται η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά **39,69 %** σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, καθώς διάφορες εργασίες, όπως περιγράφονται ανωτέρω, κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων, στο ποσό των **9.467.478,47€**, για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα (δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), **92.211,77 €** για απολογιστικές εργασίες, **13.183,89 €** για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών, **150.000,00€** για αναθεωρήσεις και **2.333.489,79 €** για Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού ποσού : **12.056.363,92 €**.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. κλείνει στο ποσό των 3.242.696,43 € (για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%), 291.842,68 € για απρόβλεπτα, 232.000,00 € για απολογιστικά, 33.169,97 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών, 59.161,89 € για αναθεώρηση και 926.129,03 € για ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των **4.785.000,00 €**, δηλαδή σε ποσοστό για εργασίες με απρόβλεπτα και απολογιστικά $3.799.709,08 / 9.572.874,13 = 39,69\% < 50\%$.

α) Αναλυτικά ανά ομάδα συμβατικών εργασιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές:

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Ομάδα δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 27.713,20 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%)

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Ομάδα παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,82 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 2.739.373,43 €, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η Ομάδα παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2,56 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 2.980.062,56 €, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Η Ομάδα παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 14,22 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 1.412.907,02 €, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Ομάδα δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 200.776,00 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%)

Ειδικότερα οι μεταβολές που παρουσιάζονται ανά ομάδα εργασιών που προκύπτουν με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. ως εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) | 1ος Α.Π.Ε. (€) | Διαφορά | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
|-----|---|--------------------|----------------|---------|-------------|
| 1 | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 27.713,20 | 27.713,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 2.739.371,61 | 2.739.373,43 | 1,82 | 0,00% |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 2.980.060,00 | 2.980.062,56 | 2,56 | 0,00% |
| 4 | ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ | 1.412.892,80 | 1.412.907,02 | 14,22 | 0,00% |
| 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 200.776,00 | 200.776,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ | | 662.423,17 | | |

β). ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

| | |
|--|--|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 781.718,41 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ | 37,12 € |
| ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 781.718,41 € - 37,12 € = 781.681,29 € |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων, το συνολικό ύψος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **9.467.478,47€**, για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα (δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), **92.211,77 €** για απολογιστικές εργασίες, **13.183,89 €** για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών, **150.000,00€** για αναθεωρήσεις και **2.333.489,79 €** για Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού ποσού : **12.056.363,92 €**.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. κλείνει στο ποσό των 3.342.696,43 € (για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%), 291.842,68 € για απρόβλεπτα, 232.000,00 € για απολογιστικά, 33.169,97 ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών, 59.161,89 € για αναθεώρηση και 926.129,03 € για ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των **4.785.000,00 €**.

| | Αρχική Σύμβαση | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Συνολική Δαπάνη του έργου | 7.360.813,61 | 8.023.255,38 | |
| ΓΕ & ΟΕ (18%) | 1.324.946,45 | 1.444.185,97 | |
| Συνολική Δαπάνη του Έργου | 8.685.760,06 | 9.467.441,35 | |
| Απρόβλεπτη δαπάνη (9%) | 781.718,41 | 37,12 | |
| Αξία του έργου | 9.467.478,47 | 9.467.478,47 | |
| Απολογιστικές εργασίες | 92.211,77 | 92.211,77 | |
| ΓΕ & ΟΕ (18%) | 13.183,89 | 13.183,89 | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Απολογιστικών | | | |
| Αξία του έργου | 9.572.874,13 | 9.572.874,13 | |
| Αναθεώρηση | | 150.000,00 | |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου | 9.572.874,13 | 9.722.874,13 | |
| ΦΠΑ 24% | 2.297.489,79 | 2.333.489,79 | |
| Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου | 11.870.363,92 | 12.056.363,92 | |
| 1^η Σ.Σ.Ε. | | | |
| Συνολική Δαπάνη εργασιών | | 2.748.047,82 | |
| ΓΕ & ΟΕ (18%) | | 494.648,61 | |
| Συνολική Δαπάνη του Έργου | | 3.242.696,43 | |
| Απρόβλεπτη δαπάνη (9%) | | 291.842,68 | |
| Αξία του έργου | | 3.534.539,11 | |
| Απολογιστικές εργασίες | | 232.000,00 | |
| ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών | | 33.169,97 | |
| Σύνολο του έργου | | 3.799.709,08 | |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | 59.161,89 | |
| Άθροισμα | | 3.858.870,97 | |
| ΦΠΑ 24% | | 926.129,03 | |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου | | 4.785.000,00 | |

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», συνολικού ποσού 13.372.583,21€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εκ των οποίων 9.572.874,13€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 3.799.709,08€ της 1ης ΣΣΕ, που παρουσιάζει υπέρβαση κατά 39,69% (=3.799.709,08/9.572.874,13) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη των εργασιών.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», συνολικού ποσού 13.372.583,21€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εκ των οποίων 9.572.874,13€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 3.799.709,08€ της 1ης ΣΣΕ, που παρουσιάζει υπέρβαση κατά 39,69% (=3.799.709,08/9.572.874,13) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη των εργασιών.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Καθώς το κόστος του έργου έχει εκτοξευθεί.»

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «**Η σύμβαση ύψους 11.870.364€ (με το ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 27.6.2022 με πέρας στις 27.12.2023. Περιλαμβάνει την κατασκευή ορθογωνικών αγωγών διαφόρων διαστάσεων, συνολικού μήκους 2866 μ., καθώς και κυκλικών αγωγών, συνολικού μήκους 1950 μ. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, καθώς και την κατασκευή ορισμένων τεχνικών συμβολής. Έχουμε καταψηφίσει την ανάθεση του υπόψη έργου επειδή έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, δηλαδή με απ' ευθείας ανάθεση. Η εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης επιβεβαίωσε και μια άλλη παρενέργεια των απ' ευθείας αναθέσεων: Τη μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, διάστημα το οποίο υποτίθεται ότι θα συντμήσει η διαδικασία αυτή και με το πρόσχημα αυτό, άλλωστε, καταχρηστικά επιλέγεται. Στην προκείμενη περίπτωση το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ότι «**κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης**» με βασικό αιτιολογικό ότι **δεν συντρέχουν οι επικαλούμενοι λόγοι κατεπείγοντος** για το προς ανάθεση έργο. Χρειάστηκε η προσφυγή στο 7^ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να δοθεί το «καλώς έχει», με τη σύμβαση να υπογράφεται τελικά στις 27.6.2022, **ενιάμισι μήνες μετά την απόφαση κατακύρωσής της!** Σημειώνουμε, επίσης, τις **μεγάλες υπερβάσεις**, μεγαλύτερες του «συνήθους», τόσο στις **προθεσμίες** εκτέλεσης των έργων όσο και στην αρχική **συμβατική δαπάνη**. Ήδη με την υπ' αριθ. 2708/28.11.2023 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε μια πρώτη παράταση **12 μηνών**, μέχρι τις 27.12.2024, την οποία καταψηφίσαμε με ως αναιτιολόγητη. Σήμερα, με την **1η** Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (**ΣΣΕ**) η αρχική συμβατική δαπάνη επιβαρύνεται με επιπλέον **4.785.000€**, παρουσιάζοντας ήδη υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης των **εργασιών** «κατά 39,69%.»»**

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
 Κωνσταντέλλου Αθηνά
 Βλάχου Γεωργία
 Λογοθέτη Αικατερίνη
 Κασικάρης Δημήτριος
 Γεράκη Αικατερίνη
 Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
 Γώγος Χρήστος
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
 Μουζάλας Μάριος