



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 719/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 38^ο

Παράταση κατά το άρθρο 206 του ν4412/2016 του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και τροποποίηση κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 της υπ'αρ.8/2024 Σύμβασης «για την προμήθεια εξοπλισμού (αποσπώμενες κάρτες μνήμης) για τις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής» κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος του αναδόχου.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τα άρθρα 132, 206 και 207
3. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ τ. Α' 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
7. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ),
8. Την υπ' αριθμ.232785/21-07-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
9. Την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.»
10. Την υπ' αρ.18641/05-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων»,
11. Την υπ' αρ.377930/22-3-2024 (ΑΔΑ:Ψ5ΓΕ7Λ7-Δ5Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2121/τ.Β'/7-4-2024),
12. Την υπ' αρ.481/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2024 και την υπ' αρ.πρωτ.102329/29-12-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2024,
13. Την υπ' αρ.48/2024 (ΑΔΑ: ΨΟΥΦ7Λ7-Ξ7Ξ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και την με αρ.πρωτ.31275/10-04-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ' αρ.48/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
14. Την υπ' αρ.186/2022 (ΑΔΑ: 9Β207Λ7-Υ91) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023
15. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2024 (ΑΔΑ Ψ8ΖΩ7Λ7-Λ9Μ),
16. Την υπ' αρ.6/2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012925998) για τον «Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και την προμήθεια εξοπλισμού (αποσπώμενες κάρτες μνήμης και φορητές συσκευές ανίχνευσης ασύρματης επικοινωνίας) για τις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής»,
17. Την υπ' αρ.2815/2023 (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014174832) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού,
18. Την υπ' αρ.8/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012686733) «για την προμήθεια εξοπλισμού (αποσπώμενες κάρτες μνήμης) για τις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής» και η οποία λήγει στις 08-05-2024,
19. Την από 03-04-2024 έγγραφης ειδοποίησης της Διεύθυνσης ΤΠΕ προς τον ανάδοχο ώστε να παραδώσει τα υλικά εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών,

20. Το υπ'αρ.πρωτ.464502 (08-04-2024) αίτημα του αναδόχου Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το οποίο ζητείται παράταση κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, προκειμένου η παράδοση της προμήθειας να ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο πρόβλημα, λόγω καθυστέρησης του εργοστασιακού προμηθευτή στη γραμμή παραγωγής οι οποίοι δεν ανάγονται στη «σφαίρα ευθύνης» του αναδόχου αλλά πρόκειται για ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
21. Το υπ'αρ.πρωτ.456024/09-04-2024 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ προς τη Διεύθυνση ΤΠΕ προς ενημέρωση για το αν η εν λόγω καθυστέρηση θα επιφέρει (ή όχι) δυσμενείς συνέπειες στον προγραμματισμό της και ειδικά ως προς τους σκοπούς της συγκεκριμένης προμήθειας και αν έχει τεθεί η 40ήμερη προθεσμία, η οποία προβλέπεται στη σύμβαση (ο *Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του από την Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών*),
22. Το από 11-04-2024 ενημερωτικό σημείωμα για την ανάκληση της από 03-04-2024 έγγραφης ειδοποίησης της Διεύθυνσης ΤΠΕ προς τον ανάδοχο,
23. Την υπ'αρ.πρωτ.468189/11-04-2024 απάντηση της Διεύθυνσης ΤΠΕ προς τη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ και τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της ζητούμενης παράτασης,
24. Το υπ'αρ.πρωτ.498000 διαβιβαστικό του αναδόχου Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ σχετικό με την αλληλογραφία του με τον εργοστασιακό προμηθευτή και την επεξήγηση των λόγων καθυστέρησης στη γραμμή παραγωγής,
25. Την υπ'αρ.πρωτ.506851/22-04-2024 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για γνωμοδότηση επί του αιτήματος τροποποίησης της υπ'αρ.8 /2024 Σύμβασης,
26. Την από 24-04-2024 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και προς τα μέλη,
27. Το από 24-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών κ παρακολούθησης - παραλαβής συμβάσεων προμηθειών Της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Κ.Τ. και Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά ως προς την τροποποίηση (χρονική παράταση) της σύμβασης κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,
28. Τις διατάξεις του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της σύμβασης,
29. Την παρ. 1 του αρ.206 του ν.4412/2016 «ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου ... είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»,
30. Την παρ. 4 του αρ.206 του ν.4412/2016 «με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,
31. Την παρ. 1 του αρ.207 του ν.4412/2016 «αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα»,
32. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση ΤΠΕ) καθυστέρησε να προβεί στην έγγραφη ειδοποίηση και συγκεκριμένα ότι αυτή έλαβε χώρα την 03-04-2024 με την 40ήμερη προθεσμία παράδοσης των υλικών να οδηγεί εκ των πραγμάτων σε εκπρόθεσμη παράδοση των υλικών (ήτοι την 13/05/2024 ενώ η σύμβαση λήγει την 08/05/2024) και το γεγονός η συγκεκριμένη ειδοποίηση συνέπεσε με το καθολικό Πάσχα του εργοστασιακού προμηθευτή του αναδόχου άποψη της υπηρεσίας είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει χρήση η παρ. 1 του αρ.207

του ν.4412/2016 περί επιβολής προστίμου 5%, διότι η εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται επ' ουδενί σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή:

Την παράταση κατά το άρθρο 206 του ν4412/2016 του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και την τροποποίηση κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 της υπ'αρ.8/2024 Σύμβασης «για την προμήθεια εξοπλισμού (αποσπώμενες κάρτες μνήμης) για τις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής» κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 19/06/2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ'αρ.8/2024 Σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση κατά το άρθρο 206 του ν4412/2016 του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και την τροποποίηση κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 της υπ'αρ.8/2024 Σύμβασης «για την προμήθεια εξοπλισμού (αποσπώμενες κάρτες μνήμης) για τις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής» κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 19/06/2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ'αρ.8/2024 Σύμβασης.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**