



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 14<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 726/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

**Θέμα 45<sup>ο</sup>**

Εισηγηση για έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3**», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΤΚΣ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010), «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**».
2. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «**Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού**

Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **Και έχοντας υπόψη τα εξής συμβατικά στοιχεία και το ιστορικό της εργολαβίας :**

- Την υπ' αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2020.
- Την υπ' αριθμ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2020.
- Την χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9789.01.007).
- Την μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3» που συντάχθηκε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής/Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων και αποτελείται από Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΦΑΥ – ΣΑΥ.
- Την υπ' αριθμ. 430293/30-07-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 232/02-1-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΨΔ87Λ7-ΒΧ6) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.9789.01.007 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 1.500.000,00 € για τα έτη 2020 έως και 2021.
- Την υπ' αριθμ. 2027/05-08-2019 (ΑΔΑ:9ΞΘΔ7Λ7-ΣΧΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε: 1) το σχέδιο της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών δημοπράτησης, 2) η διενέργεια διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός οδών οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3», συνολικού προϋπολογισμού 1.209.677,42 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Την υπ' αριθμ. 2219/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΛΓ7Λ7-ΡΧ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός οδών οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3», συνολικού προϋπολογισμού 1.209.677,42 € (πλέον ΦΠΑ 24%) .
- Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11-9-2019 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 18-9-2019.
- Την υπ' αριθμ. 2701/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ217Λ7-75Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθμ. 331/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡ77Λ7-Ξ3Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «TKS Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) = 70 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά: 376.903,23 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 467.360,01€ (με Φ.Π.Α.).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

- Την πράξη με αρ. 177/2020 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.
- Τη σύμβαση της εργολαβίας που υπογράφηκε στις 22.06.2020 για ποσό 467.360,01 € (με Φ.Π.Α.).
- Την προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 21.06.2023.
- Την με αρ. 1099/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά δώδεκα (12) μήνες μέχρι 21/06/2024.
- Την υπ' αριθμ. 905727/23.11.2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΝΖ97Λ7-ΨΗΒ) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
- Την υπ' αριθμ. 992900/22.11.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΥΕΘ7Λ7-Ε93) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.
- Την υπ' αριθμ. 707648/21.07.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 60ΒΚ7Λ7-2ΔΨ) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.
- Την υπ' αριθμ. 855164/10.07.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΥΓΡ7Λ7-4ΡΒ) με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ.
- Την υπ' αριθμ. 266/2023 (ΑΔΑ:ΨΚ1Π7Λ7-ΟΒ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε πρόσθετη δαπάνη ύψους 70.000,00€ (με το ΦΠΑ) για την κάλυψη της αναθεώρησης του έργου.
- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 5° ΑΠΕ.

### **Και επειδή:**

- Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
- Γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών", χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των ποσοστών που προβλέπονται από την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).
- Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών.
- Γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου η οποία ανέρχεται στο ποσό των 193,92 € και απομένουν απρόβλεπτα ποσού 0,02 € (μετά έκπτωσης 70%).
- Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει το επιπλέον ποσό που αφορά την αναθεώρηση εργασιών του έργου και το οποίο ποσό εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 266/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες και παρουσιάζει αύξηση το συνολικό αντικείμενο ως κάτωθι.
- Η δαπάνη των εργασιών του 5ου ΑΠΕ - ανέρχεται στο ποσό των 376.876,57 € και είναι σε ισοζύγιο με τον 4ο ΑΠΕ.
- Το γενικό σύνολο της δαπάνης του 5ου Α.Π.Ε. είναι 537.360,00 € με το ΦΠΑ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση το τελικό γενικό σύνολο που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πρόβλεψη αναθεώρησης που συμπεριελήφθη. Αναλυτικά το σύνολο των εργασιών είναι 376.876,57 €, αναθεώρηση 56.478,27€ και ΦΠΑ 24% ποσού 104.005,16 €.  
Επίσης, με τον 5ο ΑΠΕ :
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3**», με προϋπολογισμό **1.500.000,00€ (με το ΦΠΑ)**, αναδόχου εργοληπτικής

επιχείρησης **TKS ΑΤΕ**, συνολικής δαπάνης **537.360,00 € (με το ΦΠΑ)** για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3»**, με προϋπολογισμό **1.500.000,00€ (με το ΦΠΑ)**, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης **TKS ΑΤΕ**, συνολικής δαπάνης **537.360,00 € (με το ΦΠΑ)** για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Βλάχου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κασικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)  
Μουζάλας Μάριος**