



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 734/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 53^ο

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Κονδύλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων

συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184).
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Του Π.Δ. με αρ. 185/2001 (ΦΕΚ 149/Α/05-07-2001) σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων.
12. Του Π.Δ. με αρ. 198/2002 (ΦΕΚ 179/Α/7-8-2002) σχετικά με την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων.
13. Της με αρ. 41443/2001/02 Απόφαση (ΦΕΚ 1315/Β/09-10-2002) σχετικά με τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων με έδρα το Δήμο Κυθήρων.
14. Τη με αριθμό 479/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7). ΚΑΕ: 9762.08.027.
15. Τη με αριθμό 481/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για την εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ).
16. Του Π.Δ. με αρ. 185/2001 (ΦΕΚ 149/Α/05-07-2001) σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων.
17. Του Π.Δ. με αρ. 198/2002 (ΦΕΚ 179/Α/7-8-2002) σχετικά με την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων.
18. Της με αρ. 41443/2001/02 Απόφαση (ΦΕΚ 1315/Β/09-10-2002) σχετικά με τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων με έδρα το Δήμο Κυθήρων.

Και έχοντας υπόψη:

1. Την από 04/11/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για τη μελέτη με τίτλο: «**Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα**».
2. Την από 10/06/2022 υπογεγραμμένη τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 546144/30-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
4. Το από 30/04/2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη με τίτλο: «**Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα**» συνολικού προϋπολογισμού **74.055,79€**, (συμπ. ΦΠΑ) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9762.08.027).

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη σύνταξη οριστικής μελέτης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα καταστροφών και ζημιών των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμένα Καψαλίου, στο νότιο τμήμα της νήσου και στο λιμενίσκο Πλατιάς Άμμου στα βορειοανατολικά παράλια, όπως περιγράφεται στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο στην αρχική προγραμματική σύμβαση.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκπονηθούν:

1. Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση.
2. Μελέτες λιμενικών έργων.
3. Περιβαλλοντικές μελέτες.
4. ΣΑΥ – ΦΑΥ.
5. Τεύχη Δημοπράτησης.

Για την εκπόνηση της μελέτης έχει υπογραφεί η από 04/11/2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων, η οποία είχε χρονική διάρκεια τριάντα (30) μήνες και έληγε την 04^η/05/2022.

Την 10^η/06/2022 υπογράφηκε η τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, με ημερομηνία λήξης την 04^η/05/2024.

Η μελέτη προκηρύχτηκε και ανατέθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων με την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων/Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

Την 04^η/04/2024 υπογράφηκε η σύμβαση με την εταιρεία «Γ. ΒΕΡΕΛΗΣ & Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.» και την «ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.» για την εκπόνηση των μελετών, συνολικού συμβατικού ποσού 66.650,21 € και χρονική διάρκεια 12 μήνες.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί κανένα ποσό από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Με το με αρ. πρωτ. 546144/30-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων αιτείται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 04/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε να περιλαμβάνονται η εκπόνηση των μελετών, η έγκριση αυτών και η αποπληρωμή τους.

Με το από 30/04/2024 Πρακτικό, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται επίσης την παράταση ισχύος της από 04/11/2019 προγραμματικής σύμβασης κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως 04/05/2026.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με

συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα οκτώ (48) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β) Την παράταση, κατά είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 04/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 04^η/05/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 04^η/05/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 04^{ης}/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 04/11/2019 προγραμματική σύμβαση και η από 10/06/2022 τροποποίηση - παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα οκτώ (48) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β) Την παράταση, κατά είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 04/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 04^η/05/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 04^η/05/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 04^{ης}/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και το οποίο μαζί με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα στις ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων**», που εδρεύει στα Κύθηρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, **Δημήτριο Καλλιγέρο**.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184).
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Του Π.Δ. με αρ. 185/2001 (ΦΕΚ 149/Α/05-07-2001) σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων.
12. Του Π.Δ. με αρ. 198/2002 (ΦΕΚ 179/Α/7-8-2002) σχετικά με την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων.
13. Της με αρ. 41443/2001/02 Απόφαση (ΦΕΚ 1315/Β/09-10-2002) σχετικά με τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων με έδρα το Δήμο Κυθήρων.

Και έχοντας υπόψη:

1. Την από 04/11/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα».
2. Την από 10/06/2022 υπογεγραμμένη τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 546144/30-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
4. Το από 30/04/2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Τη με αριθμό 479/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7).
6. Τη με αριθμό 481/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) για τη μελέτη με ΚΑΕ: 9762.08.027.
7. Τη με αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:
8. Τη με αρ. 11/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης μέχρι την Οριστική της Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα οκτώ (48) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β) Την παράταση, κατά είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 04/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 04/05/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 04/05/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 04/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 04/11/2019 προγραμματική σύμβαση και η από 10/06/2022 τροποποίηση - παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Χρονοδιάγραμμα 2ης Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ»																										
	1-54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (04/11/2019 ΕΩΣ 04/05/2024)																									
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																										
Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης																										
Εκπόνηση μελέτης - Υποβολή - Έγκριση - Διορθώσεις		21																								
Οριστική παραλαβή - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																										3
	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ (04/11/2019 ΕΩΣ 04/05/2024)																									
	2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (04/05/2024 ΕΩΣ 04/05/2026)																									

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 04/11/2019 προγραμματική σύμβαση και η από 10/06/2022 τροποποίηση - παράταση αυτής.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: ««Φορέας εκτέλεσης της μελέτης» και φέρων «την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα εφαρμογή της» είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Κυθήρων με την Περιφέρεια Αττικής να αναλαμβάνει τη χρηματοδότησή της μέχρι του ποσού των 74.055,79 € με το ΦΠΑ. Η αρχική συμβατική διάρκεια της υπόψη από 4.11.2019 Προγραμματική Σύμβαση ήταν 30 μήνες, με λήξη στις 4.5.2022 και με το διάστημα αυτό να αναλύεται ως εξής:
12 μήνες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης
12 μήνες για εκπόνηση και τελική έγκριση της μελέτης, και
6 μήνες μέχρι και την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της μελέτης.
Με την υπ' αριθ. 915/3.5.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση 2 ετών όπου ψηφίσαμε «λευκό» με το παρακάτω σκεπτικό:
«Σύμφωνα με την εισήγηση πέρασαν άπρακτα 2 ολόκληρα χρόνια χωρίς να έχει κινηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων η διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης ύψους 74.055,79€, (με το ΦΠΑ). Ως αιτιολογία αναφέρονται αόριστα λόγοι «πανδημίας του covid – 19 και της αλλαγής του νομικού πλαισίου» και τίποτε άλλο! Επίσης, ενώ η αρχική Προγραμματική Σύμβαση της 4.11.2019 προέβλεπε διάρκεια 30 μηνών τώρα προτείνεται παράταση μόνο 24 μηνών (25 μήνες με το μήνα που απομένει). Γεγονός που προαναγγέλλει και νέα παράταση».

Πράγματι, στο διάστημα των 25 μηνών που μεσολάβησε το μόνο βήμα που έγινε ήταν η υπογραφή της σύμβασης(!), στις 30.4.2024, μεταξύ Λιμενικού Ταμείου και αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με «χρονική διάρκεια 12 μήνες» και συνολικό τίμημα 66.650€.

Κατόπιν αυτού με τη συζητούμενη εισήγηση, που δεν ντράπηκαν να την πρωτοκολλήσουν 1η Μάη, προτείνεται νέα παράταση για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι τις 4.5.2026, με αντίστοιχη τροποποίηση του ήδη τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Το περίεργο, όμως, είναι ότι ενώ η διάρκεια της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης είναι συνολικά 12 μήνες, όπως άλλωστε αποτυπώνεται τόσο στην αρχική όσο και στην 1η Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση, περιλαμβανομένου δηλαδή και του χρόνου των διορθώσεων μέχρι και την έγκρισή της, στην παρούσα 2η τροποποίηση ο χρόνος αυτός επεκτείνεται στους 21 μήνες!

Και τούτο χωρίς καμιά εξήγηση, όπως και καμιά εξήγηση δεν δίνεται για ποιο λόγο παρήλθαν άπρακτοι από πλευράς μελετητικού αντικείμενου οι 24 μήνες της προηγούμενης παράτασης. Χειρισμοί, που τίποτα το καλό δεν προοιωνίζονται και για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**