



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 735/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **14-5-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **561350/9-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-5-2024.

Θέμα 54^ο

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Κονδύλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης

οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Καθώς και:

1. Την με αρ. 479/2023 (ΑΔΑ 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο.
2. Την με αρ. 481/2023 (ΑΔΑ ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9773.05.018)
3. Την από 19/03/2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για το εν λόγω έργο και την από 29/12/2021 τροποποίηση αυτής.
4. Το με αρ. πρωτ. 9189/26.04.2024 αίτημα του Δήμου Σαρωνικού για τη χρονική παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης έως τις 19/05/2027 και τους λόγους της αιτούμενης παράτασης.
5. Το από 01/05/2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/03/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ'ΦΑΣΗ)», με αρχικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 (Αποφ. Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 479/2023 & ΑΔΑ 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7) και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2024 Περιφέρειας Αττικής (Αποφ. Περιφ. Συμβουλίου Αττικής 481/2023 & ΑΔΑ ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ).

Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολό του, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. (ΚΑΕ 9773.05.018).

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ολοκληρωμένη ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης με την αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αγωγών ύδρευσης από αμίαντο, η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας νερού προς τους καταναλωτές και η πλήρης κάλυψη της υδροδότησης του εντός του σχεδίου πόλης οικισμού, καθώς και η μείωση της απώλειας νερού λόγω

των συχνών βλαβών στο υπάρχον δίκτυο. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 18.889μ.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε χωματοουργικά, κατασκευές από σκυρόδεμα, σωληνώσεις-δίκτυα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Η αρχική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού υπογράφηκε στις 19/03/2019, με χρονική διάρκεια τριάντα (30) μήνες.

Στις 29/12/2021 υπογράφηκε η τροποποίηση- παράταση της προγραμματικής σύμβασης με νέα ημερομηνία λήξης στις 19/05/2024.

Η Εργολαβική Σύμβαση, με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», υπογράφηκε στις 17/01/2022 για το ποσό των 1.280.579,66 € με ΦΠΑ (22SYMV009934238).

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 309.525,69 ευρώ.

Ο Δήμος Σαρωνικού με το με αριθμ. 9189/26.04.2024 έγγραφο του αιτήθηκε την παράταση της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά τριάντα έξη (36) επιπλέον μήνες, αναφέροντας (μεταξύ άλλων) ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση διάλυσης της σύμβασης λόγω καθυστέρησης πληρωμής του και ότι θα πρέπει να γίνει διαδικασία ανάδειξης νέου αναδόχου εκτέλεσης του υπολοίπου του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή με το από 01/05/2024 πρακτικό της εισηγείται την επιπλέον παράταση της προγραμματικής κατά τριάντα έξη (36) μήνες, ήτοι έως τις 19/05/2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Μετά τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης της από 19/3/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)» η οποία λήγει στις 19/05/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 19/05/2027, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/3/2019 Προγραμματική Σύμβαση και η από 29/12/2021 τροποποίηση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης της από 19/3/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)» η οποία λήγει στις 19/05/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 19/05/2027, η οποία έχει ως κατωτέρω:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νικόλαο Χαρδαλιά.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Σαρωνικού**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Καλύβια, Αθηνών & Ρήγα Φεραίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Παπαχρήστου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «**Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών**».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «**Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής**».

4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Καθώς και:

1. Την με αρ. 479/2023 (ΑΔΑ 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο.
2. Την με αρ. 481/2023 (ΑΔΑ ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9773.05.018)
3. Την από 19/03/2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για το εν λόγω έργο και την από 29/12/2021 τροποποίηση αυτής.
4. Το με αρ. πρωτ. 9189/26.04.2024 αίτημα του Δήμου Σαρωνικού για τη χρονική παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης έως τις 19/05/2027 και τους λόγους της αιτούμενης παράτασης.
5. Το από 01/05/2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/03/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
6. Την με αρ. 2024 (ΑΔΑ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
7. Την με αρ./2024 (ΑΔΑ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας
8. Την με αριθμ. πράξητου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 5: Χρονική διάρκεια της σύμβασης –Χρονοδιάγραμμα ως εξής:

Από:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα δύο (32) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.»

Σε:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα οκτώ (68) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.»

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 19/3/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 19/05/2024, κατά τριάντα έξη (36) μήνες, ώστε αυτή να λήγει στις 19/05/2027.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 19/3/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/03/2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για το εν λόγω έργο και η από 29/12/2021 τροποποίηση αυτής

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενό της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

«α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, ... την τήρηση του χρονοδιαγράμματος [σ.σ.: που εμπεριέχει και αυτό του εκτελούμενου έργου] ...».
«β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο ...».
«γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου».
Αυτό σημαίνει ότι η Περιφερειακή Διοίκηση, ανεξάρτητα περιόδου θητείας, δεν είναι αμέτοχη ευθυνών για την ομαλή εξέλιξη και του κατασκευαστικού έργου, το οποίο άλλωστε χρηματοδοτεί, ευθύνες στις οποίες είναι προφανές ότι δεν έχει ανταποκριθεί και κάποιος πρέπει να της το θυμίσει»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος