



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.959/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 61^ο

Λήψη απόφασης για το υπολειπόμενο συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», Παρόχου Κ/ΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ.Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
8. Του άρθρου 20 του Ν.5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής (Προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010).

και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη με αριθμ.3260023/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
2. Τη με αρ.πρωτ.307898/11.04.2022 έγκριση διάθεσης πίστωσης.
3. Τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 22PROC010436701 2022-04-20) και τα λοιπά έγγραφα για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθμ 1422/28.06.2022 (ΑΔΑ: 6Ν227Λ7-ΗΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του θέματος στην ένωση εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 37798/21.07.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 481/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για τις υπηρεσίες ανάθεσης «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής».
6. Την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της κοινοπραξίας ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ
7. Τη διάρκεια της σύμβασης η οποία ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες.
8. Την υπ' αριθμ. 2147/27.09.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-05/22 "Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)".
9. Την υπ' αριθμ. 394/25.10.2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολική διάρκεια της σύμβασης «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», κατά ενενήντα οκτώ (98) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως **28.2.2024**.
10. Το άρθρο 202 του Ν.4412/16 περί ολοκλήρωσης εκτέλεσης της σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι «Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α)..... Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του

συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.»

Σκεπτικό της Εισήγησης :

1. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-05/22 «Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)» ολοκλήρωσε το συμβατικό χρόνο υλοποίησής της, μαζί με την εγκεκριμένη παράταση στις 28.2.2024.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης ομαδοποιείται σε δύο ξεχωριστές ομάδες:
 Η μία ομάδα αφορά στη συντήρηση των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων (2.100 περίπου εγκαταστάσεις).
 Η δεύτερη ομάδα αφορά στη βελτίωση των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων μέσω καθολικών αντικαταστάσεων των υφιστάμενων ιστών με γαλβανισμένους και των υφιστάμενων σηματοδοτών με σηματοδότες τύπου led χαμηλής τάσης.
3. Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία προβλεπόταν:
 1. να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της 1^{ης} ομάδας (συντήρηση των εγκαταστάσεων), το οποίο και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
 2. να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της 2^{ης} ομάδας (βελτίωση των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων), που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της Τεχνικής Περιγραφής, μέρος του οποίου έμεινε ανεκτέλεστο για συγκεκριμένα άρθρα του Τιμολογίου δηλαδή τα άρθρα με : Α.Τ.4 «Αντικατάσταση αναρτημένου σηματοδότη υψηλής τάσης δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης», Α.Τ.5 «Αντικατάσταση απλού σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης», Α.Τ.6 «Αντικατάσταση υφιστάμενου απλού ιστού σηματοδότησης με νέο απλό ιστό σηματοδότησης γαλβανισμένο» και Α.Τ.7 «Αντικατάσταση υφιστάμενου ιστού σηματοδότησης με βραχίονα με νέο ιστό σηματοδότησης με βραχίονα γαλβανισμένο»
4. Οι ποσότητες των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 & Α.Τ.7 και η αντίστοιχη δαπάνη (ανά άρθρο και συνολικά) που προβλέπονταν στη σύμβαση, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Περιγραφή εργασιών | Άρθρο Τιμολ | Μον. Μέτρ. | Συμβατική ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|--|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Αντικατάσταση αναρτημένου σηματοδότη υψηλής τάσης δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής/υψηλής τάσης | 4 | Τεμ. | 876,00 | 34,00 | 29.784,00 |
| Αντικατάσταση απλού σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης | 5 | Τεμ. | 3.961,00 | 11,00 | 43.571,00 |
| Αντικατάσταση υφιστάμενου απλού ιστού σηματοδότησης με νέο απλό ιστό σηματοδότησης γαλβανισμένο | 6 | Τεμ. | 1.300,00 | 94,00 | 122.200,00 |
| Αντικατάσταση υφιστάμενου ιστού σηματοδότησης με βραχίονα με νέο ιστό σηματοδότησης με βραχίονα γαλβανισμένο | 7 | Τεμ. | 695,00 | 240,00 | 166.800,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | 362.355,00 |

Οι παραπάνω ποσότητες δεν εξαντλήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης (28/2/2024) για τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους :

Στη σύμβαση είχαν προϋπολογισθεί ποσότητες για προμήθεια ιστών και σηματοδοτών ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της καθολικής αντικατάστασης των υφιστάμενων ιστών

με γαλβανισμένους ιστούς και των σηματοδοτών με σηματοδότες τύπου led χαμηλής τάσης, στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που είχαν συμπεριληφθεί στα συμβατικά τεύχη. Επίσης είχε προβλεφθεί μία ποσότητα σηματοδοτών ανά τύπο, για τρακαρίσματα και άρσεις βλαβών αλλά και για τη λειτουργία νέων σηματοδοτικών εγκαταστάσεων, με κριτήριο παλαιότερες απαιτήσεις σε σηματοδότες για την αποκατάσταση βλαβών και τις νέες σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που θα υλοποιούνταν.

Συνεπεία αύξησης των απαιτήσεων για την αποκατάσταση βλαβών και για τις νέες σηματοδοτικές εγκαταστάσεις, κάποια ποσότητα σηματοδοτών πεζών που προορίζονταν για τις καθολικές αντικαταστάσεις στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις, απορροφήθηκε σε αυτά (κυρίως σηματοδότες πεζών), με αποτέλεσμα οι εναπομένουσες ποσότητες να μην επαρκούν πλέον για την ολοκλήρωση των αντικαταστάσεων σε όλους τους κόμβους που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η ανωτέρω έλλειψη σε σηματοδότες πεζών επηρεάζει και συμπαρασύρει όλα τα ανωτέρω άρθρα αντικατάστασης στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις, καθώς είναι αδύνατη η μερική αντικατάσταση σηματοδοτών (π.χ. μόνο των σηματοδοτών οχημάτων), αφού οι υφιστάμενοι σηματοδότες λειτουργούν με τάση 220V ενώ οι νέοι με χαμηλή τάση 42V και ο ρυθμιστής κυκλοφορίας δεν μπορεί να τροφοδοτεί τους σηματοδότες με δύο διαφορετικές τάσεις.

Οι παραπάνω λόγοι αδυναμίας εξάντλησης των συνολικών ποσοτήτων της σύμβασης είναι αντικειμενικοί και δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα του Παρόχου ούτε σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

5. Οι ποσότητες των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 & Α.Τ.7 και η αντίστοιχη δαπάνη (ανά άρθρο και συνολικά) που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανεκτέλεστες, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Περιγραφή εργασιών | Άρθρο Τιμολ. | Μον. Μέτρ. | Υπόλοιπο ποσοτήτων | Τιμή μονάδος € | Υπολειπόμενη δαπάνη € |
|---|--------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Αντικατάσταση αναρτημένου σηματοδότη υψηλής τάσης δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης» αποξηλωθέντος σηματοδότη σε χαμηλό δύο ή τριών πεδίων. | 4 | Τεμ. | 85 | 32,98 | 2.803,30 |
| Αντικατάσταση απλού σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης | 5 | Τεμ. | 612 | 10,67 | 6.530,04 |
| Αντικατάσταση υφιστάμενου απλού ιστού σηματοδότησης με νέο απλό ιστό σηματοδότησης γαλβανισμένο | 6 | Τεμ. | 308 | 91,18 | 28.083,44 |
| Αντικατάσταση υφιστάμενου ιστού σηματοδότησης με βραχίονα με νέο ιστό σηματοδότησης με βραχίονα γαλβανισμένο | 7 | Τεμ. | 106 | 232,80 | 24.676,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 62.093,58 |

6. Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 4.458.480,35 € πλέον ΦΠΑ. Η υπολειπόμενη δαπάνη λόγω των ανεκτέλεστων ποσοτήτων σύμφωνα με τους ανωτέρω υπολογισμούς αντιστοιχεί σε ποσό 62.093,58€ και αναλογεί σε ποσοστό 1,39% της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Ως εκ τούτου μπορεί να κριθεί ως ασήμαντο το αντικείμενο που δεν παραδόθηκε και υπολείπεται του συμβατικού.

7. Οι υπηρεσίες είναι διαιρετές.

8. Έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

Κατόπιν των ανωτέρω :

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

το ανεκτέλεστο υπολειπόμενο συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», να κριθεί ως ασήμαντο από την Π.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 παρ.α του Ν.4412/16 περί ολοκλήρωσης εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,39% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

το ανεκτέλεστο υπολειπόμενο συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», να κριθεί ως ασήμαντο από την Π.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 παρ.α του Ν.4412/16 περί ολοκλήρωσης εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,39% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «*Η αιτιολόγηση είναι αναντίστοιχη.*»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**