



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.960/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 62^ο

Απόρριψη υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)», Παρόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» προϋπολογισμού: 6.510.130,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ.Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 20 του Ν. 5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»
3. Τη με αρ.πρωτ. 120349/31.01.2023 έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Τη διακήρυξη (23PROC012079183 2023-02-03) του έργου και τα Παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 147/24.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΙΑ7Λ7-ΑΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 40313/08.08.2023 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 442/2023 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
6. Την από 11.09.2023 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «**D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ**» διάρκειας δεκαεπτά (17) μηνών.
7. Την υπ' αριθμ 386/2023/25.10.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.
8. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.17 “ Μηνιαία μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων από (2) μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ” και Α.Τ.18 “ Μηνιαία υποστήριξη του ΚΔΚ από (1) τοπογράφο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ”.
9. Το 6ο πρωτόκολλο, το 10ο και το 13ο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

- 1.Σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.3 του Ν.4412/16 : «Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.»
- 2.Για την παροχή των υπηρεσιών των παραπάνω άρθρων Α.Τ.17 “Μηνιαία μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων από (2) μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ” και Α.Τ.18 “ Μηνιαία υποστήριξη του ΚΔΚ από (1) τοπογράφο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ” ορίζονται στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2.1. της Ε.Σ.Υ. δεκαεπτά (17) τμηματικές προθεσμίες. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης και ολοκληρώνονται αντίστοιχα σε κάθε μηνιαία επέτειο, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Στις 12.03.2024 (αρ.πρωτ. ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 329399/12-03-24) ο Πάροχος αιτήθηκε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της 6ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων 17 και 18 του Τιμολογίου.
4. Στις 15.04.2024 (αρ.πρωτ. ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 480548/15.04.2024) ο Πάροχος αιτήθηκε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της 7ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων 17 και 18 του Τιμολογίου.

5. Στις 17.05.2024 (αρ.πρωτ. ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 598043/17.05.2024) ο Πάροχος αιτήθηκε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της 8ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων 17 και 18 του Τιμολογίου.
6. Τα Μέλη της Επιτροπής προέβηκαν σε διάφορες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια των παραπάνω τμηματικών σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πλαίσια των οποίων οι εργαζόμενοι των Α.Τ. 17 και Α.Τ. 18 δεν παρευρίσκοντο στο χώρο εργασίας (ΚΔΚ) όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
7. Το με αρ. πρωτ. 467807/11.04.2024 έγγραφό μας ζητήθηκαν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εν λόγω υπάλληλοι παρείχαν υπηρεσίες στο ΚΔΚ στα πλαίσια των άρθρων Α.Τ. 17 και Α.Τ.18.
8. Με το αρ. πρωτ. 491019/17.04.2024 έγγραφό του, ο Πάροχος δεν παρείχε κανένα συμπληρωματικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η παρουσία των εν λόγω μηχανικών στο ΚΔΚ.
9. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή συνέταξε πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής-απόρριψης των υπηρεσιών των άρθρων Α.Τ. 17 και Α.Τ. 18. του Τιμολογίου τα οποία ο Πάροχος υπέγραψε με επιφύλαξη.
10. Επειδή με το άρθρο 219, παρ. 4β του Ν.4412/16 προβλέπεται ότι «Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την οριστική απόρριψη των υπηρεσιών της 6^{ης}, 7^{ης} και 8^{ης} τμηματικής επιμέτρησης των άρθρων Α.Τ.17 “Μηνιαία μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων από (2) μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ” και Α.Τ.18 “ Μηνιαία υποστήριξη του ΚΔΚ από (1) τοπογράφο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ” του Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών **ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)»** με αντίστοιχη μείωση της σύμβασης, ποσού 25.110,00 € πλέον ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την οριστική απόρριψη των υπηρεσιών της 6^{ης}, 7^{ης} και 8^{ης} τμηματικής επιμέτρησης των άρθρων Α.Τ.17 “Μηνιαία μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων από (2) μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ” και Α.Τ.18 “ Μηνιαία υποστήριξη του ΚΔΚ από (1) τοπογράφο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ” του Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών **ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)»** με αντίστοιχη μείωση της σύμβασης, ποσού 25.110,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Μουζάλας Μάριος**