



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 15^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 124/2024

Σήμερα 26/6/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων “Μάριος Δημήτριος Σουλούκος” στο Δημαρχείο Αχαρνών (Ταχ. Δ/ση: Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της i) υπ' αριθμ. πρωτ. 751228/20-6-2024 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, ii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 757059/21-6-2024 ορθής επανάληψής της και iii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 756124/21-6-2024 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 20/6/2024 και στις 21/6/2024 αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10^ο Η.Δ.

Έγκριση του από 12-6-2024 Πρακτικού Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 2454ΜV01410535) της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα πέντε (75) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Δαμάσκος Δημήτριος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κεφαλογιάννη Χριστίνα, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αλυμάρια Σοφία, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βοϊδονικόλας Σταύρος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος), Σχορτσανίτης Σοφοκλής.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Μαριάννα Τουμαζάτου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 741312/19-6-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/07-06-2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τον **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τα άρθρα 132, 206 και 207
3. Τον **Ν. 4270/2014** «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τον **Ν. 5056/2023** (ΦΕΚ τ. Α' 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
5. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 145/27-12-2010** (ΦΕΚ 238/Α'/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 80/2016** (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
7. Την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22** (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ),
8. Την υπ' αριθμ. **1/2024** (ΑΔΑ: 9ΒΩΥ7Λ7-Λ15) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί συγκρότησης – εκλογής μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
9. Την υπ' αρ. **18641/05-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων»,

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **126895/31-1-2024** (ΦΕΚ Β' /740) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 212667/16-2-2024 όμοια,
11. Την υπ' αρ. **377930/22-3-2024** (ΑΔΑ: Ψ5ΓΕ7Λ7-Δ5Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2121/τ.Β' /7-4-2024),
12. Την υπ' αρ. **186/2022** (ΑΔΑ: 9Β207Λ7-Υ91) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023,
13. Την υπ' αρ. **481/2023** (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2024 και την υπ' αρ. πρωτ. 102329/29-12-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2024,
14. Την υπ' αρ. **48/2024** (ΑΔΑ: ΨΟΥΦ7Λ7-Ξ7Ξ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και την με αρ. πρωτ. 31275/10-04-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ' αρ. 48/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
15. Την υπ' αριθμ. **70/2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Θ767Λ7-37Η) περί Συγκρότησης: Α. Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα από 01-03-2024 έως και 28-02-2025, Β. Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα από 15-02-2024 έως και 14-02-2025,
16. Την υπ. αριθμ. **10542/04-01-2024** (ΑΔΑ: 6ΡΝ87Λ7-8ΧΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1181 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων,
17. Την υπ' αρ. **8/2023** Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013906585) για τον «Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Μηχανημάτων Φωτοαντιγραφής, Πολυμηχανημάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής»,
18. Την υπ' αρ. **328/2024** (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014466617) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των τμημάτων 3 και 4, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στην εταιρεία Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ- Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

19. Την υπ' αρ. **32/2024** Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014510535) της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τμήματα 3 και 4) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της οποίας ο χρόνος παράδοσης των ειδών λήγει στις 30-06-2024,
20. Το υπ' αρ. πρωτ. **653054/30-05-2024** αίτημα του αναδόχου «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ-Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με το οποίο αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου η παράδοση της προμήθειας να ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο πρόβλημα, εξαιτίας καθυστερήσεων των εισαγωγών στη χώρα μας, αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων (που έχουν ανακατευθύνει τις πλωτές μεταφορές), οι οποίες δεν ανάγονται στη «σφαίρα ευθύνης» του αναδόχου, αλλά πρόκειται για ιδιαίτερος σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
21. Το υπ' αρ. πρωτ. **669056/03-06-2024** έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο της διαβιβάσαμε το εν λόγω αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά,
22. Το από **12-06-2024** Πρακτικό Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης της Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο γνωμοδότησε τα κάτωθι:

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, 12/06/2024, ημέρα Τετάρτη συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 70/2024 (ΑΔΑ: 6Θ767Λ7-37Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση αφορά την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της επιτροπής :

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Πρόεδρος.
2. ΤΕΡΛΕΓΚΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ, ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Μέλος.
3. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 2454MV01410535) της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τμήματα 3 και 4) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

- Το από 30-05-2024 αίτημα μετάθεσης σύμβασης της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το οποίο ζητείται η μετάθεση κατά τρεις (3) μήνες του χρόνου παράδοσης των ειδών.

- Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται η εν λόγω εταιρεία για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση μέρους των προς προμήθεια ειδών, αφορούν λόγους ανωτέρας βίας.
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, στις οποίες αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γνωμοδοτεί

θετικά για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των προς προμήθεια ειδών της σύμβασης υπ' αριθμ. 32/2024 κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η Σύμβαση.]

23. Τις διατάξεις του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της σύμβασης,

24. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,

Εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του από **12-06-2024 Πρακτικού Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου τη **μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των προς προμήθεια ειδών κατά τρεις (3) μήνες και την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014510535) της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 32/2024 Σύμβασης.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014510535) της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 653054/30-5-2024 αίτημα του αναδόχου «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ-Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με το οποίο αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου η παράδοση της προμήθειας να ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο πρόβλημα, εξαιτίας καθυστερήσεων των εισαγωγών στη χώρα μας, αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων (που έχουν ανακατευθύνει τις πλωτές μεταφορές), οι οποίες δεν ανάγονται στη «σφαίρα ευθύνης» του αναδόχου, αλλά πρόκειται για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους,

που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,

- το από 12-6-2024 Πρακτικό Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης της Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής,

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Την έγκριση του από 12-6-2024 Πρακτικού Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής αναφορικά με την υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ως εκ τούτου,

Β) Την τροποποίηση, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, της υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014510535) της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τμήματα 3 και 4) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της οποίας ο χρόνος παράδοσης των ειδών λήγει στις 30-6-2024, ως προς τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των προς προμήθεια ειδών κατά τρεις (3) μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 32/2024 Σύμβασης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ