



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1020/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 41^ο

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ. Β) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ. στο πλαίσιο εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο ««ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ», αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/Β'/11-5-2018) με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Του αρ. 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α' /31-1-2013).
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών.
6. Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023): «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία:

Έχοντας Υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ.177/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α με την οποία εντάχθηκε η μελέτη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών.
2. Την έγκριση του 70ου /27-07-2010 Πρακτικού της ΚΣΕ με την οποία εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα εκχώρησης της μελέτης του θέματος στην Νομαρχία Αθηνών.
3. Την χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (ΚΑΕ 9769.02.029)
4. Την υπ. αριθμ.762/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και η ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον ΦΠΑ 23%) στο μελετητικό σχήμα «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» - «ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου».
5. Την από 24/04/2012 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Αναδόχου.
6. Την με αριθμ. πρωτ.65613/25-05-12 Απόφαση του ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ με την οποία έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.206080/21.05.2019.
7. Την με αρ. πρωτ. 65613/25-5-12 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
8. Την υπ'αρ. 1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η τοπογραφική μελέτη.
9. Το υπ'αρ. 122769/23-8-12 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ με το οποίο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι την εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Οριστικής Μελέτης Ελέγχου Παροχетеυτικότητας.
10. Το υπ'αρ. 183065/10-12-12 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θεωρημένη από την υπηρεσία, για έγκριση από την Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11. Το υπ αρ. Φ.6415/5679/12-2-13 έγγραφό της Δ/σης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για την κατάταξη του έργου (σύμφωνα με την - 2 - ΥΑ ΗΠ 1958/13-1-12) και ενημέρωσε για συμπληρωματικά στοιχεία που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη ΜΠΕ (σύμφωνα με το Ν.4014/20-9-11).

12. Το υπ. αριθμ. πρωτ.45241/13-09-13 έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς–Ν. Ερυθραίας με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δουλείας διέλευσης διαμέσου της εκτός σχεδίου περιοχής, όπως εμφανίζεται στην Οριστική Μελέτη ρ. Κοντοχρήστου της ΕΥΔΑΠ, με συναινετική διαδικασία.
13. Το υπ'αρ. 198766/14-10-13 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε, στη Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11, σε οκτώ (8) αντίγραφα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν οι συναρμόδιες υπηρεσίες.
14. Το υπ'αρ. Φ6415/4713/12-11-13 έγγραφο της Δ/σης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΠΠΠΑ του έργου στους συναρμόδιους φορείς για τις απόψεις τους.
15. Την μελέτη οριοθέτησης η οποία διαβιβάστηκε θεωρημένη από την Υπηρεσία, στη Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έλεγχο, με το υπ'αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.
16. Την υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι.
17. Κατόπιν της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με την ως άνω απόφαση, εγκρίθηκαν με την υπ'αρ.πρωτ.63373/8-4-16 Απόφαση ΔΤΕΠΑ τα στάδια της μελέτης: α) Οριστική μελέτη ελέγχου παροχетеυτικότητας, β) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), γ) Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών και δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο (σχετικό το υπ'αρ.42543/13-4-16 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ) για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι την εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών, η οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στις 23/5/16 (αρ. πρωτ.97317/24-5-16/ΔΤΕΠΑ).
18. Το υπ'αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, με το οποίο επανυποβλήθηκε, στην Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών.
19. Το υπ'αρ.οικ/151601/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, με το οποίο ζητήθηκε η προεκτίμηση του κόστους μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης, αρμοδιότητάς της.
20. Το υπ'αρ.οικ.151602/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Αποχέτευσης Ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε πρόταση των απαιτούμενων μετατοπίσεων του δικτύου ακαθάρτων για προέγκριση.
21. Το υπ'αρ.5941/5-4-17 έγγραφο της Δ/σης Δικτύου Ύδρευσης/ΕΥΔΑΠ με το οποίο απάντησε ότι η μετατόπιση του Φ900 ύδρευσης είναι αδύνατη λόγω της κρισιμότητάς του για την ομαλή υδροδότηση της πόλεως.
22. Το υπ'αρ.6075/7-4-17 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ με το οποίο απάντησε ότι η θέση του αγωγού ύδρευσης, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια είναι ενδεικτική και ο ακριβής εντοπισμός του δικτύου θα πρέπει να γίνει με ερευνητικές τομές από πλευράς της Υπηρεσίας.
23. Στις 4-5-2017, με τη συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς (παροχή εκσκαπτικού μηχανήματος και εργατών), πραγματοποιήθηκαν επί της οδού Τατοίου ερευνητικές τομές, παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ, για την ανεύρεση των αγωγών αρμοδιότητάς της (αγωγός ύδρευσης Φ900 και αποχέτευσης Φ1500), πλην όμως δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.
24. Κατόπιν της παραπάνω ατελέσφορης προσπάθειας για τον εντοπισμό των αγωγών ΕΥΔΑΠ, με το υπ'αρ.97212/22-5-17/ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Δικτύου Ύδρευσης/ΕΥΔΑΠ και τη Δ/ση Δικτύου Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ ζητήθηκε από την Υπηρεσία, η χορήγηση επιπλέον στοιχείων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία για τον εντοπισμό των αγωγών.
25. Το υπ'αρ.10704/22-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ με το οποίο απάντησε ότι δεν διαθέτει επιπλέον στοιχεία για το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής.

26. Το υπ'αρ.140004/17-7-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την ΕΥΔΑΠ με το οποίο η Υπηρεσία απάντησε ότι καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα δίκτυα της, ο εντοπισμός των αγωγών που απαιτείται να μετατοπιστούν θα οριστικοποιηθεί κατά την εκτέλεση των έργων.
27. Το υπ'αρ.15306/31-8-17 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού & Έργων Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ, με το οποίο επανήλθε στη αναγκαιότητα υποβολής πλήρων υδραυλικών μελετών πριν την έναρξη των έργων.
28. Το υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, με το οποίο απάντησε σε ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-17) σχετικά με την αρμόδια Υπηρεσία επικύρωσης των οριογραμμών της παρούσας μελέτης οριοθέτησης, επιβεβαίωσε ότι η επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα.
29. Το υπ'αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δασαρχείο Πεντέλης, με το οποίο κοινοποιήθηκε στη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητήθηκε η άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ, καθώς αυτή δεν είχε χορηγηθεί - αν και είχε ζητηθεί αρμοδίως - κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ (σχετ. η υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση).
30. Το υπ'αρ. 19450/616/04-03-2020 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο γνωμοδότησε επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
31. Την με αρ. πρωτ. 21455/1107/28-04-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ρ13ΤΟΡ1Κ-ΨΗ7) της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. πρωτ. 6415/2875/12-02-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ.
32. Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. πρωτ.26489/05-03-2021 της διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης οριοθέτησης στο ΥΠΕΝ στη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών.
33. Η Δ/ση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ με το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/23592/291/20-04-2021 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 316373/21-04-2021) έγγραφό της προς την Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης οριοθέτησης προκειμένου να συνταχθεί σχέδιο Π.Δ/γματος επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Κοντοχρήστου.
34. Με τις υπ'αρ.42/13, 1498/13, 2923/13, 709/14, 1331/15, 2698/15, 1391/16, 3007/16, 1517/17, 3524/17, 2268/18, 3856/18, 1571/2019, 3081/2019, 1146/2020, 2651/2020, 1302/2021, 2853/2021, 956/2023 και 2883/2023 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, οι οποίες δεν αφορούν σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
36. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι παρακάτω μελέτες:
 - Τοπογραφική αποτύπωση
 - Οριστική μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος
 - Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ)
 - Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών
 - Οριστική μελέτη οριοθέτησης
 - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
37. Επίσης έχει υποβληθεί, εμπρόθεσμα, η Οριστική Μελέτη των έργων διευθέτησης και του αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών.
38. Πέραν των ως άνω εγκρίσεων έχουν εκδοθεί:
 - η Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.6415/2875/12.02.2016 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» (ΑΔΑ:Ρ13ΤΟΡ1Κ - ΨΗ7/αρ.πρωτ.21455/αρ.πρωτ.21455/1107/28.04.2020) και
 - το Π.Δ (ΦΕΚ164Δ/09.03.2023) «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κοντοχρήστου στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής)», με το οποίο έγινε η επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κοντοχρήστου.
39. Το υπ. αριθμ.261973/03.03.2023/ΔΤΕΠΑ έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε το Σχέδιο Σ.Π προκειμένου να εγκριθεί και να υπογραφεί η αντίστοιχη 1η Σ.Σ.

40. Την αρ. 956/2023 (ΑΔΑ: Ρ7487Λ7-BIT) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης καθώς και η παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 24/12/2023.
41. Την από 05.09.2023 Σύμβαση του Δήμου Κηφισιάς με τίτλο: «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Αγ. Σαράντα – Τατοΐου & του ρέματος Κοντοχρήστου στην Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας».
43. Το με αρ. πρωτ. 1399434/14-11-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον Δήμο Κηφισιάς με το οποίο αιτηθήκαμε την χορήγηση στοιχείων από τις απαιτούμενες γεωτεχνικές εργασίες/μελέτες.
44. Στις 22/11/2023 υπογράφηκε η 1η ΣΣ της μελέτης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013814726 2023-11-22), η οποία απαιτεί καθαρό χρόνο τεσσάρων (4) μηνών, από την υπογραφή της και τη λήψη των γεωτεχνικών εργασιών και μελετών από το Δήμο Κηφισιάς.
45. Η υπ' αριθμ. 2883/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΙΑ7Λ7-72Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά (08) οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/08/2024.

Συνοπτική περιγραφή συμβατικού αντικειμένου της μελέτης

Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Κοντοχρήστου από τη συμβολή του ρέματος στον αποδέκτη (Αττικός Κηφισός – Τμήμα ΙΙΙ) μέχρι το ανάντη πέρας της σημερινής φυσικής του κοίτης μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Γ' Σεπτεμβρίου (Τμήμα Ι).

Το μήκος αυτό υπολογίζεται περίπου 1,90 χλμ. και η συνολική λεκάνη απορροής του είναι 823 στρ. Το ρέμα διακρίνεται σε τρία επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα Ι: Πρόκειται για το ανάντη τμήμα του ρέματος από την διασταύρωση της οδού Κων/λεως και Γ' Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους 370,0μ περίπου. Το τμήμα αυτό διατηρείται στη φυσική του κατάσταση. Η κοίτη και τα πρανή έχουν πυκνή βλάστηση και πολλά αιωνόβια δέντρα (πεύκα). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό Διάγραμμα και το υπό έγκριση Κτηματολόγιο το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται ως «πράσινο».

Τμήμα ΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος, κατάντη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας. Το τμήμα αυτό διέρχεται μέσα από τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ερυθραίας. Το τμήμα αυτό, όπως έχει αποτυπωθεί στο ρυμοτομικό σχέδιο, είναι συνολικού μήκους 1.100,0μ περίπου. Ορισμένα τμήματα της φυσικής κοίτης του έχουν εν μέρει διατηρηθεί και σε άλλα, στον χώρο που κατελάμβανε παλαιότερα η κοίτη, έχουν ανεγερθεί οικοδομές, η δε κοίτη έχει εκτραπεί με ανεπαρκή τεχνικά έργα (αγωγοί διαφόρων διατομών). Το σύνολο του ρέματος στο τμήμα αυτό βρίσκεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων.

Τμήμα ΙΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας μέχρι την εκβολή του στον π. Κηφισό συνολικού μήκους 400,0μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι εκτός σχεδίου πόλεως, η κοίτη του δεν έχει αλλοιωθεί και δεν παρουσιάζει προβλήματα διοχετευτικότητας.

Η μελέτη περιλάμβανε ανά τμήματα τα παρακάτω στάδια μελετών - εργασιών :

α) Για το Τμήμα Ι:

- Μελέτη Οριοθέτησης

β) Για το τμήμα ΙΙ:

- Έλεγχο παροχευτικότητας του υφισταμένου τμήματος της φυσικής κοίτης.
- Οριστική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης για την πλημμυρική παροχή που σύμφωνα με τον έλεγχο παροχευτικότητας υπάρχει η δυνατότητα να διοχετεύεται διαμέσω της φυσικής κοίτης.
- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη για τον αγωγό εκτροπής-(συλλεκτήρα ομβρίων), ο οποίος θα παραλαμβάνει την πλημμυρική παροχή, δηλαδή την παροχή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει η διατηρούμενη φυσική κοίτη.

γ) Για το τμήμα ΙΙΙ:

- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη διευθέτησης
- Μελέτη Οριοθέτησης

Επιπλέον των ανωτέρω στην Αρχική Σύμβαση περιλαμβάνονταν :

- Τοπογραφική αποτύπωση
- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

- Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης)
- ΦΑΥ –ΣΑΥ

Τέλος στην 1^η Σ.Σ, λόγω των έργων της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ και των αγωγών της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνεται η τμηματική επικαιροποίηση της Μελέτης οριοθέτησης, της Οριστικής Μελέτης και της ΜΠΕ, η οποία ήδη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 30.04.2024, από τον Ανάδοχο και τελεί υπό έγκριση.

Και επειδή:

1. Για τις:
 - α) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ**
 - β) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ.**
 που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ**», έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από την υποβολή τους και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και επιπλέον ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε με τις συμβατικές υποχρεώσεις του, κατά την εκπόνησή τους, οι οποίες παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, ποιοτικά και ποσοτικά επαρκώς.
2. Κατά την εκπόνηση των ανωτέρω τμημάτων της μελέτης τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξής τους.
3. Έχει εκδοθεί το Π.Δ (ΦΕΚ164Δ/09.03.2023) «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κοντοχρήστου στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής)», με το οποίο έγινε η επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κοντοχρήστου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση των:

- α) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ**
- β) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ.**

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ**», αναδόχου μελετητικού σχήματος «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου**».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση των:

- α) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ**
- β) **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ.**

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ**», αναδόχου μελετητικού σχήματος «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου**».

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Θεωρούμε πως δεν πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Επιτροπής η αποδοχή όλων των οριστικών μελετών»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση «Στην συζήτηση σχετικά με την έγκριση της ΜΠΕ στις 15/10/2015 για τα προβλεπόμενα έργα διευθέτησης του ρέματος (μαζί και του αγωγού εκτροπής των πλημμυρικών παροχών και επανατροπής τους στο κατάντη τμήμα ΙΙΙ του ρέματος, που εκβάλλει στον Κηφισό), στο πλαίσιο της οριοθέτησής του, αναδείξαμε αναλυτικά και κατατοπιστικά τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτό περιγραφόταν στην υπόψη ΜΠΕ. Έκτοτε, και στη διάρκεια 21 παρατάσεων που μεσολάβησαν (η τελευταία λήγει στις 24.8.24 με τη σύμβαση να έχει υπογραφεί στις 24.4.2012!) υπήρξαν κάποιες επιμέρους αλλαγές, οι οποίες, όπως προκύπτει από την εισήγηση, δεν αλλοιώνουν τον βασικό αρχικό σχεδιασμό. Δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση δεν επισύναψε τις προς έγκριση μελέτες(!) και κυρίως τη Μελέτη Οριοθέτησης που ενδιαφέρει και αφορά στα τμήματα των τμημάτων Ι και ΙΙΙ των οποίων οι φυσικές κοίτες παραμένουν. Υπενθυμίζουμε ότι το ενδιάμεσο τμήμα ΙΙ (περιοχή «Μορτερό») αποτελεί τον υπόγειο αγωγό παράκαμψης της παλιά φυσικής κοίτης που είχε προ πολλού οικοπεδοποιηθεί και «νομίμως» οικοδομηθεί. Η εισήγηση παρέχει κάποιες επιγραμματικές ανεπαρκείς πληροφορίες, συνεκτιμώντας όμως το γεγονός ότι παραμένει ο βασικός αρχικός σχεδιασμός του έργου και με την επιφύλαξη ως προς την οριοθέτηση της παραμένουσας φυσικής κοίτης των τμημάτων Ι και ΙΙΙ, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση, θα ψηφίσουμε «λευκό».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος