



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 27<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1338/2024**

Στην Αθήνα, σήμερα **13-09-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1029289/09-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09-09-2024.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

**Θέμα 34<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας», παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Μπαλάφας Γεώργιος και  
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Νικόλαος Χαρδαλιάς
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών: **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π.591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**, εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,85 € (πλέον ΦΠΑ), συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Με την 2490/2023 (Α.Δ.Α. : ΨΖΦΟ7Λ7-Ο3Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν : α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,παρ. 2.γ του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π.591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**, εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,85 € (πλέον ΦΠΑ), β) η επισυναπτόμενη πρόσκληση, των τευχών δημοπράτησης που αποτελούνται από Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, και των όρων για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών και γ) η συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης
- Με την με αριθμό 2652/2023 (ΑΔΑ: 67277Λ7-ΓΓΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το από 15/11/2023 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση και στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 13,05% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.103.537,47 € (πλέον ΦΠΑ).
- Με την 83/2024 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών: **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**
- Η σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών: **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**, ύψους 2.608.386,46 € (με ΦΠΑ) υπογράφηκε την 14/05/2024 με

συμβατική προθεσμία παροχής υπηρεσιών τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως τις 13/09/2024

- Με την με αριθμό 994294 – 30/08/2024 αίτησή του, ο Πάροχος της παροχής υπηρεσιών **Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»** αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 13/11/2024

## **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχетеυτικής ικανότητας ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής. Τα προς καθαρισμό ρέματα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων οι οποίοι με τις Α.Π. 591,592,593 – 17/10/2023 αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας (και τις με αριθμό Α260, Α271, Α272 – 26/01/2024 και Α1137, Α1142, Α1143 – 27/03/2024 παρατάσεις ισχύος αυτών) κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, ενόψει επταπειλούμενου κινδύνου κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2023-2024, και συγκεκριμένα των δήμων : Μοσχάτου – Ταύρου, Αθηναίων, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου, Βριλησίων, Νέας Ιωνίας, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου και Κηφισιάς.

Η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών προέκυψε ως εξής :

- Μετά την υπογραφή της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»** πραγματοποιήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα επανειλημμένοι έλεγχοι στα ρέματα που διατρέχουν τους επηρεαζόμενους δήμους ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκε πληθώρα σχετικών αιτημάτων καθαρισμού τα οποία, όπου απαιτείτο, εκτελέστηκαν κατά προτεραιότητα.
- Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 11ης και 12ης Αυγούστου 2024 η οποία έπληξε μεγάλο τμήμα της βόρειας και ανατολικής Αττικής, μεταξύ του οποίου και τους Δήμους Βριλησίων, Πεντέλης, και Χαλανδρίου, των οποίων ο έλεγχος και καθαρισμός των ρεμάτων εντός διοικητικών ορίων τους, περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών του θέματος, δημιουργήθηκε η ανάγκη απομάκρυνσης φερτών υλικών, καμένων δέντρων και λοιπής απανθρακωμένης αυτοφυούς βλάστησης καθώς και άλλων τυχόν εμποδίων που πιθανόν να υπάρχουν, ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στις 12/08/2024, εντός των ρεμάτων των ανωτέρω αναφερόμενων Δήμων. Μετά από αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Πάροχο της παροχής υπηρεσιών του θέματος, παρουσία υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες εργασίες, λόγω του μεγέθους της καταστροφής γενικότερα και του μεγάλου αριθμού των σημείων στα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα θα πρέπει να εκτελούνται δράσεις καθαρισμού και στα υπόλοιπα σημεία που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας, οι εργασίες καθαρισμού δεν προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου της τρέχουσας παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει η χρονική διάρκεια αυτής να παραταθεί κατά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δύο μηνών, ήτοι έως την 13/11/2024.
- Υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες φυσικού και οικονομικού αντικείμενου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών καθαρισμού ρεμάτων που προέκυψαν.

**Και επειδή:**

1. Για την παροχή υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) περί Δημοσίων Έργων)
2. Η αίτηση της αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής υπηρεσιών που λήγει στις 13/09/2024 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 30/08/2024 όπως ορίζεται στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016 και το άρθρο Α-2.3 της Ε.Σ.Υ. της παροχής υπηρεσιών
3. Δεν προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης στον προϋπολογισμό του έργου.
4. Η ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της παρόχου εταιρείας και το αίτημα για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο
5. Υπάρχει διαθέσιμο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο προς εκτέλεση.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**, παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 13/11/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: **«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας»**, παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 13/11/2024.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: *«Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχетеυτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.*  
Αυτός είναι ο τίτλος ενός έργου της Περιφέρειας Αττικής που όπως αναφέρεται δημιουργήθηκε και θα έπρεπε να εκτελείται τον Οκτώβριο του 2023 λόγω ειδικής κινητοποίησης. Μάλιστα λόγω του κατεπείγοντος η τότε διοίκηση Πατούλη προχώρησε σε πρόσκληση και απευθείας διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση με αποτέλεσμα η έκπτωση να είναι πολύ μικρότερη από αντίστοιχα έργα.  
Θα περίμενε κάποιος πως καθώς υπήρξε ειδική κινητοποίηση τον Οκτώβριο του 2023 το έργο θα είχε γίνει τότε και θα είχε ολοκληρωθεί σε 4 μήνες όπως προέβλεπε η σύμβαση. Όμως το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Μαΐο του 2024 επτά (7) ολόκληρους μήνες αργότερα μετά το καιρικό φαινόμενο.  
Την ίδια στιγμή η υπηρεσία στην συνεδρίαση της Περιφερειακής επιτροπής μας ενημέρωσε πως υπάρχει παράλληλα και άλλη ενεργή εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων,  
Χρειάζονται έργα και παρεμβάσεις στα ρέματα της Περιφέρειας Αττικής ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου όμως θα πρέπει να τηρείται η νομιμότητα, να υπάρχουν διαγωνισμοί και όχι προσηματικοί λόγοι κατεπείγοντος που όπως απεδείχθη ούτε συνέτρεχαν ούτε συνέβαλαν στην επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου.»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: *«Η ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών έγινε με τη διαδικασία*

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Προκήρυξης με τη σχετική υπ' αριθ. 2490/31.10.2023 απόφαση που καταψηφίσαμε. Συμπερασματικά σημειώναμε ότι: «Η πείρα έχει αποδείξει ότι η μη τήρηση των ανοικτών διαδικασιών ούτε τα χρονοδιαγράμματα, ούτε τους προϋπολογισμούς συγκρατεί.».

Η εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης μας επιβεβαίωσε και πάλι. Το έργο, προϋπολογισμού 2.419.354,85€, πλέον ΦΠΑ, ανατέθηκε με έκπτωση μόλις 13,05% (2.103.537,47€, πλέον ΦΠΑ), ενώ τώρα έρχεται και η 1η παράταση.

Η σύμβαση, διάρκειας 4 μηνών, υπογράφηκε στις 14.5.2024 με λήξη στις 13.9.2024. Ζητείται παράταση 2 μηνών, «κατά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δύο μηνών, ήτοι έως την 13/11/2024» με την επίκληση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, ως αποτέλεσμα της καταστροφικής, πράγματι, «πυρκαγιάς της 11ης και 12ης Αυγούστου 2024».

Βασική, όμως, παράλειψη της εισήγησης είναι ότι δεν αναφέρει, με βάση και το Ημερολόγιο του Έργου, το μέρος του συμβατικού αντικειμένου που είχε υλοποιηθεί μέχρι την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δηλαδή μέσα στο 75% της συμβατικής διάρκειας των εργασιών διάνοιξης των ρεμάτων. Από τη διαβεβαίωση δε της εισήγησης ότι «Υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες φυσικού και οικονομικού αντικειμένου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών καθαρισμού ρεμάτων που προέκυψαν» εύλογα προκύπτει ότι μικρό μόνο μέρος του αρχικού συμβατικού φυσικού αντικειμένου είχε εκτελεστεί μέχρι την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Τέλος, το γεγονός ότι με το προτεινόμενο δίμηνο εξαντλείται κατά την εισήγηση το μέγιστο της επιτρεπόμενης παράτασης δημιουργεί εύλογο προβληματισμό για το τί θα γίνει στην πιθανότατη περίπτωση, που το όλο φυσικό αντικείμενο, όπως έχει τώρα διαμορφωθεί, δεν θα έχει ολοκληρωθεί».

**Ο Αντιπρόεδρος**

**Γεώργιος Μπαλάφας**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Κωνσταντέλλου Αθηνά  
Σαργκάνης Νικόλαος  
Βλάχου Γεωργία  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Γώγος Χρήστος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μουζάλας Μάριος**