



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1797/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **22-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1316612/18-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18-11-2024.

Θέμα 70^ο

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παρατάσης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021), όπως ισχύει.
12. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
13. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
14. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το ΦΕΚ 594/13-11-1978 τεύχος Δ, περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού της επαρχίας της Ύδρας.
16. Το ΦΕΚ 73/5-3-1962 τεύχος Β περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου ολόκληρου του οικισμού της Ύδρας.

Και έχοντας υπόψη:

1. Την από 14/05/2020 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
2. Την από 16/09/2023 υπογεγραμμένη τροποποίηση – παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
3. Το με αριθμό πρωτ. 4317/25-05-2024 αίτημα του Δήμου Ύδρας σχετικά με την χρονική παράταση αυτής.
4. Το από 25-10-2024 Πρακτικό 8ο, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 14/05/2020 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης και το συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα.

5. Την με αριθμό 82/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας, περί περαίωσης εργασιών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ**» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 431.520,00€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9733.08.003) και εκτελείται από το Τμήμα Τεχν. Υποστ. Νησιωτικών Δήμων/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο της από 14/5/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Ύδρας και Υπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 με την υπ' αριθμ. 479/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και στον π/υ οικονομικού έτους 2024 Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αρ. 481/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Οι εργασίες του έργου πραγματοποιούνται στο παλαιό Γυμνάσιο που λειτουργούσε στο χώρο του Σαχτούριου κληροδοτήματος στο Δήμο Ύδρας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Ύδρα και ειδικότερα στο υπόγειο και ισόγειο όροφο του ως άνω κτηρίου, αξιοποιώντας -και συντηρώντας ταυτόχρονα- το Σαχτούριο κληροδοτήμα. Η υλοποίηση του έργου θα καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό στην Ύδρα καθώς σήμερα δεν λειτουργεί Βρεφονηπιακός Σταθμός στο νησί, γεγονός που προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στους εργαζόμενους γονείς βρεφών και νηπίων. Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ύδρας. Το κληροδοτήμα Σαχτούριο ενσωματώνει στοιχεία καλλιτεχνικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον οικισμό, τα οποία λήφθηκαν υπ' όψιν στην μελέτη του έργου ώστε κατά την ανακαίνιση του κτηρίου να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ύδρας και εκτελείται από το Τμήμα Τεχν. Υποστ. Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τ.Ε. Πειραιώς και Νήσων Π.Α., με ανάδοχο την εταιρεία «Arte Constructions Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.», με εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 249.973,76 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το από 21/10/2024 ενημερωτικό σημείωμα της επίβλεψης που συνοδεύει το υπ' αρ. 8/25-10-2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30/12/2024. Συγκεκριμένα, οι υπολειπόμενες εργασίες μέχρι την περαίωσή του, αφορούν ξυλουργικές εργασίες (ερμάρια κτλ), τον εξωτερικό φωτισμό του κτηρίου, τα δάπεδα ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο και λοιπά τελειώματα. Έως σήμερα, έχουν υποβληθεί και εγκριθεί ο 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος}, 5^{ος}, 6^{ος} λογαριασμοί για το συνολικό ποσό των 183.971,97 ευρώ με Φ.Π.Α. και έχουν εκταμιευθεί από την Περιφέρεια Αττικής 88.091,46 ευρώ.

Σύμφωνα με το Α.Π. 4317/25-05-2024 έγγραφο του Δήμου Ύδρας, ο φορέας αιτείται την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά 19 μήνες, ήτοι έως τις 14/12/24, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο διάστημα αυτό η περαίωση του έργου και το δεκαπεντάμηνο συντήρησής του από τον ανάδοχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Με το από 8/25-10-2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την παράταση της χρονικής ισχύος της, κατά δεκαεννέα (19) μήνες επιπλέον, ώστε να υλοποιηθεί το έργο απρόσκοπτα.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε

A) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα οκτώ (38) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

B) Την παράταση, κατά δεκαεννέα (19) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης η οποία λήγει την 14/12/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 14/07/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14/05/2020 προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και η από 16/09/2023 τροποποίηση - παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

A) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα οκτώ (38) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Μετά την εν λόγω τροποποίηση η Σύμβαση έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το «**Υπουργείο Πολιτισμού**», που εδρεύει στην Αθήνα Μπουμπουλίνας 20-22 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό κα **Λίνα Μενδώνη**.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ύδρας**» (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού), που εδρεύει που εδρεύει στην ΥΔΡΑ 18040, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Γεώργιο Κουκουδάκη**.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «**Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών**».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «**Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής**».
4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «**Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις**» (Α΄ 184)
6. Του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23.07.2021) «**Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις**», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «**Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «**Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «**Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «**Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικής και κοινωνικής δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις**».
11. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «**Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων**».
12. Του Π.Δ. 4/2018 «**Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**» (Α΄ 7), όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «**Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών**».
14. Το ΦΕΚ 594/13-11-1978 τεύχος Δ, περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού της επαρχίας της Ύδρας.
15. Το ΦΕΚ 73/5-3-1962 τεύχος Β περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου ολόκληρου του οικισμού της Ύδρας.

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμό 479/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7).
2. Τη με αριθμό 481/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους (ΚΑΕ: 9733.08.003) για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ).
3. Την από 14/05/2020 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Την από 16/09/2023 υπογεγραμμένη τροποποίηση – παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
5. Το με αριθμό πρωτ. 4317/25-05-2024 αίτημα του Δήμου Ύδρας σχετικά με την χρονική παράταση αυτής.
6. Το από 25-10-2024 Πρακτικό 8ο, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 14/05/2020 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το ενημερωτικό σημείωμα.
7. Την με αριθμό 82/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας, περί παράτασης περαίωσης εργασιών.
8. Το με αριθμό ΥΠΠΟΑ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού περί σύμφωνης γνώμης για τους όρους της παρούσας.
9. Την υπ΄ αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:
10. Την υπ΄ αρ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:
11. Την υπ΄ αριθμ. πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α. Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: «**ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**», ως εξής:

Από:

«**Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική**

του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα οκτώ (38) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.»

Β) Την παράταση, κατά δεκαεννέα (19) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης η οποία λήγει την 14/12/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 14/07/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14/05/2020 προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και η από 16/09/2023 τροποποίηση - παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ

Β) Την παράταση, κατά δεκαεννέα (19) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης η οποία λήγει την 14/12/2024, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 14/07/2026.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 14/05/2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

2ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ για το έργο: "ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ"																							
	1	έως	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																							
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																							
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																							
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																							
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή																							
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																							
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																							
Οριστική παραλαβή																							
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																							
Αρχική και 1η τροποποίηση				Από 14/05/2020 έως 14/12/2024.																			
2η τροποποίηση				Από 14/12/2024 έως 14/07/2026.																			

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14/05/2020 προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και η από 16/09/2023 τροποποίηση - παράταση αυτής.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «4^{ος} και 5^{ος} λογαριασμοί είναι απλήρωτοι. Αυτό δείχνει ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειματικός».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**