



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1900/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 64^ο

Έγκριση 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ», Εργολαβία ΑΠ107, κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014, προϋπολογισμού 7.250.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με:

1. Το Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).
4. Την υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).
5. Το Ν. 5056/2023 με τον οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Την υπ' αριθμ.18641/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).

Αφού λάβαμε υπόψη:

- 1.Την έγκριση κατασκευής του έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014).
- 2.Τα συνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 3508 π.ε./27-2-2019 Απόφαση Τμ. Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΡΟ7Λ7-ΔΗ7).
- 3.Την υπ' αριθ. 1333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου, η αποστολή των όρων της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για δημοσίευση, η δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Τ9Ω7Λ7-1Κ1).
4. Την υπ' αρ. 2923/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ7-ΚΝ7) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».
5. Τη σύμβαση του έργου ποσού 3.859.858,98€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία υπεγράφη την 13-4-2022 με προθεσμία περαιώσεως των εργασιών μέχρι 13-04-2024 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010388940).
- 6.Τη με αριθ. πρωτ.1275734/1-12-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 4.786.225,14€ εκ των οποίων 2.613.713,42€ για εργασίες, 470.468,42€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 385.790,07 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 251.070,17€ για απολογιστικά, 29.144,73€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 109.672,17€ για αναθεώρηση και 926.366,16 € για ΦΠΑ 24% ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (ΑΔΑ: 9Ω4Η7Λ7-17Γ).

7. Την υπ' αριθ. 1516/4-7-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 4.867.101,69€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 2.618.326,97€ για εργασίες, 471.298,85€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 380.346,09€, απολογιστική δαπάνη 251.070,17€, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 29.144,73€, δαπάνη αναθεώρησης 109.672,17€, ποσό 926.366,16 € για Φ.Π.Α. και 80.876,55€ για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών και παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση του έργου κατά 80.876,55€ (ΑΔΑ: ΨΗΦΔ7Λ7-ΣΝΝ).

8. Την υπ' αριθ. 2275/223 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 5.255.446,21€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 2.618.326,97€ για εργασίες, 471.298,85€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 380.346,09€ δαπάνη απροβλέπτων, 251.070,17€ απολογιστική δαπάνη, 29.144,73€ ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 109.672,17€ δαπάνη αναθεώρησης, 926.366,16 € για Φ.Π.Α. και 469.221,07€ για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών και παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση του έργου κατά 469.221,07€ (ΑΔΑ: ΨΛ5Γ7Λ7-N4Υ).

9. Τη με αριθ. πρωτ.1594897/22-12-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 5.255.446,21€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 2.639.624,65€ για εργασίες, 475.132,44€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 355.214,82€, απολογιστική δαπάνη 251.070,17€, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 29.144,73€, δαπάνη αναθεώρησης 109.672,17€, 926.366,16 € για Φ.Π.Α. και 469.221,07€ (80.876,55€ +388.344,52€) για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών και είναι σε ισοζύγιο με τον 3^ο Α.Π.Ε.

10. Τη με αριθ. πρωτ.1594897/22-12-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 5.255.446,21€ εκ των οποίων 2.642.461,34€ για εργασίες, 475.643,04€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 351.867,53€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 251.070,17€ για απολογιστικά, 29.144,73€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 109.672,17€ για αναθεώρηση, 926.366,16 € για ΦΠΑ 24% 469.221,07€ για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του εγκεκριμένου 4^{ου} Α.Π.Ε. (ΑΔΑ: ΨΤΓΧ7Λ7-14Α).

11. Το γεγονός ότι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 25^η Ιανουαρίου 2024 κατασκευάστηκαν νέοι αγωγοί ομβρίων με νέα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής συνολικού μήκους 2.781,72μ. σε οδούς του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Δήμου Κορυδαλλού και τα κατασκευασθέντα δίκτυα είναι όλα εν λειτουργία.

12. Την από 26-1-2024 επίδοση από τον ανάδοχο Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών - όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 (αρ.πρωτ 109712/26-01-2024/Δ.Ε.Α.Π.) η οποία έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία μας με την υπ' αρ. 177843/09-02-2024 Απόφαση ΤΚΥΕ/Δ.Ε.Α.Π., διότι δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα του έργου (κιβωτοειδής συλλεκτήρας ομβρίων εξωτερικών διαστάσεων 2,50-3,00x2,00μ. και μήκους 1780μ. περίπου), καθώς ήταν αναγκαία η μετατόπιση δικτύου ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μέσης πίεσης 19bar που διέρχεται επί των οδών Ασκληπιού και Προύσης για μήκος περίπου ίσο με 760 μέτρα και πρέπει να προηγηθεί της κατασκευής του κιβωτοειδή συλλεκτήρα ομβρίων.

13. Το υπ' αρ.191032/13-2-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο έδωσε εντολή στον ανάδοχο για την άμεση απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που τυχόν εξακολουθούν και απασχολούνται στο έργο, λόγω της ανωτέρω διακοπής εργασιών.

14. Το γεγονός ότι στις 27-2-2024 ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά του ανωτέρω υπ' αρ.191032/13-2-2024 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ζήτησε την ακύρωσή του, η οποία ένσταση επιδόθηκε στις 27-2-2024 με δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αρ. πρωτ.259314/27-2-2024), εξετάστηκε στις 9-4-2024 από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και απορρίφθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.134881/3-6-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

15. Το γεγονός ότι στις 23-2-2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των αρμοδίων στα γραφεία της ΔΕΔΑ (υπηρεσία, ανάδοχος, εκπρόσωποι ΔΕΔΑ, μελετητές ΑΣΠΡΟΦΟΣ) για τις ενέργειες που απαιτούνται (μελέτη-κατασκευή, χρονικό και οικονομικό πλαίσιο) για τη μετατόπιση δικτύου ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μέσης πίεσης 19bar που διέρχεται επί των οδών Ασκληπιού και Προύσης για μήκος περίπου ίσο με 760 μέτρα προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα του έργου (κιβωτοειδής αγωγός ομβρίων διαστάσεων 2-2,50x1,50μ. και μήκους 1780μ.).

16. Τις υπ' αρ. 270206753/4-3-2024, 270208052/25-4-2024 και 270209953/23-7-2024 επιστολές της, η ΔΕΔΑ (enaon-EDA πλέον) που ανέφερε ότι σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας και της από 23-2-2024 συνάντησης ανέθεσε στους μελετητές ΑΣΠΡΟΦΟΣ την εκπόνηση μελέτης για τη μετατόπιση του δικτύου ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μέσης πίεσης 19bar από την οδό Ασκληπιού. Επίσης, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μετατόπιση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, το δίκτυο αυτό αποτελεί τον βασικό κορμό τροφοδοσίας των δυτικών προαστίων και πρότεινε νέα όδευση του αγωγού ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μέσης πίεσης με μήκος μετατόπισης 1100μ. και ενδεικτικό κόστος 500.000€ (μελέτη-κατασκευή), όπου το τελικό κόστος θα καθοριστεί μετά το πέρας των εργασιών μετατόπισης του αγωγού ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μέσης πίεσης 19bar από την ΔΕΔΑ (enaon-EDA πλέον) και ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται σε 10-12 μήνες από την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

17. Την από 1-5-2024 αίτηση του αναδόχου περί διαλύσεως της από 13-4-2022 σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος (η επίδοση έγινε με δικαστικό επιμελητή και έλαβε αρ.πρωτ549459/1-5-2024/Δ.Ε.Α.Π.) η οποία έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία μας με την υπ' αρ. 626795/24-5-2024 Απόφαση ΤΚΥΕ/Δ.Ε.Α.Π. λόγω παρέλευσης τριμήνου από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου (26-1-2024) και έχοντας παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης κατασκευής του έργου (13-4-2024), χωρίς να έχει καταστεί εφικτό το χρονικό διάστημα αυτό να γίνει επανεκκίνηση των εργασιών του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

18. Το αίτημα του αναδόχου που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την 28-5-2024 (αρ. πρωτ. 638573/28-5-2024/Δ.Ε.Α.Π.) για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη η εταιρεία του βάσει του άρθρου 137 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από 27-1-2024 έως 01-5-2024 (δηλαδή για 96 ημέρες) ποσού 104.746,56 €, το οποίο έγινε μερικώς αποδεκτό από την υπηρεσία μας με την υπ' αρ. 975908/22-8-2024 Απόφαση ΤΚΥΕ/Δ.Ε.Α.Π. για ποσό 24.537,59 € και για χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών από 27-1-2024 έως 12-4-2024(δηλαδή για 77 ημέρες).

19. Την υπ' αριθ. 1613/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 24.537,59 € για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 27-1-2024 έως και 12-4-2024.

20. Τη με αριθ. πρωτ.1319348/19-11-2024 εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων -Δ/σα Υπηρεσία του έργου με την οποία υποβλήθηκε συνημμένα ο 6^{ος} Α.Π.Ε. για την έγκρισή του.

Και επειδή:

- Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την κατασκευή των δικτύων αγωγών ομβρίων όπως αυτά καταχωρίστηκαν στον πίνακα που παραθέεται παρακάτω και την έγκριση της τελικής επιμέτρησης (η υπ' αριθ. 889721/23-7-2023 Απόφαση Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων Δ.Ε.Α.Π.) καθώς και την έγκριση της δαπάνης αποζημίωσης θετικής ζημίας λόγω διακοπής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 27-1-2024 έως 12-4-2024 και ποσού 24.537,59€, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1613/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως

ισχύουν μέχρι σήμερα

- Στα πλαίσια του έργου έχουν κατασκευαστεί νέοι αγωγοί ομβρίων με νέα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής συνολικού μήκους 2.781,72 μ. σε οδούς του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Δήμου Κορυδαλλού, στα τμήματα που καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και τα κατασκευασθέντα δίκτυα είναι όλα εν λειτουργία:

ΟΔΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ			
	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ			127,40	
ΟΔΥΣΣΕΩΣ			254,20	
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ		83,25	251,65	
ΓΟΡΔΙΟΥ		158,10		
ΠΛ. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ		46,40		
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	199,40	70,80		
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	157,20			
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ			59,30	122,85
ΥΓΕΙΑΣ	79,55			
ΠΟΝΤΟΥ	48,15			
ΣΟΥΛΙΟΥ	49,65			
ΠΑΡΑΣΧΟΥ	181,90			
ΚΟΜΝΗΝΩΝ	185,30			
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	74,10	101,45		
ΚΟΡΙΝΘΟΥ	130,30	100,10		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	108,70	100,97		
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	91,00			
ΣΥΝΟΛΟ	1.305,25 m	661,07 m	692,55 m	122,85 m
	2.781,72 m			

- Από τα οικονομικά στοιχεία του 6^{ου} Α.Π.Ε. παραθέτονται που στον παρακάτω πίνακα,

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	5 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	6 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)
ΟΜΑΔΑ Α	971.723,94	1.037.849,79	557.340,01
ΟΜΑΔΑ Β	780.335,60	780.335,60	153.749,57
ΟΜΑΔΑ Γ	805.031,04	818.160,83	375.915,88
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ		6.115,12	5.856,54
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με συνυπολογισμό έκπτωσης)	2.557.090,58	2.642.461,34	1.092.862,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	460.276,30	475.643,04	196.715,16
ΣΥΝΟΛΟ	3.017.366,88	3.118.104,38	1.289.577,16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	452.605,03	351.867,53	0,00

ΣΥΝΟΛΟ	3.469.971,91	3.469.971,91	1.289.577,16
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	251.070,17	251.070,17	246.319,49
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	29.144,73	29.144,73	28.593,26
ΣΥΝΟΛΟ	3.750.186,81	3.750.186,81	1.564.489,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	109.672,17	109.672,17	143.880,22
ΣΥΝΟΛΟ	3.859.858,98	3.859.858,98	1.708.370,13
Φ.Π.Α 24%	926.366,16	926.366,16	410.008,83
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4.786.225,14	4.786.225,14	2.118.378,96
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠ'ΑΡ 1225/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.		80.876,55	80.876,55
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠ'ΑΡ 2160/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.		388.344,52	388.344,52
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠ'ΑΡ 1613/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε.			24.537,59
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.786.225,14	5.255.446,21	2.612.137,62

προκύπτει ότι ΔΕΝ γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".

- Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 2.612.137,62€ (με ΦΠΑ+αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών), εκ των οποίων 1.092.862,00€ για εργασίες, 196.715,16€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 903.767,49 € για Φ.Π.Α.+αποζημίωση θετικών ζημιών, δαπάνη απροβλέπτων 0,00€, απολογιστική δαπάνη 246.319,49€, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 28.593,26€ και δαπάνη αναθεώρησης 143.880,22€ και παρουσιάζει μείωση κατά 2.174.087,52€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μείωση κατά 2.643.308,59€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε. **με τη δαπάνη ποσού 24.537,59€ για την αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών του έργου για το χρονικό διάστημα από 27-1-2024 έως 12-4-2024 που προστίθεται στο οικονομικό αντικείμενο του έργου.**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση 6^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» συνολικής δαπάνης 2.612.137,62€ εκ των οποίων 1.092.862,00 € για εργασίες, 196.715,16 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 246.319,49 € για απολογιστικά, 28.593,26 € για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 143.880,22 € για αναθεώρηση, 410.008,83 € για ΦΠΑ 24% και 493.758,66 € για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών και παρουσιάζει μείωση κατά 2.174.087,52€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μείωση κατά 2.643.308,59€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την **έγκριση 6^{ος} Α.Π.Ε.** του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ»**, αναδόχου: **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»** συνολικής δαπάνης **2.612.137,62€** εκ των οποίων 1.092.862,00 € για εργασίες, 196.715,16 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 246.319,49 € για απολογιστικά, 28.593,26 € για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 143.880,22 € για αναθεώρηση, 410.008,83 € για ΦΠΑ 24% και 493.758,66 € για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών και παρουσιάζει μείωση κατά 2.174.087,52€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μείωση κατά 2.643.308,59€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε.

➤ Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: *«Είναι ένα σημαντικό έργο που θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, λόγω κακής διαχείρισης κατά το έτος 2023-2024 από τη Διοίκηση, έχει γίνει διακοπή των εργασιών και με αποτέλεσμα να έχουν αναγνωρισθεί θετικές ζημιές στον εργολάβο.»*

➤ Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

➤ Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: *«Με τον υπόψη 6ο ΑΠΕ το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ύψους 4.786.225€ (με το ΦΠΑ) απομειώνεται στα 2.612.137€ καθώς το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω, κυρίως, παρεμβολής κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Εξ αιτίας αυτού η εκτέλεση του έργου διακόπηκε μερικές φορές με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί το έργο, όπως τελικά εκτελέστηκε, με 493.758€ για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών. Παρόλ' αυτά στην Αιτιολογική του Έκθεσης αναφέρεται ότι με τον υπόψη ΑΠΕ: «Δεν προκαλείται αλλαγή του "βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη», δήλωση που, φυσικά, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι στα «έχοντας υπόψη» της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΑΠΕ και της υπηρεσιακής εισήγησης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς την οικεία Δ/ση ως «Προϊσταμένη Αρχή» αναφέρεται και η «υπ' αριθ. 889721/23-07-2023 Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε./Δ.Ε.Α.Π. εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου» συνάγεται ότι ο υπόψη 6ος ΑΠΕ έχει το χαρακτήρα του «Τακτοποιητικού». Που σημαίνει ότι το έργο έχει «κλείσει» συμβατικά κάτι, όμως, που η εισήγηση αποφεύγει να το αναφέρει.»*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος