



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1918/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1398556/08-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 08-12-2024 καθώς και τις 1403708/09-12-2024 και 1412778/11-12-2024 ορθές επαναλήψεις αυτής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 09/12/2024 και 11/12/2024 αντίστοιχα.

Θέμα 83^ο

Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Γενικά

Η παρούσα αφορά στον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα (2^ο Σ.Π.) της Μελέτης του θέματος.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1986/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ανετέθη η εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**» στη σύμπραξη των γραφείων μελετών/μελετητών:

1. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ - Δ.Τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ Τ.Ε.Μ.

Η δαπάνη του έργου καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.05.046).

Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής υπογράφηκε στις 31.12.2019. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται σε 327.451,55 € (με ΦΠΑ) ή 264.073,83 € προ ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία ορίστηκε ίση με δεκαεπτά (17) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 31-05-2021. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕΑΝΑΤΤ/Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων /35514/15-01-2020 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκε το Χρονοδιάγραμμα. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56893/22-01-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Με την αρ. 1144/2021 (ΑΔΑ: ΡΓΛΗ7Λ7-76Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-07-2022.

Με την αρ. 2145/2022 (ΑΔΑ: Ψ0407Λ7-45Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-07-2023.

Με την αρ. πρωτ. 36047/2-5-2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΘΙΟΡ1Κ-ΔΨΗ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης και με την αρ. 1361/2023 (ΑΔΑ: 67ΟΡ7Λ7-Υ10) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι μελέτες του Σταδίου 1 της μελέτης.

Με την αρ. 1761/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΕΟ7Λ7-Ε2Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-03-2024.

Με την αρ. 586/2024 (ΑΔΑ: ΡΟ177Λ7-ΨΞΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-11-2024.

Συμβατικό αντικείμενο μελέτης

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό των υδραυλικών έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατάντη της λ. Βάρης-Κορωπίου που απορρέουν προς το ρέμα Χέρωμα αλλά και στην οριοθέτηση και διεύθυνση του ρέματος.

Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, είναι η εκπόνηση των μελετών διευθέτησης και οριοθέτησης του ρέματος Χέρωμα σε μήκος 800μ, των μελετών κυρίων αγωγών μεταφοράς της απορροής του ρέματος Χέρωμα κατάντη της κοίτης και αποχέτευσης των περιοχών Μηλαδέζας-Ασυρμάτου συνολικού μήκους περίπου 2800 μ και των έργων λοιπού δικτύου συλλογής των ομβρίων υδάτων σε έκταση 1000 στρ. στις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως που αποχετεύονται ανατολικά της οδού Βασ. Κωνσταντίνου.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις, η εκπόνηση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια ως εξής:

Στάδιο 1: Εκτέλεση υποστηρικτικών ερευνών και μελετών, σύνταξη προμελετών υδραυλικών έργων (έργων διευθέτησης και ομβρίων) και μελέτης οριοθέτησης, σύνταξη ΜΠΕ.

Έγκριση ΜΠΕ και μελετών Σταδίου 1

Στάδιο 2: Σύνταξη οριστικών υδραυλικών μελετών (έργων διευθέτησης και ομβρίων).

Έγκριση μελετών Σταδίου 2

Στάδιο 3: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Έγκριση μελετών Σταδίου 3 - Λήξη

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:

Υδραυλικές μελέτες

Στις υδραυλικές μελέτες περιλαμβάνονται:

- υδραυλική μελέτη έργων διευθέτησης κοίτης Χερώματος σε μήκος 800μ και κυρίων συλλεκτών ομβρίων συνολικού μήκους περίπου 2800 μ, σε στάδια απευθείας προμελέτης και οριστικής μελέτης
- υδραυλικές μελέτες αποχέτευσης ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών, σε στάδια απευθείας προμελέτης και οριστικής μελέτης.
- μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ρέματος Χερώματος σε μήκος 800μ περίπου.
- Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ&ΦΑΥ για τα προτεινόμενα έργα

Περιβαλλοντική μελέτη

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην Υπηρεσία σε ένα στάδιο, στο στάδιο της ΜΠΕ και αφορά στα προτεινόμενα έργα της Μελέτης έργων διευθέτησης της κοίτης του ρ. Χέρωμα.

Τα λοιπά έργα ομβρίων (κύριοι συλλεκτήρες και αγωγοί ομβρίων) εντός σχεδίου πόλεως εξαιρούνται της

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τοπογραφική μελέτη

Σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών δεδομένων του ΦΔΣ, το αντικείμενο της Τοπογραφικής Μελέτης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες για τις ανάγκες της μελέτης περιοχής Βάρης:

- Τριγωνισμοί
- Πολυγωνομετρίες
- Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις
- Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων
- Κτηματογραφίες
- Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίασης οχετών και γεφυρών.

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Με βάση τον Φάκελο του έργου οι γεωτεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται είναι:

- Εργασίες Υπαίθρου γεωτρήσεις ξηράς συνολικού μήκους 15μ, ερευνητικά φρέατα συνολικής εκσκαφής 50 μ³ και επί τόπου δοκιμές
- Εργαστηριακές Δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής
- Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών
- Σύνταξη έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Συμβατική αμοιβή

Με την υπ' αριθμ. 890748/17-11-2020 Απόφαση εγκρίθηκε ο τακτοποιητικός 1^{ος} Σ.Π. σε ισοζύγιο με την Σύμβαση και αφορούσε σε απαιτούμενες, για την εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών και μελετών, μεταβολές. Στον 1^ο Σ.Π. δεν μεταβλήθηκαν οι συνολικές αμοιβές των ανωτέρω εργασιών ανά κατηγορία.

Η αμοιβή βάσει της Σύμβασης του Αναδόχου και του 1^{ου} Σ.Π., ανά κατηγορία μελέτης, έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/1^{ου} Σ.Π.

Μελέτες	Αμοιβή Σύμβασης / 1 ^{ου} Σ.Π.	
- Μελέτες Υδραυλικών Έργων	(Κατ.13)	206.649,34 €
- Περιβαλλοντικές Μελέτες	(Κατ.27)	7.690,54 €
- Τοπογραφικές Μελέτες	(Κατ.16)	8.282,65 €
- Γεωτεχνικές μελέτες	(Κατ.21)	7.006,89 €
Απρόβλεπτα		34.444,41 €
ΣΥΝΟΛΟ		264.073,83 €
ΦΠΑ 24%		63.377,72 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΦΠΑ		327.451,55 €

Σκοπιμότητα σύνταξης του παρόντος 2^ο Σ.Π.

Στον παρόντα 2^ο Σ.Π. προκύπτουν μεταβολές που αφορούν στην κατηγορία 13 Υδραυλικές μελέτες και περιγράφονται στη συνέχεια.

Το αντικείμενο των λοιπών κατηγοριών μελετών (περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές) δεν μεταβάλλεται στον παρόντα 2^ο Σ.Π.

Υδραυλικές μελέτες

A. Είναι απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω μεταβολές, λόγω απροβλέπτων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της οριστικής μελέτης και απαιτούν την τροποποίηση της εγκεκριμένης προμελέτης των έργων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης κύριων συλλεκτών ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τις εξής τροποποιήσεις από τον σχεδιασμό της εγκεκριμένης προμελέτης:

- Κατά τον οριστικό σχεδιασμό του αγωγού κατάντη του ρ. Χερώνματος, ο οποίος καταλήγει στην παραλία Βάρκιζας, διαπιστώθηκε πως η διέλευση από την οδό Παπαφώτη είναι αδύνατη λόγω ύπαρξης νέων κτισμάτων (κατασκευάστηκαν μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης) σε χαμηλό υψόμετρο αμέσως ανάντη της Λ. Σουνίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το απαιτούμενο περιθώριο ύψους για να διέλθει ο αγωγός. Η χάραξη του εν λόγω αγωγού τροποποιήθηκε σε συνολικό μήκος περίπου 726μ, ώστε τελικά να διέλθει από την παράπλευρη παράλληλη οδό Μουτούση, όπου αν και τα μήκη που προκύπτουν είναι μεγαλύτερα, τα υψόμετρα είναι λίγο ευνοϊκότερα.
- Κατά τον οριστικό σχεδιασμό του αγωγού ΟΝ (οδού Αγίου Νικολάου), κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της χάραξης του αγωγού στο κατάντη τμήμα του μήκους περίπου 209μ πριν την εκβολή στο ρ. Κόρμπι, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες διέλευσης της λύσης της προμελέτης από τη Λ. Σουνίου (μέθοδος εκσκαφής, ύπαρξη έργων ΟΚΩ).
- Κατά τον οριστικό σχεδιασμό του αγωγού ΟΤ (οδού Τριπτολέμου), κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της χάραξης του αγωγού στο τμήμα του μήκους περίπου 55μ στην περιοχή μεταξύ των οδών Σμύρνης και Τριπτολέμου, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες διέλευσης της λύσης της προμελέτης από τις προβλεπόμενες οδούς του σχεδίου πόλεως.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει αναγκαιότητα εκπόνησης οριστικής μελέτης με τροποποίηση της εγκεκριμένης προμελέτης τμημάτων των κύριων συλλεκτών ομβρίων ΟΧ, ΟΤ και ΟΝ, συνολικού μήκους 990μ.

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής συντάσσεται η **ΝΤ 1** στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα και υπολογίζεται μετά την εφαρμογή της έκπτωσης της κατηγορίας 13 ίση με **34.280,60 ευρώ**.

B. Με τον παρόντα 2^ο Σ.Π. και την 1η Τ.Σ., προστίθεται στο αντικείμενο της προμελέτης και οριστικής μελέτης, το αντικείμενο ειδικών υδραυλικών διατάξεων ανάσχεσης, μερισμού και εκβολής, καθώς κατά την εκπόνηση της προμελέτης προέκυψε ότι απαιτείται να περιληφθούν, στην προμελέτη και οριστική μελέτη των υδραυλικών έργων, πρόσθετες ειδικές υδραυλικές

μελέτες των παρακάτω έργων που δεν είχαν περιληφθεί στη Σύμβαση και κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθούν στη γενική διάταξη έργων:

- λεκάνη συγκράτησης φερτών επί του ρ. Χέρωμα, τραπεζοειδούς διατομής μεταβλητού πλάτους πυθμένα 9-12μ και ύψους 3,5μ σε μήκος ~40μ, για τη μείωση της μεταφερόμενης ποσότητας φερτών υλών προς τους κατάντη αποδέκτες
- έργο μερισμού της παροχής του ρέματος Χέρωμα προς τον κύριο αγωγό ΟΤ, ο οποίος προβλέπεται να εκβάλλει στο ρ. Κόρμπι
- έργο μερισμού της παροχής του ρέματος Χέρωμα προς τον κύριο αγωγό ΟΛ, ο οποίος προβλέπεται να εκβάλλει στον αγωγό ΟΝ και εν συνεχεία ρ. Κόρμπι
- νέα εκβολή αγωγού ΟΧ στη θάλασσα, καθώς ο ΚΑΟΒ δεν επαρκεί για να παραλάβει τα όμβρια που μεταφέρει ο αγωγός ΟΧ, με έργα θωράκισης στην έξοδο του αγωγού και κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους.
- υπόγεια δεξαμενή ανάσχεσης 1.800 μ³, στη θέση σχολεία, στην περιοχή των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα κάτω από το πάρκινγκ του δημοτικού σταδίου Βάρης, με σύνδεση με τον αγωγό ΟΛ, για την περαιτέρω ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής συντάσσεται η **ΝΤ 2** στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα και υπολογίζεται μετά την εφαρμογή της έκπτωσης της κατηγορίας 13 ίση με **26.389,46 ευρώ**.

Δαπάνες 2^{ου} Σ.Π.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαφοροποιήσεων από το συμβατικό αντικείμενο συντάχθηκε ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας με την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) με τους υπολογισμούς τιμών μονάδος.

Οι προτεινόμενες αλλαγές του παρόντος 2^{ου} Σ.Π. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Σ.Π., φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/1^{ου} Σ.Π. ΚΑΙ 2^{ΟΥ} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				
Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 1^{ος} Σ.Π.	2^{ος} Σ.Π.	ΔΙΑΦΟΡΑ (+/-)
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	206.649,34	267.319,40	+ 60.670,06
2	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	7.690,54	7.690,54	0,00
3	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	8.282,65	8.282,65	0,00
4	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	7.006,89	7.006,89	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ)	229.629,42	290.299,48	+ 60.670,06
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	34.444,41	163,81	-34.280,60
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	264.073,83	290.463,29	+26.389,46
	Φ.Π.Α. (24%)	63.377,72	69.711,19	+6.333,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	327.451,55	360.174,48	+32.722,93

Τελικά ο 2^{ος} Σ.Π. της Μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**» είναι συνολικού ποσού 290.463,29 € χωρίς Φ.Π.Α. ή **360.174,48 € με Φ.Π.Α.** και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της Αρχικής Σύμβασης κατά 26.389,46 € χωρίς Φ.Π.Α. και 32.722,93 € με Φ.Π.Α. Συνεπώς το ποσοστό της προκαλούμενης συμπληρωματικής δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 9,99 % της αρχικής Σύμβασης.

Αντικείμενο 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης

Οι προς εκτέλεση εργασίες του 2^{ου} Σ.Π., οι οποίες θα περιληφθούν στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, είναι οι εξής:

Μελέτες 1 ^{ης} Τ.Σ.	Αμοιβή (€)
Μελέτη ειδικών υδραυλικών διατάξεων ανάσχεσης, μερισμού και εκβολής (προμελέτη και οριστική μελέτη)	26.389,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	26.389,46
Φ.Π.Α. 24%	6.333,47
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)	32.722,93

Η συνολική αμοιβή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**» είναι ίση με 26.389,46 € χωρίς Φ.Π.Α. και 32.722,93 € με Φ.Π.Α. Συνεπώς το ποσοστό της προκαλούμενης συμπληρωματικής δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 9,99 % της αρχικής Σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ. της μελέτης (23^η Συνεδρίαση/27-11-2024/ Θέμα 5^ο, Α.Π. 1316900/2-12-2024).

Για όλους τους παραπάνω λόγους**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον εκπρόσωπο του αναδόχου και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμβασης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**»

Ο 2^{ος} Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης **360.174,48€ με ΦΠΑ 24%** και παρουσιάζει υπέρβαση κατά **32.722,93€** (με το ΦΠΑ) σε σχέση με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον εκπρόσωπο του αναδόχου και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμβασης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**»

Ο 2^{ος} Σ.Π. είναι συνολικής δαπάνης **360.174,48€ με ΦΠΑ 24%** και παρουσιάζει υπέρβαση κατά **32.722,93€** (με το ΦΠΑ) σε σχέση με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η αρχική συμβατική δαπάνη ανέρχεται στα **327.451,55€** με τα απρόβλεπτα

(**34.444,41€**) και το ΦΠΑ. Με τον υπόψη Συγκριτικό Πίνακα η δαπάνη, και ειδικότερα το κονδύλι «1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», αυξάνεται κατά **60.670,06€**, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. Ένα σημαντικό μέρος του ποσού αυτού καλύπτεται από τα απρόβλεπτα (--34.280,60€) οπότε η προκαλούμενη συμπληρωματική δαπάνη ανέρχεται, όλως τυχαίως(!), στο οριακό **9.99%** προκειμένου να προστεθεί μία ακόμη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ειδικών υδραυλικών διατάξεων ανάσχεσης, μερισμού και εκβολής (προμελέτη και οριστική μελέτη)». Η παραπάνω μελέτη αιτιολογείται σε ένα βαθμό αλλά επειδή θα συμπαρασύρει και σχετική παράταση και ό,τι άλλο ενδεχόμενα, σε αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα

Γώγος Χρήστος

Παπασπύρου Αθανασία

Βάρσου Μαργαρίτα

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Γεράκη Αικατερίνη

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος(Μπάμπης)

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Μουζάλας Μάριος