

Ορθή Επανάληψη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Συνεδρίαση 13^η****Απόφαση υπ' αριθμ. 556/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **10-04-2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00'**, η **Περιφερειακή Επιτροπή** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **431712/09-04-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **09-04-2025**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση 4μηνης παράτασης για το 2^ο και 3^ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/24: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα:

- Τουμαζάτου Μαριάννα

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Γιαννάκου Παναγιώτα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
7. Του άρθρου 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
8. Της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540Β') Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
9. Των υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκυκλίων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
10. Της σχετικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις των Δήμων, Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, όταν διεξάγεται διαγωνισμός από την Περιφέρεια ή απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, κατ' άρθρο 176 παρ. 1 περ. γ' του Ν.3852/2010.
11. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010).
12. Του άρθρου 20 του Ν.5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής (Προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010).

και αφού λάβετε υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3260/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
3. Την χρηματοδότηση των συμβάσεων που θα βαρύνει την Πράξη: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ 2023-2025», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025» με βάση την υπ' αρ. πρωτ. 842675/06.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΓΘ7Λ7-ΨΙΠ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής ως υποέργο 7 και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5216887.
4. Τη με ΑΔΑΜ 23PROC013143163 2023-07-25 διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών, που αφορά όλα τα τμήματα.
5. Την υπ' αριθμ. 2497/2023 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 23ΑWRD014048191), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στους Παρόχους για κάθε τμήμα.
6. Την υπ' αρ. 504/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)» Τμήματα 1ο, 2ο & 3ο .
7. Την από 22-04-2024 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 24SYMV 014634535 2024-04-22) για το 1° τμήμα, με πάροχο την εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ, συνολικής δαπάνης 520.212,12 € με ΦΠΑ,
8. Την από 22-04-2024 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 24SYMV 014634623 2024-04-22) για το 2° τμήμα, με πάροχο την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 450.444,91 € με ΦΠΑ,
9. Την από 22-04-2024 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 24SYMV 014634696 2024-04-22) για το 3° τμήμα, με πάροχο την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 630.452,83 € με ΦΠΑ,
10. Το υπ' αρ. 393372/01/04/2025 έγγραφο της Δ.ΔΙ.Μ.Υ με το οποίο ζητείται από τους παρόχους η σύμφωνη γνώμη τους για 4μηνη παράταση
11. Την από 07 -04 - 2025 επιστολή (αρ. πρωτ. 424535/08-04-2025) της ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ με την οποία δεν συμφωνεί με την παράταση
12. Την από 03 -04 - 2025 επιστολή (αρ. πρωτ. 404542/03-04-2025) της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με την οποία συμφωνεί με την παράταση

Και Επειδή :

1. Λόγω καθυστέρησης της νέας χρηματοδότησης δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί η νέα διαγωνιστική διαδικασία για τη διάδοχη σύμβαση της ΣΠ1/24 (τμήματα 1^ο, 2^ο & 3^ο), και συνεπώς προκύπτει η δημιουργία κενού διαστήματος συντήρησης πρασίνου των νησίδων από τη λήξη της παρούσας σύμβασης στις 22-04-2025 και τουλάχιστον για τους επόμενους 4 μήνες.
2. Με μια ενδεχόμενη 4μηνια παρατάση μπορούν καλυφθούν, για το διάστημα από 22-04-2025 έως 22-08-2025, βασικές εργασίες συντήρησης και κυρίως άρδευσης ιδίως μάλιστα στην κρίσιμη, για την επιβίωση του πρασίνου, περίοδο του επερχόμενου καλοκαιριού.
3. Υπάρχουν υπολειπόμενες ποσότητες, λόγω περικοπών κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου.
4. Σύμφωνα με το άρθρο Α 2.4.1 της Ε.Σ.Υ.: "Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των παραπάνω παραγράφων μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού -οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης
β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Πάροχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών."
5. Με την από 07-04-2025 (αρ. πρωτ. 424535/08-04-2025) επιστολή της, η πάροχος για το 1^ο τμήμα ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ δεν συμφωνεί στην 4μηνια παρατάση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.1 της Ε.Σ.Υ
6. Με την από 02-04-2025 (αρ. πρωτ. 404542/03-04-2025) επιστολή της, η πάροχος για το 2^ο τμήμα & 3^ο τμήμα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ συμφωνεί στην 4μηνια παρατάση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.1 της Ε.Σ.Υ
7. Δεν δημιουργείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στην παρούσα σύμβαση, καθώς από την ήδη εγκεκριμένη πίστωση υπάρχει επαρκές αδιάθετο υπόλοιπο. Συγκεκριμένα προτείνεται κατά τη διάρκεια της 4μηνιας παράτασης να εκτελεστούν, οι παρακάτω εργασίες:
- 8.

4ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ						
Αρ. Τιμ.	Περιγραφή Εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Επανάληψεις	Ποσότητες 1ο τμήμα	Ποσότητες 2ο τμήμα	Ποσότητες 3ο τμήμα
A.T.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ	επανάληψη/στρ	4,00		130,00	204,00
A.T.2	ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ	επανάληψη/στρ	40,00		130,00	204,00
A.T.3	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ	επανάληψη	1,00		1,00	1,00
A.T.5	ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ	τεμ. (δένδρων)	1,00		10,00	10,00
A.T.10	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ	τεμ.	1,00		150,00	150,00
A.T.12	ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	στρ	4,00		12,00	24,00
A.T.13	ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	στρ	60,00		12,00	24,00
A.T.17	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	μηνιαία αποζημίωση	4,00		1,00	1,00

Σημείωση: οι ποσότητες/επαναλήψεις είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν αναλόγως των τελικών διαθέσιμων υπολειπόμενων ποσοτήτων της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της Ε.Σ.Υ., 4μηνες παράτασης, ήτοι έως 22-08-2025, της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΠ-01/24: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» για το 2^ο και 3^ο τμήμα παρόχου "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ", χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της Ε.Σ.Υ., 4μηνες παράτασης, ήτοι έως 22-08-2025, της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΠ-01/24: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» για το 2^ο και 3^ο τμήμα παρόχου "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ", χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνουν λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)**