



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 29<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1120/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **22-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ: **901218/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-07-2025.

**Θέμα 32<sup>ο</sup>**

Έγκριση του πρακτικού 2 της Ε.Π.Π. και έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» συμβατικής δαπάνης 3.710.754,88€ (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ.132 του Ν.4412/2016.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

• Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα

Το ανωτέρω απών τακτικό μέλος έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στην κ. Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Σχετικά:**

1. Η από 5.12.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου.
2. Η Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC012124521 2023-02-13) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια του θέματος με τα παραρτήματά της.
3. Η από 04.09.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ : 23SYMV013347589 2023-09-04) της Προμήθειας του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου Κ/Ξ Γαλατσίου.

4. Η με αρ. 358/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση της Ε.Π.Π. της Προμήθειας του θέματος.
5. Την με αρ. 177/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την από 26.05.2025 1η Τροποποίηση της Σύμβασης (ΑΔΑΜ : 23SYMV013347589 2023-09-04) της Προμήθειας του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου Κ/Ξ Γαλασίου.
7. Το από 27.06.2025 (αρ. πρωτ. 801549/30.06.2025 ΔΤΕΠΑ) αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ Γαλασίου για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
8. Το από 11.07.2025 Πρακτικό 2 της Ε.Π.Π.
9. Η με αρ. πρωτ. 842799/08.07.2025 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης η οποία λήγει στις 05/08/2025, κατά επτά μήνες (7) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 05/03/2026 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλασίου για την προμήθεια: «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».

### **Λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την με αριθμό 37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018), «Έγκριση της με αριθμό 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί Δημοσίων Έργων).
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την υπ' αριθμ. 185/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2023.
6. Την υπ' αριθμ. 184/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 110/1/2-1-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.97890104001 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 3.767.263,84€ για τα έτη 2023-2026.
8. Την μελέτη με τίτλο «Ποιοτική & ενεργειακή αναβάθμιση υποδομής φωτισμού Δήμου Γαλασίου με τεχνολογία φωτιστικών LED & Εφαρμογή ΙΟΤ συστήματος διαχείρισης» που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής από το Δήμο Γαλασίου.
9. Την από 5/12/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλασίου.
10. Την υπ' αριθμ. 115/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της 2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο για την ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της προμήθειας με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 3.038.116,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
11. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012124521 2023-02-13.
12. Την Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΚ107Λ7-4ΑΕ.

13. Την υπ' αριθμ. 554/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».
14. Το γεγονός ότι η Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 17-03-2023 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 23-03-2023.
15. Το από 8/5/2023 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομής φωτισμού δήμου Γαλατσίου με τεχνολογία φωτιστικών LED και εφαρμογή ΙΟΤ συστήματος διαχείρισης», ο οποίος προσέφερε την μοναδική οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 1,50% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.992.544,26 € (πλέον ΦΠΑ) ή 3.710.754,88 € με ΦΠΑ.
16. Το με αρ. πρωτ. 562596/10-5-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» για την υποβολή των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, που εστάλη μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Την από 18/5/2023 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
18. Το από 25/5/2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια «Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομής φωτισμού δήμου Γαλατσίου με τεχνολογία φωτιστικών LED και εφαρμογή ΙΟΤ συστήματος διαχείρισης», στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL Α.Ε.» η οποία προσέφερε την μοναδική οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 1,50% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.992.544,26 € (πλέον ΦΠΑ) ή 3.710.754,88 € με ΦΠΑ.
19. Την υπ' αριθ. 1216/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου και 2ου πρακτικού του διαγωνισμού.
20. Την με αριθμό 278/2023 του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
21. Τις από 19/7/2023 υπεύθυνες δηλώσεις του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.
22. Την με αρ. 358/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση της Ε.Π.Π. της Προμήθειας του θέματος.
23. Την με αρ. πρωτ. Α-17275/22.10.2024 (αρ. εισ. 1218328/23.10.2024 ΔΤΕΠΑ) υποβολή του παραδοτέου της 1<sup>ης</sup> φάσης της προμήθειας του θέματος από την ανάδοχο Κ/Ξ Γαλατσίου.
24. Την με αρ. πρωτ. Α-16649/23.10.2024 (αρ. εισ. 1226992/24.10.2024 ΔΤΕΠΑ) υποβολή τροποποιήσεων επί της μελέτης της προμήθειας του θέματος από την ανάδοχο Κ/Ξ Γαλατσίου.
25. Το με αρ. πρωτ. 1254324/01.11.2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων προς το Δ. Γαλατσίου με συνημμένο το έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με την υποβολή της Κ/Ξ Γαλατσίου για την τροποποίηση της μελέτης.
26. Το με αρ. πρωτ. 41935/05.11.2024 (αρ. εισ. 1269257/06.11.2024 ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου με συνημμένο απόσπασμα από το πρακτικό της 54<sup>ης</sup> Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής της 4<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2024 (ΑΔΑ : 68Α0Ω9Λ-Α77) (494/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Γαλατσίου).
27. Το από 12.11.2024 Πρακτικό 1 της Ε.Π.Π.
28. Την με αρ. 177/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
29. Την από 26.05.2025 1η Τροποποίηση της Σύμβασης (ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜV013347589 2023-09-04) της Προμήθειας του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου Κ/Ξ Γαλατσίου.
30. Το από 27.06.2025 (αρ. πρωτ. 801549/30.06.2025 ΔΤΕΠΑ) αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ Γαλατσίου για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
31. Το από 11.07.2025 Πρακτικό 2 της Ε.Π.Π.

**Αντικείμενο της προμήθειας**

Σε συνέχεια των ανωτέρω, που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο «**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**», συμβατικής δαπάνης **3.710.754,88€ (με Φ.Π.Α.)**, με ανάδοχο την Κ/Ξ με τίτλο «**Κοινοπραξία Γαλασίου**» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Αντικείμενο της προμήθειας του θέματος η οποία επιβλέπεται από το Τμήμα Οδοποιίας & Μ.Ε. της Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής είναι η Ποιοτική & Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομής Φωτισμού Δήμου Γαλασίου με Τεχνολογία Φωτιστικών LED & Εφαρμογή ΙΟΤ Συστήματος Διαχείρισης, μέσω της αντικατάστασης των υπαρχόντων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης ΙΟΤ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου Γαλασίου που αποτελεί παράρτημα της Διακήρυξης δημοπράτησης της προμήθειας από την Περιφέρεια Αττικής.

**Ιστορικό**

Ο Ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. Α-17275/22.10.2024 (αρ. εισ. 1218328/23.10.2024 ΔΤΕΠΑ) υποβολή του παραδοτέου της 1ης φάσης της προμήθειας του θέματος σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα του Σταδίου 1 της σύμβασης, τα οποία αφορούν στην αποτύπωση της συλλογής δεδομένων και καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού, εργασίες σχεδιασμού και προδιαγραφών νέου συστήματος οδοφωτισμού και φωτοτεχνική μελέτη νέου συστήματος οδοφωτισμού.

Από την ανωτέρω μελέτη εφαρμογής που συνέταξε η Ανάδοχος Κ/Ξ Γαλασίου προέκυψαν νέα στοιχεία και νέα αποτελέσματα φωτοτεχνικών μελετών τα οποία απαιτούσαν την προσθήκη νέων φωτοτεχνικών μοντέλων.

Για την κάλυψη των ανωτέρω φωτοτεχνικών μοντέλων, με γνώμονα την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων των προτύπων οδοφωτισμού που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, προχωρήσαμε σε τροποποίηση της μελέτης της προμήθειας του θέματος, η οποία εγκρίθηκε την 03.02.2025 με την με αρ. 177/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

**Αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας του θέματος.**

Σε συνέχεια των παραπάνω η ανάδοχος Κ/Ξ Γαλασίου με το από 27.06.2025 (αρ. πρωτ. 801549/30.06.2025 ΔΤΕΠΑ) αίτημά της αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά δύο (02) μήνες από την εγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία (04.09.2025), ήτοι έως την 03.11.2025, κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Και συγκεκριμένα η ανάδοχος Κ/Ξ Γαλασίου επικαλείται :

Α. Την με αρ. 177/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Αναδόχου Κ/Ξ Γαλασίου και της Περιφέρειας Αττικής την 03.02.2025 και η οποία τροποποιημένη σύμβαση περιλαμβάνει το νέο προμηθευτή φωτιστικών σωμάτων.

Β. Ότι αμέσως μετά την με αρ. 177/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην παραγγελία των φωτιστικών, τα οποία κατ' ελάχιστον είχαν 60 ημέρες παράδοση από την παραγγελία τους.

**Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής**

Γνωμοδότησε επί της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά δύο (02) μήνες από την εγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία (04.09.2025), ήτοι έως την 03.11.2025, κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με το από 11.07.2025 Πρακτικό 2 (8 σχετικό).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε σχετικώς ως κάτωθι :

Συμπερασματικά, βάσει των ανωτέρω η επιτροπή συμφωνεί με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά δύο (02) μήνες από την εγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία (04.09.2025), ήτοι έως την 03.11.2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς ο χρόνος που υπολειπόταν για την παράδοση των υλικών μετά την έγκριση της με αρ. 177/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής δεν επαρκούσε για την παράδοση των συμβατικών ειδών.

#### **Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή:**

A) την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και

B) και τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, σύμφωνα με το αρ.132 του Ν.4412/2016

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

A) την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και

B) και τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, σύμφωνα με το αρ.132 του Ν.4412/2016

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Κωνσταντέλλου Αθηνά  
Γώγος Χρήστος  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βλάχου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μακρή Σταυρούλα(Ρούλα)**